

## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

## KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN

### Článek I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	Ing. Zdeněk Frelich
Tel., e-mail:	602 339 949, frelich @istar.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALBET stavební, s.r.o.</b>
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal - jednatel
Tel., e-mail:	602 343 866 / dolezal@albet.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Pavel Pacák
Tel., e-mail:	725 827 087, pacak@albet.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-718970217/0100
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo

### Článek II. Předmět plnění

Původní technické řešení založení objektu na základových pasech není z důvodu nevhodných geologických poměrů (nekonsolidovaná navážka - dokumentováno IGP zpracovaným fy.4G-consite v 01/2018 - zpracoval RNDr.Jiří Tomášek, a nezávislým posudkem Ing.Sklenář - GEOCONSULT z 11/2017) technicky možné. Na základě těchto informací a podkladů byl zpracován projekt hlubinného pilotového založení (ing.Mrázek 018/V/2018), který byl objednateli předán k posouzení a následně odsouhlasen.

### Článek IV. Cena díla

- 4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu prací původního řešení založení objektu na pasech ve výši 1.457 354,- Kč bez DPH a zvyšuje se o cenu prací spojených s hlubinným založením objektu na pilotách (na základě geologického průzkumu a zpracovaného a objednatelům odsouhlaseného projektu pro změnu způsobu založení) ve výši 3.166 029,- Kč bez DPH :

Cena za zhotovení díla včetně dle SOD bez DPH:	72.240.585,00 Kč
Rozdíl ceny původního a aktuálního založení dle tohoto dodatku bez DPH:	1.708. 675,00 Kč
Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH:	73.949.260,00 Kč
DPH 21%:	15.529.344,60 Kč
Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:	89.478.604,60 Kč

- 4.2. Cena prací dle tohoto dodatku je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 16.3. 2018

V Praze dne: 28.3. 2018

Za zhotovitele  
Ing. Petr Doležal

**ALBET**  
STAVEBNÍ  
ALBET stavební, s.r.o. 01  
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

Za objednatele  
Mgr. Karel Hanzlík

**MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 16**

- 3 -


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: SO 01 Hlavní objekt - varianta založení na pilotách	JKSO:	Cenová úroveň: 2018/1
Kód stavby:	Název stavby: Bazén Radotín Loučanská ul.	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel:		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel:		Zhotovitel:	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
	Montáž celkem	3 079 795	Oborová přírážka
Z	HSV celkem	3 079 795	Přesun stavebních kapacit
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
N	Instalace	0	Zařízení staveniště
:	Montáže	0	Provoz investora
	ZRN celkem	3 079 795	Kompletační činnost
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN
II:	Technologie	0	Rezerva
VII:	Mobiliář	0	
	ZRN+I+II+VII	3 079 795	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>
	VRN celkem	86 234	
	ORN celkem	0	
	DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>
	Náklady celkem	3 166 029	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Doležal	Jméno:	Jméno:
Datum: 3.2018	Datum: 16.3.2018	Datum:
	Podpis:	Podpis:
	 ALBET - stavební, s.r.o. Vrážská 144, 153 00 Praha 5 DIČ: CZ27139891 (01)	

Základ pro DPH	21,0 % činí :	3 166 029 Kč
DPH	21,0 % činí :	664 866 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>3 830 895 Kč</b>

Poznámky:

e p

**Stavba:** - Bazén Radotín Loučanská ul.

Objekt : SO-01 - SO 01 Hlavní objekt - varianta založení na pilotách

Cenová úroveň: 2018/1  
Datum zpracování: 3.2018

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

[illegible]

	Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :	3 079 795
--	---	-----------



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu: SO 001 hlavní objekt	JKSO:	Cenová úroveň:
Kód stavby:	Název stavby: Bazén Radotín Loučanská ul.	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant: CZECH Consult spol. s r.o. ®		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: MČ Praha 16		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel:		Zhotovitel: ALBET stavební, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady (ZRN)			Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	%
	Montáž celkem	1 417 661	Oborová přírážka	%
Z	HSV celkem	1 417 661	Přesun stavebních kapacit	%
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,6 %
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	1,5 %
:	Montáže	0	Provoz investora	%
	ZRN celkem	1 417 661	Kompletační činnost	0,4 %
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	0,3 %
II:	Technologie	0	Rezerva	%
VII:	Mobiliář	0		%
	ZRN+I+II+VII	1 417 661	Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	VRN celkem	39 694		%
	ORN celkem	0		%
	DRN celkem	0	Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	
	Náklady celkem	1 457 355		%

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum:	Jméno: Ing. Petr Doležal Datum: 30.8.2017 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 457 355 Kč
DPH	21,0 % činí :	306 045 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>1 763 400 Kč</b>

Poznámky:

49

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA						HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž				celková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková	8.	9.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
		HSV:										
		oddíl 2										
####	C-274321311-0	Základy a zvláštní zakládání:										
	množství =	BETON ZAKL PASU ZELEZ TR C16/20	M3	301,897	0,0	0,0	2 720,6	821 341,0	2,353	710,501		
####	C-274351315-0	7,72+18,7,267+85,46+16,5*1,0*1,3										
	množství =	BEDNENÍ STEN ZAKL PASU Z PRKEN ZRIZ	M2	146,76	0,0	0,0	477,2	70 032,9	0,027	4,026		
####	C-274351316-0	(4,0+11,3+4,0+24,6+26,9+28,1+21,5+27,6+12,15+3,645+8,9+19,7+3,7+3,7+7,5+9,5+21,2+2,0+1,0)*2,0*0,2+16,5*1,2*2										
	množství =	BEDNENÍ STEN ZAKL PASU Z PRKEN ODSTR	M2	146,78	0,0	0,0	63,1	9 261,8	0,000	0,000		
####	C-274361821-0	VYZTUZ ZAKL PASU OCEL 10505	T	14,022	0,0	0,0	31 180,0	437 206,0	1,024	14,361		
	množství =	BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30 / V8/ u bazénu/	M3	20,890	0,0	0,0	2 739,1	57 219,8	2,362	49,334		
####	C-273321511-0	1,75*1,7*0,2+16,5*2,05*0,6										
	množství =	ZAKL POD STR BZ 5M3 C20/25 SLOZ 1	M3	2,850	0,0	0,0	4 201,0	11 972,9	2,413	6,876		
####	C-278382541-0	(0,5*0,8+3,0*1,0+1,8*0,8+3,8*0,8+2,5*1,8+1,4*0,8+1,5*0,5)*0,2										
	množství =	VYZTUZ ZAKL POD STROJE 10505 SLOZ 2	T	0,428	0,0	0,0	24 856,8	10 626,3	1,004	0,429		
####	C-278361822-0	2,85*0,15										
	množství =											
		2 ZÁKLADY A ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ CELKEM				0,0		1 417 660,6		785,527		
		Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :								1 417 661		