

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě:

číslo smlouvy **Objednatele: 3547/2015**číslo smlouvy **Zhotovitele: 14 119**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**

sídlo: Praha 5 - Radotín, Václava Balého 23/3, PSČ 153 00

zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. ú.: 19-2000861379/0800

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

- ve věcech technických: ing. Milan Buzek zástupce starosty MČ

-a-

Zhotovitel: **ALEGRA s.r.o.**

sídlo: Praha 8 ul Švábky 2

zastoupený: jednatelem Theodorem Šamalíkem

adresa pro doručování: Prvomájová 1353/4 Praha 5 - Radotín PSČ 153 00

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. ú.: 107-9304910207/0100

IČ: 27406806

DIČ: CZ27406806

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110017

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Theodor Šamalík

- ve věcech technických, včetně realizace díla a předání díla: Theodor Šamalík, Jiří Dvořák, Jan Singr,

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely t e n t o

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3547/2015 a zhotovitele č. 14 119 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. II.
Navýšení Ceny Díla

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V., odst. 3.1. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se navyšuje sjednaná Cena Díla, a to o vícepráce a méně práce specifikované výkazem výměr v nových nabídkách Zhotovitele ze dne 6.9.2015, která jsou jako **Příloha č. 1 nedílnou** součástí tohoto Dodatku.

2.1. Sjednaná Cena Díla se navyšuje o částku níže uvedenou:

Původní Cena Díla dle Smlouvy činí bez DPH: 2 959 951,- Kč

Částka, o kterou se dle Přílohy č.1. tohoto Dodatku navyšuje Cena Díla sjednaná v čl.V. odst.3.1. Smlouvy, činí bez DPH 53 324,24 Kč

Celková Cena Díla dle Smlouvy navýšená o částku dle Přílohy č.1, tohoto Dodatku činí bez DPH. **3.013.275,24 Kč**

3. DPH bude účtována dle aktuálně platných právních předpisů.

4. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení z 31.10.2015 na 17.11.2015

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 6.9.2015. Méně a vícepráce.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

7. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.


8. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: **21 -10- 2015**

Objednatel: Městská část Praha 16


Zhotovitel: ALEGRA s.r.o


.....
Mgr. Karel Hanzlík


.....
Theodor Šamalík

Starosta MČ

jednatel





ALEGRA s.r.o.

Švábky 52/2 Praha 8 180 00

korp adresa: Prvomájová 1353/4 Praha 5- Radotín 153 00

Tel: 777 115 214, e-mail. alegra@post.cz

Rekapitulace dodatek 1

Cenová nabídka zateplení Sídliště 1069-71

Akce: cn 15/119

Sídliště 1069/71 Praha 5 - Radotín

datum:

6.9.2015

verze 1

Druh díla :

Díl: Rekapitulace	bez DPH	DPH	S DPH	
Méně práce	-173606,19	15%	-26040,93	-199646,97
Více práce	226930,43	15%	34039,56	260970,14
Celkem	53324,24	15%	7998,64	61323,02

**ALEGRA s.r.o.**

Švábky 52/2 Praha 8 180 00

korp adresa: Prvomájová 1353/4 Praha 5- Radotín 153 00

Tel: 777 115 214, e-mail. alegra@post.cz

Práce mimo výkaz výměrAkce: cn 15/119
Sídliště 1069-71 Praha 5 - Radotín

datum: 6.10.2015 verze 1

Díl:	1	Méně práce				
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
34.	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	- 94,542	80,00	- 7 563
35.	590516490	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200 cm	m	- 100,069	56,00	- 5 604
42.	62225-R1	Dodávka a montáž exteriérové vodětesnicí pásy	m	- 717,42	62,00	- 44 480
		764: Konstrukce klempířské				
107.	231 R500	lepidlo PUK	kg	- 295,495	178,00	- 52 598
128.	764511644	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz barveného plechu 190/120 mm	kus	- 6,0	330,00	- 1 980
129.	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz barveného plechu průměru 120 mm	m	- 81,61	162,00	- 13 221
		767: Konstrukce zámečnické				
150.	767-R115	pozice Z05 - Dodávka a montáž předokenní sušák na prádlo dle popisu poznámky na v.č. D.1.1.b) 21	kus	- 20,0	1 900,00	- 38 000
151.	767-R116	pozice Z06 - Dodávka a montáž předokenní sušák na prádlo dle popisu poznámky na v.č. D.1.1.b) 21	kus	- 4,0	1 540,00	- 6 160
220.	011524000	Stavebně-statický průzkum	Kč	- 1,0	1 500,00	- 1 500
226.	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	- 1,0	2 500,00	- 2 500
		Celkem za Méně práce				-173 606,19

Díl:	2	Více práce				
		9: Ostatní konstrukce a práce-bourání				
67.	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	12,00	1 500,00	18 000
		KLEMPÍŘSKÉ				
1		Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz 400/150 mm	ks	6,00	385,00	2 310,00
2		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz průměru 150 mm	m	81,61	315,00	25 707,15
		FASÁDA				
3		zateplení podlahy balkónu XPS tl 30 mm	m2	18,00	245,00	4 410,00
4		hroty proti ptákům ks 50/10cm	ks	247,00	132,00	32 604,00
5		zateplení skříňky O2 vč rozpadlé stříšky nová ŽB a oplechování stříšky	ks	1,00	4 550,00	4 550,00
6		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m navýšení (ve výkazu jen 72m)	m	718,0	24,00	17 232,00
7		Montáž ostatních lišt zateplení navýšení o rohové lišty	m	718,0	25,00	17 950,00
		STŘECHA				
8		Zvýšená potřeba PU lepidla (alternativa PUK)	kpl	1,0	17 000,0	17 000,00
9		šroub kotevní - na základě tahové zkoušky, upřesněná specifikace kotev, alternativní řešení za PUK lepidlo.	kpl	1,0	59 000,0	59 000,00
10		navýšení nového střešního výlezu nové konstrukce vč opravy vnitřku výlezu a nových kovových vnitřních dvířek	ks	3,00	6 550,00	19 650,00
11		Kompletní provedení opracování prostupu odvětrání střechy	kus	4,0	500,00	2 000,00
12		vyrovnávací deska,mezi háky MDF 5mm	m2	56,672	115,00	6 517,28
		Celkem za Více práce				226 930,43