

SML. 3609/2015/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele 3609/2015
„Zateplení objektu kino Radotín“

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
zastoupená: Mgr. Karel Hanzlik, starosta městské části
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000861379/0800
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Karel Hanzlik
zástupce pro věci technické: Ing. Milan Bouzek
(dále jen objednatel)

a

Firma: NIKASTAV spol. s r.o.

se sídlem: Vlastina 889/23, Praha 6 - Ruzyně
zastoupená: Volodymyr Fedoryshyn
IČ: 27233944
DIČ: CZ27233944
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 35-9076360257/0100
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106461
tel./fax: +420 776 835 784
e mail: nikastav@seznam.cz
osoby oprávněné ke smluvnímu jednání: Volodymyr Fedoryshyn
ve věcech technických: Volodymyr Fedoryshyn
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele – 3609/2015.

2. Účel dodatku

- 2.1. Ve smyslu ustanovení článků XVII. odstavec 17.4 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 2.2. Tímto dodatkem se doplňují Článek I. (Předmět smlouvy), Článek II. (Doba plnění) a Článek IV. (Cena díla) výše uvedené smlouvy a to jak níže uvedeno.

- 2.3. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací nezbytných k řádnému dokončení díla (rozsah je dán oceněným výkazem výměr v příloze tohoto dodatku č. 1) a současně se upravuje o méněpráce.
- 2.4. Doba plnění se mění a předpokládaný termín řádného ukončení a předání díla (zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) do **8. 12. 2015**.
- 2.5. Cena díla za provedení víceprací (po odpočtu méněprací) byla mezi účastníky tohoto dodatku stanovena takto:

Vícepráce:

Cena základní bez DPH činí: 101.952,00 Kč

DPH 21 % činí: 21.409,92 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 123.361,92 Kč

Méněpráce:

Cena základní bez DPH činí: 52.885,00 Kč

DPH 21 % činí: 11.105,85 Kč

Cena celkem vč. DPH činí: 63.990,85 Kč

Cena díla ve SOD je: 2.113.102,00,-Kč bez DPH

Cena Dodatku č.1 je: 49.067,00,-Kč bez DPH


Cena díla CELKEM je: 2.162.169,00,-Kč bez DPH (2.616.224,40,-Kč včetně DPH)

3. Závěrečná ustanovení



- 3.1. Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku zpět objednateli, přičemž zhotovitel si nechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.


Příloha: změnový list ZL1, oznámení změny a položkový rozpočet




25-11-2015
V Praze dne:


V. Fedoryshyn, JEDNATEL NIKASTAV spol. s r.o.
za zhotovitele

25-11-2015
V Praze dne:


za objednatele

MĚSTSKÁ ČÁST
PRAHA 16
- 6 -



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	NIKASTAV spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	Volodymyr Fedoryshyn	
Datum:	4.12.2015	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změna typu izolantu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci východní strany která přilehá k sousednímu objektu na parcele č.</p> <ul style="list-style-type: none">- bylo zjištěno že při dodržení tloušťky teplené izolace 160 mm dojde k soužení vjezdu , což zamezí vjezd dodávkového automobilu na přilehly pozemek.- S těchto důvodu projektant navrhnul snížit tloušťku izolantu na 80 mm při použití izolantu typu COOLTHERM .- Odpočet dle SoD – $600,-\text{Kč}/\text{m}^2 \times 72 \text{ m}^2 = 43200,-\text{Kč}$- Připočet dle změny – $1416,-\text{Kč} \times 72 \text{ m}^2 = 101952,-\text{Kč}$- Bourání konstrukci v betonových vykopávkách – ne provádělo se (méněprace) celkem dle SoD = 9685,-Kč		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
52 885,- Kč	101 952,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 067,- Kč	<u>8.12.2015</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 Datum: 25-11-2015	  Datum:	







OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	NIKASTAV spol. s r.o., Vlastina 889/23, Praha 6		
Investor:	MČ Praha 16	Datum:	
Název akce: „ Zateplení objektu kino Radotín „			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změna typu a tloušťky izolantu			
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci východní strany která přilehá k sousednímu objektu na parcele č.			
<ul style="list-style-type: none">- bylo zjištěno že při dodržení tloušťky teplené izolace 160 mm dojde k soužení vjezdu , což zamezí vjezd dodávkového automobilu na přilehlý pozemek.- S těchto důvodu projektant navrhnul snížit tloušťku izolantu na 80 mm při použití izolantu typu COOLTHERM .- Odpočet dle SoD – 600,-Kč/m² x 72 m² = 43200,-Kč (položka č. 47 – výkazu výměr)- Připočet dle změny – 1416,-Kč x 72 m² = 101952,-Kč- Bourání konstrukci v betonových vykopávkách – ne provádělo se (meněpráce) celkem dle SoD = 9685,-Kč			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right;"></div>			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
<div style="text-align: right;"></div>			
Stanovisko projektanta stavby:			
<div style="text-align: center;">SOUHLASÍME</div> <div style="text-align: right;"></div>			
<div style="text-align: right;"> ATELIER DEK DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257 108 00 Praha 10 DIČ: CZ699000797</div>			
Příloha :			

Položkový rozpočet k Dodatku č. 1 SoD " Zateplení kino Radotin "

p.č.	popis položky	m.j.	počet	cena za MJ	cena celkem
1	47-expandovaný polystyren tl. 160 mm	m2	-72	600,00	-43200
2	2-bourání konstrukcí z betonu	m3	-2,184	600,00	-1310,4
3	3-bourání konstrukcí z betonu	m3	-6,174	1000,00	-6174
4	4-bourání konstrukcí z betonu	m3	-1	1200,00	-1200
5	5-bourání konstrukcí z betonu	m3	-1	1000,00	-1000
6	Dodávka izolant typu Cooltherm tl.80 mm	m2	72	1416,00	101952
7					
8					
9					
10					
Cena bez DPH					49067,6
DPH21%					10304
CENA CELKEM VC DPH					59371,6

NIKASTAV spol. s r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha 6

IČO: 272 33 944 DIČ: CZ27233944

