




MC16P0001 IYZ

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST**Smlouva o dílo (dále SOD)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**I. 1. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.**

Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Statutární orgán: Ing. J. Pospíšil, J. Smolíková, M. Smolík, P. Směták, Ing. M. Smolík

IČO: 18626084

DIČ: CZ18626084

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. J. Pospíšil, Ing. M. Škopek, Ing. Zwiener, Z. Jiráť

b) smluvních: P. Směták, Ing. M. Smolík

Telefon: 281 040 611

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.čtu: 4012303031/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I. 2. Objednatel:**Městská část Praha 16**

Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín

Statutární orgán: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.27-2000861379/0800

(dále jen „objednatel“)

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění jsou stavební práce, dodávky a služby – „Místo u řeky – Radotín“ (dále jen „Dílo“)

Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s materiálem Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci a podle dokumentace pro provedení stavby (DPS), zpracované Ing. Arch. Davidem Budínským, ATELIER SCHLITZ, s.r.o., Strážovská 652/99, 153 00 Praha 5 – Radotín (leden 2015) včetně všech příloh na CD (tvorí přílohu č. 1 této SoD).

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (CPV 45000000-7), krajinné úpravy zelených ploch (45112710-5), vysazování (77315000-1), krajinné úpravy (45112700-2).



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení Díla, provedení všech potřebných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce stavby spojené s vydáním kolaudačního souhlasu a uvedení Díla do řádného provozu.

Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u této stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním propojená.

Místo realizace stavby: Radotín p.č.: 3; 1434/1; 1435; 1455/1; 2514; 2640.

Tato zakázka je spolufinancována z Operačního programu Praha – konkurenceschopnost (OPPK).

Dodavatel je povinen, dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení bude uvedeno i v uzavřené smlouvě.

II. 2. Použité materiály, konstrukce a dodávky jsou stanoveny a specifikovány v Zadávací dokumentaci. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti Zadávací dokumentaci. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a ostatních platných právních předpisů v době stavby.

II. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajícím z podmínek při provádění Díla ze strany objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté.

II. 4. Zhotovitel prohlašuje, že převzal a precizně posoudil předané podklady, doklady, dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložených mu v Zadávací dokumentaci a zároveň se důkladně seznámil se stávajícím stavem/místem realizace, kde bude dílo realizováno, a prohlašuje, že je považuje za úplné a dostatečné pro realizaci Díla a je za níže uvedenou cenu a ve stanoveném termínu a dle podmínek této SOD schopen Dílo uskutečnit v daném místě a čase. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena Díla

III. 1. Cena Díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	5 942 000,00 Kč
DPH 21 %:	1 247 820,00 Kč
Cena včetně DPH:	7 189 820,00 Kč



V souladu se Zadáním stavby je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SOD.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je Zadávací dokumentace na jednotlivé stavební objekty a soubory a požadavky zadavatele uvedené v podmínkách zadávacího řízení. Zadávací dokumentace, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou pevné a neměnné.

III. 3.. Součástí plnění jsou veškeré práce, dodávky a montáže, které sice nejsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 této SOD, ale jsou nezbytné pro kompletní provedení, zprovoznění a bezvadné předání Díla v souladu s požadavky na kompletní dodávku Díla dle požadavků objednatele a zhotovitel je vzhledem ke své odborné způsobilosti musel v době podání nabídky a podpisu této SOD předpokládat. Pokud nabídka zhotovitele neobsahuje všechny náklady, které jsou nutné pro řádné dokončení plně funkčního Díla bez vad bránícímu užívání a nedodělků, je toto riziko zhotovitele.

III. 4. Sjednaná cena za provedení Díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s její realizací a zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto chyby důsledkem nesprávností na jeho straně, zejména neúplného nebo nepřesného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze strany zhotovitele. Cena za Dílo bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí Díla nebo jeho části za podmínek stanovených ve smlouvě. Fakturu v souladu s ostatními náležitostmi stanovenými SOD a právními předpisy ČR zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele ve lhůtě k tomu určené SOD.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Změna ceny Díla: Snížení nebo zvýšení ceny díla je možné pouze za předpokladu, že v průběhu provádění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena Díla upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny Díla z jiného důvodu je nepřípustná.

III.6. Cena Díla je neměnná i v případě vzniku rozdílů mezi Zadávací dokumentací včetně jejích příloh a podanou nabídkou zhotovitele. V případě, že vznikne rozdíl mezi realizací Díla podle Zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele, je zhotovitel povinen rozdíl zvýšených nákladů na takovou realizaci hradit z vlastních zdrojů. Takové zvýšené náklady na straně zhotovitele jsou vždy připočítány k tíži zhotovitele.

III.7. Cenu Díla lze změnit pouze v případě požadavku objednatele na provedení prací neobsažených v předmětu plnění (nad rámec Zadávací dokumentace) nebo na neprovedení prací v něm obsažených (tzv. vícepráce, méněpráce). Zhotovitel má právo na uhrazení takových víceprací pouze za předpokladu, že před jejich realizací došlo k písemné dohodě oprávněných zástupců smluvních stran a na provedení těchto víceprací objednatel vystavil objednávku a následně byl uzavřen dodatek k této smlouvě. Cena dohodnutých změn a víceprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v odsouhlasené nabídce zhotovitele, na podkladu zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které tvoří přílohu č. 2 této SOD. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena dohodou vycházející z cen ÚRS a RTS platných v době realizace stavby a dokladovaných cen z dodacích listů použitého materiálu či specifikací. Zhotovitel je povinen požadované vícepráce realizovat. Jejich provedení nemá vliv na konečný termín předání a převzetí kompletně dokončeného Díla. V případě rozhodnutí objednatele o vyloučení části Díla je zhotovitel povinen toto rozhodnutí akceptovat a nebude mít vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody, ušlého zisku či jiných nákladů a nároků spojených se zmenšením rozsahu Díla.

IV. Plánované termíny plnění

IV. 1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu SOD.

IV. 2. Zahájení prací na Díle: do 5 dnů od předání staveniště.



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



- IV. 3. Lhůta pro ukončení Díla: do 5 měsíců od podpisu této Smlouvy o dílo
- IV. 4. Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od ukončení Díla.
- IV. 5. Vykližení staveniště: do 7 dnů předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- IV. 6. Realizace Díla se bude řídit odsouhlaseným závazným harmonogramem průběhu prací (dále jen „**harmonogram**“), který je nedílnou přílohou č. 3 této SOD.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební objekty jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od SOD.

IV. 8. Objednatel si je vědom možné změny termínu dokončení Díla kvůli klimatickým podmínkám.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě předloženého soupisu skutečně provedených prací. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě (technický dozor investora) je povinen tento soupis schválit nejpozději do 3 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za dané fakturované období. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

V. 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto SOD, budou-li tyto údaje uvedeny chybně, bude vystavena na částku, která je v rozporu se skutečným plněním plynoucím z této SOD nebo nebude obsahovat řádné náležitosti v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není objednatel v prodloužení se zaplacením ceny Díla. Okamžikem doručení nové faktury začne běžet objednateli nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 dnů. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury.

V. 6. Závěrečné vyúčtování Díla provede zhotovitel formou vyúčtovací faktury. Ve vyúčtovací faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí fakturace, které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního vztahu v jednotlivých dílčích plněních. Vyúčtovací faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle této SOD, které se vztahují k požadavkům na fakturace zhotovitele. Objednatel má právo odmítnout plnění nebo část plnění až do doby, než zhotovitel odstraní všechny skutečnosti mající původ v námitkách objednatele. Toto právo má objednatel k faktuře vystavené k dílčímu plnění nebo k vyúčtovací faktuře. Pominou-li tyto důvody opravňující objednatele odmítnout plnění nebo jeho část, je povinen po následném splnění fakturačních podmínek ze strany zhotovitele a ve lhůtě určené SOD poskytnout takové plnění.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.1. Za prodloužení s termínem **ukončení Díla** a to **50.000,- Kč** za každý **započatý den** prodloužení.

W



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



VI. 1.2. Za prodlení s **vyklizením staveniště** a to **5.000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1.3. Za prodlení s **odstraněním vad a nedodělků** v dohodnutém termínu a to **50.000,- Kč** za každý **započatý den** prodlení.

VI. 1.4 V případě porušení povinnosti zhotovitelem zajistit **kompletnost a úplnosti údajů ve stavebním deníku** zhotovitele smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každé porušení této povinnosti. V případě **ztráty stavebního deníku** zhotovitele ve výši **50.000,-Kč** za každé porušení této povinnosti.

VI. 1.5. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

VI. 2. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení SOD, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

VI. 3. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

VI. 4. Objednatel může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda mu porušením utvrzené povinnosti vznikla škoda. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje, ani povinnost zhotovitele předat Dílo v souladu s ustanoveními této SOD a podmínek v ní stanovených.

VI. 5. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 odst. 1 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).

VI. 6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že smluvní pokuty považuje za adekvátní, přiměřené a odpovídající charakteru a rozsahu Díla jakož i obecným kontraktačním zvyklostem ve stavebnictví.

VII. Staveniště

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději do **5 dnů** od podpisu SOD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. této SOD.

VII. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání a převzetí Díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII. 3. Zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních vedení sítí technické infrastruktury a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny Díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VII. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a souvisejících pozemcích se stavbou pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace Díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VIII.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo ne zahájit přijímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII. 10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí Díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 2. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

VIII. Provádění Díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané ceně a době.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SOD, má objednatel právo od SOD odstoupit. Kontrolní dny bude organizovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor investora). Zhotovitel je povinen zajistit účast osob, které bude požadovat objednatel, nebo osoba jím určená (technický dozor investora) na kontrolních dnech.

VIII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII. 4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací Díla.

VIII. 6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



objednatel provést okamžitě nápravu odstraněním těchto materiálů a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 10. Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.

VIII. 11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 8 mil Kč. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII. 12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této SOD, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen předložit objednateli závazný seznam všech subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhradzuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Odsouhlasený závazný seznam subdodavatelů je přílohou č.4 této SOD.

VIII. 14. Subdodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro zhotovitele na základě samostatné, mezi nimi uzavřené smlouvy o dílo.

VIII. 15. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této SOD a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel seznámí své subdodavatele se všemi dohodnutými podmínkami této SOD, aby tak zamezil zejména vzniku prodlení s řádným plněním této SOD.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury subdodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě se subdodavatelem.

VIII. 18. Zhotovitel má plnou odpovědnost a současně povinnost vést realizaci dle této SOD tak, že oznámí svým zaměstnancům nebo osobám vykonávajícím pro něj činnost na předmětu smlouvy v jiné formě smluvního vztahu, než na základě pracovní smlouvy, kteří se na realizaci Díla v místě jejího plnění účastní, povinnosti pro ně plynoucí v pohybu a zdržování se na místě stavby.

VIII. 19. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých závazných subdodavatelů v souladu s přílohou č.4 této SOD. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, kteří nejsou uvedeny v příloze č.4 této SOD, musí požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatel a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí subdodavatelů, kteří nejsou uvedeny v závazném seznamu subdodavatelů, který tvoří přílohu č.4 této SOD, bude objednatel požadovat po zhotoviteli sankci **300.000,- Kč** za každý případ porušení. Předložený závazný seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatel část zakázky provádět pomocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele a subdodavatele.

VIII. 20. Zhotovitel má povinnost zajistit na vlastní náklady viditelné označení všech osob, které jsou jím vyslány do místa plnění tak, aby bylo vždy v rámci pohybu těchto osob v místě plnění možné je identifikovat. Osoba, která nebude splňovat tyto podmínky, nemá právo vstupu do prostor místa plnění a zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí.

VIII. 21. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat neprodleně objednatel. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

VIII. 22. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení přístupu pro IZS a vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 23. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení přístupu pro IZS a nebyla ohrožena bezpečnost uživatelů těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. a s prováděcími vyhláškami, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SOD. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Zadání stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla.

IX. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX. 3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX. 6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu SOD, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn SOD.

IX. 7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. Předání a převzetí Díla

X. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

X. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé, popř. smluvní pokutu ve výši dle této SOD.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



X. 3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a ostatních právních předpisů platných v době realizace Díla a dle Zadání stavby. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

X. 4. O průběhu přijímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X. 5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této SOD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této SOD použity termíny předání a převzetí Díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

X. 6. Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X. 7. Vadou se pro účely této SOD rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených Zadáním stavby, touto SOD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti Zadání stavby.

X. 8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí Díla.

XI. Záruky a způsob zajištění řádného plnění

XI. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI. 2. Zhotovitel poskytuje na stavební práce provedené v rámci Díla specifikovaného v čl. II. této SOD záruku v délce **60 měsíců bez výjimek**. Po tuto dobu odpovídá za vady stavebních prací, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Záruka na nestavební části Díla (např. nainstalované technologie) se řídí příslušnými právními předpisy.

XI. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla.

XI. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XI. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

XI. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI. 4. 3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI. 4. 4. Odstoupení od SOD.

XI. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však



OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI. 9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI. 10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XI.11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění Díla pojištěn pojistnou smlouvou, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši 8 mil. Kč. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí a přílohou č.5 této SOD. Náhradou pojistné smlouvy může být potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod.

XII. Vyšší moc

XII. 1. Pro účely této SOD se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII. 2. Pokud se splnění této SOD stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu SOD ve vztahu k době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od SOD. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. Změna SOD

XIII. 1. Tuto SOD lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu SOD nepovažují. K platnosti dodatků této SOD je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu SOD.

XIII. 3. Chce-li některá ze stran od této SOD odstoupit na základě ujednání z této SOD vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od SOD odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od SOD odstupuje a



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



přesná citace toho bodu SOD, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII. 4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII. 5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této SOD na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „díličí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání a převzetí Díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „díličí přejímací řízení.“ Po díličím předání a převzetí Díla sjednají obě smluvní strany písemné zrušení SOD.

XIII. 6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této SOD vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této SOD vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. Povinnosti zhotovitele

XIV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace Díla doklady související s realizací Díla a umožnit osobám objednatelů oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po předání a převzetí Díla.

XIV. 2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XIV. 3. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

XIV. 4. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. 5. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace Díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. V případě, že tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

XIV. 6. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

XIV. 7. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění mandátní smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby.

XIV. 8. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů:



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním **po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.**

XV. Práva objednatele

XV. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (Dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od předání a převzetí Díla.

XV. 2. Objednatel je povinen po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál smlouvy, včetně jejich případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy. Zároveň je objednatel povinen se řídit Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11.7.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Nařízení“) v oblasti uchovávání dokumentace týkající se projektů podpořených z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na základě ustanovení článku č. 90 Nařízení, má dodavatel povinnost uchovávat originální dokumentaci související s realizací projektu a jeho financováním **po dobu tří let od uzavření Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.**

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XVI. 2. Veškeré dohody učiněné před podpisem SOD a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu SOD platnosti.

XVI. 3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této SOD.

XVI. 4. Tato SOD je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

XVI. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD, včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI. 6. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 46d zákona o veřejných zakázkách nesmí u téže stavby provádět technický dozor dodavatel, ani osoba s ním spojená.

VMM



XVII. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně všech příloh na CD

Příloha č. 2 – Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 3 – Závazný časový harmonogram prací

Příloha č. 4 – Závazný seznam subdodavatelů


Příloha č. 5 – Pojistná smlouva dle odstavce XI.11. této smlouvy

V Radotíně, dne - 3 -06- 2015

V Praze dne 1-6-2015

za objednatele:
Mgr. Karel Hanzlík
starosta městské části

za zhotovitele:
Pavel Směták a Ing. Miloš Smolík
jednatelé EKIS, spol. s r.o.



**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.**
Náchodská 2421 -5-
193 00 Praha 9

Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

STAVBA: *Místo u řeky*
MÍSTO: Radotín, p.č.3; 1434/1; 1435; 2640

1) Stavební část	4 984 117,58 Kč
2) přípravné práce	12 160,00 Kč
3) Dopravní značení	8 746,55 Kč
4) Sadové úpravy	639 519,00 Kč
5) Mobiliář	293 441,00 Kč
<hr/>	
Celkem bez DPH	5 937 984,13 Kč
3) Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště	2 000,00 Kč
4) Ostatní vedlejší rozpočtové náklady potřebné k dokončení díla	2 015,87 Kč
<hr/>	
Celkem stavba bez DPH	5 942 000,00 Kč
DPH 21%	1 247 820,00 Kč
Celkem stavba vč. DPH	7 189 820,00 Kč

**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -5-
193 00 Praha 9**

Vlkov 2

"Místo u řeky" Radotín

Popis	Cena
01: Stavební část	4 984 118
000: Všeobecné náklady	85 825
008: Náklady spojené s umístěním stavby	20 000
112: Bourání	574 081
120: Přípravné a zemní práce	408 786
182: Základy monolitické	75 753
212: Zdi monolitické	1 231 042
240: Schodiště, rampy, konstrukce pro vertikální komunikace	800 048
393: Zámečnické výrobky	296 326
412Se: Obklady venkovní kamenné	16 866
920: Odvodnění	455 612
932: Opěrné zdi, oplocení, bariéry - opěrné, zárubní, obkladní a kotvené zdi	153 114
933: Oplocení	17 920
940: Komunikace a zpevněné plochy	756 350
941: Komunikace a zpevněné plochy - podkladní konstrukce	92 393
Celkem (bez DPH)	4 984 118

"Místo u řeky" Radotín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zíratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
01: Stavební část								
000: Všeobecné náklady								
1.	000 001	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště	%	48 982,923	-	48 982,923	0,80	39 186
2.	000 002	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	48 982,923	-	48 982,923	0,03	1 469
3.	000 003	Mimostaveništní doprava	%	48 982,923	-	48 982,923	0,03	1 469
4.	000 004	Úklid staveniště - v průběhu stavby + konečný úklid	kpl	1,0	-	1,0	3 000,00	3 000
5.	000 005	Ochrana a příp. oprava místních komunikací - odhad nákladů (předpokládaný rozsah poklesu vozovky daný stavební činností je max. na 70 m2 bude opraven demontáží dlažby, doplněním podsypu, jeho hutněním a pokládkou rozebrané dlažby a celkovým srovnáním vibrační deskou.)	kpl	1,0	-	1,0	39 000,00	39 000
6.	000 006	Ochrana stávajících dřevin vč. odstranění - předpoklad 1 ks	kpl	1,0	-	1,0	1 700,00	1 700
008: Náklady spojené s umístěním stavby								
1.	008 001	Protivodní stěna - stěna pro oddělení vodního toku a prostoru stavebních úprav - kompletní provedení - montáž, čerpání vody a demontáž (výměra je půdorysná délka) v prostoru náplavky pro nové kamenné zdivo - odhad 25,00	m	25,0	-	25,0	800,00	20 000
112: Bourání								
1.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší - ostatní - ze zámkové dlažby, lože jakékoliv, výplň spár jakákoliv stezka podél Berounky - výměra dle PD 33,7+131,9+78	m2	243,6	-	243,6	41,00	9 988
2.	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene - kladené do cementové malty, se spárami zalitými cementovou maltou náplavka a odtokový žlab, výměra dle PD 149+22,7	m2	171,7	-	171,7	171,00	29 361
3.	113107999	Odstranění povrchů asfaltových komunikací rozebrání komunikace ze svahu 86,8	m2	86,8	-	86,8	50,00	4 340
4.	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů z kamene, v ploše jednotlivě přes 200 m2 - z kamene téženého, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm pod stezkou bez znovusložení 78 pod náplavkou 149 pod odtokovým žlabem 22,7 pod asfaltovou komunikací 86,8	m2	336,5	-	336,5	22,00	7 403
5.	961044111	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prostý základy zábradlí stávající stezky	m3	41,136	-	41,136	2 290,00	94 201
				25,0	-	25,0		20 000
				243,6	-	243,6		9 988
				171,7	-	171,7		29 361
				86,8	-	86,8		4 340
				86,8	-	86,8		7 403
				41,136	-	41,136		94 201
				25,0	-	25,0		20 000
				243,6	-	243,6		9 988
				171,7	-	171,7		29 361
				86,8	-	86,8		4 340
				86,8	-	86,8		7 403
				41,136	-	41,136		94 201

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		0,60*0,80*85,7		41,136				
6.	962052211	Bourání zdiva železobetonového - zdivo nadzákladové opěrná zeď u stávající stezky	m3	60,588	-	60,588	2 900,00	175 705
		0,60*(1,20+0,80+1,00)*33,66		60,588				
7.	976071111	Vybourání zábradlí a madel - kovových počel stávající stezky - dle výkresů	m	85,7	-	85,7	80,00	6 856
		85,7		85,7				
8.	966072810	Demontáž oplocení rámového na ocelové sloupky - výška do 1 m u stávající stezky - na opěrné stěně	m	60,0	-	60,0	40,00	2 400
		60,00		60,0				
9.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	525,49	-	525,49	65,00	34 157
10.	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	525,49	-	525,49	78,00	40 988
11.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot uvažováno celkem 20 km	t	9 984,31	-	9 984,31	9,00	89 859
		525,49*19		9 984,31				
12.	997013831	Poplatek za skládku	t	525,49	-	525,49	150,00	78 824
		120: Přípravné a zemní práce						
1.	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 250 m množství dle projektanta	m3	151,0	-	151,0	45,00	408 786
		151		151,0				6 795
2.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 množství dle projektanta	m3	93,4	-	93,4	55,00	5 137
		93,4		93,4				
3.	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění množství dle projektanta	m3	93,4	-	93,4	80,00	7 472
		93,4		93,4				
4.	162999119	Odvoz přebytečné ornice na skládku vč.poplatku množství dle projektanta	m3	57,6	-	57,6	465,00	26 784
		57,6		57,6				
5.	181301999	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 množství dle projektanta	m3	93,4	-	93,4	90,00	8 406
		93,4		93,4				
6.	121101999	Zemní práce - kompletní zemní práce pro provedení stavebních prací výměra dle projektanta	m3	522,0	-	522,0	250,00	130 500
		522		522,0				
7.	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním obsyp počel opěrných stěn a základů	m3	36,444	-	36,444	74,00	2 697

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		2, 5668+1, 817+0, 9375+3, 5579+2, 3375+1, 625+2, 52+4, 84+0, 752+2, 675+5, 8+7, 015		36,444				
8.	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 obsyp podél opěrných stěn a základů 36,444*1,263	t	46,028	-	46,028	219,00	10 080
				46,028				
9.	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu hutněný zásep podél opěrných zdí a základů 0,9375*4,0121+2,805+1,875+6,741+12,947+2,0116+6,42+11,83+8,57	m2	61,834	-	61,834	347,00	21 456
				61,834				
10.	18999001	Přesun výkoppku na mezideponii a zpět na místo zásypu 61,834	m3	61,834	-	61,834	50,00	3 092
				61,834				
11.	18999002	Přesun výkoppku na skládku s uskladněním a poplatkem za uložení 522,00-61,834	m3	460,166	-	460,166	405,00	186 367
				460,166				
		182: Základy monolitické						
1.	272313311	Beton základových konstrukcí prostý - prostředí běžné, třída C 8/10 pod veškeré konstrukce (0,45+3,9+0,95)*11,15*0,1 (0,45+1,79+0,95)*7,78*0,1 0,1*(2*1,91+1,71*(1,5+1+0,5))+5*0,6*0,6*0,1 0,1*0,5*7,5 0,1*0,6*3,785 0,1*1*2,75 0,1*1*2,5 0,1*1*6,3 0,1*1*12,1 0,1*0,4*1,88 0,1*0,3*3,1 0,1*10,7*0,7 0,1*0,3*21,25 0,1*14,5*0,8 0,1*0,5*85,7	m3	20,405	-	20,405	2 190,00	75 753
				20,405				44 686
		=						
		do země - ztratiné 5%						
		19,397*0,05						
		=						
2.	272313511	Beton základových konstrukcí prostý - prostředí běžné, třída C 12/15 pod žulové sedáky 0,60*0,60*0,50 *5	m3	0,9	-	0,9	2 310,00	2 079
				0,9				
		=						
3.	272351215	Zřízení bednění základových konstrukcí pod žulové sedáky 0,60*4*0,50 *5	m2	6,0	-	6,0	202,00	1 212
				6,0				
		=						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	272351216	Odstanění bednění základových konstrukcí	m2	6,0	-	6,0	46,00	276
5.	182-01	Sedací prvek - masivní žula, tryskaný povrch, 450x450x550 - dodávka vč.osazení	m2	5,0	-	5,0	5 500,00	27 500
212: Zdi monolitické								
1.	272321511	Beton základových konstrukcí železový (bez výztuže) - prostředí běžné, třída C	m3	76,358	-	76,358	2 650,00	1 231 042
		25/30						202 348
		základy u schodišť						
		(0,45+3,9+0,95)*11,15*0,1		13,559				
		(0,45+1,79+0,95)*7,78*0,1		10,224				
		0,1*(2*1,91+1,71*(1,5+1+0,5))+4*0,6*0,6*0,1		0,72				
		základy u schodišť ve spádu						
		4,75*0,15*(10,75-2*0,4)+3*3,9*0,4*0,9		11,301				
		2,75*0,15*7,78+7,9*0,45*1+2*1,79*0,4*0,9		8,053				
		1,5*0,15*(2+1,5+1+0,5)+0,65*0,2*(2*2+1,5+1+0,5)		2,035				
		základy u opěrných stěn						
		0,2*0,5*7,7		0,77				
		0,2*0,6*3,785		0,454				
		0,3*1*2,75		0,825				
		0,2*1*2,5		0,5				
		0,3*1*6,3		1,89				
		0,3*1*12,45		3,735				
		0,3*0,7*1,9		0,399				
		0,3*5,76		1,728				
		0,2*0,7*10,7		1,498				
		0,3*1,25*21,25		7,969				
		0,2*0,8*(1,065+12,665)		2,197				
		0,2*0,5*85		8,5				
		=		76,358				
2.	327323128	Zdi a valy z betonu železového - třída betonu C 30/37	m3	46,436	-	46,436	2 910,00	135 129
		horní část opěrných stěn						
		0,2*(3*1,18+3*1,93+1,7*2,58)		2,7432				
		0,3*2,7*3,785		3,06585				
		2,75*(0,3*0,6+0,15*1,37)		1,060125				
		2,5*0,3*1,88		1,41				
		0,15*2,17*6,3		2,05065				
		0,3*1,9*12,1		6,897				
		0,4*1,9*1,88		1,4288				
		0,2*1,79*10,7		3,8306				
		0,2*(1,95*6,12+(1,95+0,4)/2*8,61		4,41015				
		0,2*1,14*85,7		19,5396				
		=		46,436				
3.	327351218	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - zařízení pohledové	m2	72,626	-	72,626	680,00	49 386
		1,6*4,9		7,84				
		1,395*3,3		4,604				
		1,63*(12,44+1,9)		23,374				
		2*3,73		7,46				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		(1,54+0,78)/2*1,15+0,74*0,78 (0,78+1,51)/2*8,65+0,91*1,51 6,12*1,55+(1,55*8,61)/2 =		1,911 11,278 16,159 72,626				
4.	327351211	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - zřízení	m2	637,116	-	637,116	528,00	336 397
		spodní část - pata						
		2*11,16*0,95+2*11,16*0,9+3*2*3,9*0,9		62,352				
		2*7,9*1+2*7,8*0,9+2*2*1,79*0,9		36,284				
		0,65*2*(2+2+1,5+1+0,5)		9,1				
		2*0,2*7,7		3,08				
		2*0,2*3,785		1,514				
		2*0,2*2,75		1,1				
		2*0,2*2,5		1,0				
		2*0,3*6,3		3,78				
		2*0,3*12,45		7,47				
		2*0,3*1,9		1,14				
		2*0,2*10,7		4,28				
		2*21,25*1,25		53,125				
		2*0,2*(1,065+12,665)		5,492				
		2*0,5*85,7		85,7				
		vrchní část - stěny						
		2*(3*1,18+3*1,93+1,7*2,58)		27,432				
		2*2,7*3,785		20,439				
		2*1,95*2,75		10,725				
		2*2,5*2		10				
		2*2,17*6,3		27,342				
		2*1,9*12,1		45,98				
		0,3*1,88*1,9		1,0716				
		2*3,1*2,44		15,128				
		2*1,79*10,7		38,306				
		2*(1,95*6,12+(1,95+0,4)/2*8,61		44,1015				
		2*1,14*85		193,8				
		=		709,742				
		odečet za pohledové bednění		- 72,626				
		celkem		637,116				
5.	327351228	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - zřízení pohledové	m2	72,626	-	72,626	680,00	49 386
		1,6*4,9		7,84				
		1,395*3,3		4,604				
		1,63*(12,44+1,9)		23,374				
		2*3,73		7,46				
		(1,54+0,78)/2*1,15+0,74*0,78		1,911				
		(0,78+1,51)/2*8,65+0,91*1,51		11,278				
		6,12*1,55+(1,55*8,61)/2		16,159				
		=		72,626				
6.	327351221	Bednění zdi a valů svislých i skloněných - odstranění	m2	635,83	-	635,83	262,00	166 587
		viz zřízení		635,83				
		=		635,83				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	327361006	Výztuž zdi a valů - ocel 10 505 dle výkazu výztuže 7,419	t	7,362	-	7,362	29 900,00	220 124
8.	327999001	Dilatační tm, např. Jordahl Pfeifer typ HED-S 20, D+M dle PD 9*3	ks	27,0	-	27,0	1 300,00	35 100
9.	327999002	Ujasnění dilatační spáry za použití pryžových těsnících profilů, např. Illichman D19 dle PD 17,24	m	17,24	-	17,24	480,00	8 275
10.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 izolace podzemních částí opěrných stěn a zákládů 2*(0,9*7,5+1,39*11,14+1,9*4,69+1,65*3,6+1,69*(18,5+1,5)+1,9*1,69+1,45*(8,47+0,73)+1,825*(1,06+10,4)+0,75*85,7)	m2	345,252	-	345,252	27,00	9 322
11.	711 48-2020.RZ1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy např. TECHNODREN 0851 R1 izolace podzemních částí opěrných stěn a zákládů 0,9*7,5+1,39*11,14+1,9*4,69+1,65*3,6+1,69*(18,5+1,5)+1,9*1,69+1,45*(8,47+0,73)+1,825*(1,06+10,4)+0,75*85,7	m2	172,626	-	172,626	110,00	18 989
1.	338999901	240: Schodiště, rampy, konstrukce pro vertikální komunikace Osazování prefabrikovaných segmentů typ 1: 3*3,05+2*2,88 typ 2: 7*3,05+4*1,52+2*1,44+1*2,88 typ 3: 3*3,05+2*2,88 typ 5: 2,00*2 typ 6: 2,00*20 typ 7: 2,00*2	m	110,77	-	110,77	1 300,00	800 048 144 001
2.	D240 01	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 1, 305x93/82x48/57	kus	3,0	-	3,0	35 000,00	105 000
3.	D240 02	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 2, 305x103/99x48/10 klínový	kus	7,0	-	7,0	22 000,00	154 000
4.	D240 03	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 2, 152x103/99x48/10 klínový	kus	4,0	-	4,0	11 000,00	44 000
5.	D240 04	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 2, 288x103/99x48/10 klínový	kus	1,0	-	1,0	21 000,00	21 000
6.	D240 05	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 2, 144x103/99x48/10 klínový	kus	2,0	-	2,0	11 000,00	22 000
7.	D240 06	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 3, 305x103/99x63/10 klínový	kus	3,0	-	3,0	27 000,00	81 000
8.	D240 07	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 3, 288x103/99x63/10 klínový	kus	2,0	-	2,0	25 000,00	50 000
10.	D240 08	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 1, 289x93x48/20 klínový	kus	2,0	-	2,0	24 000,00	48 000
11.	D240 09	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 5, 200x31x16/20	kus	2,0	-	2,0	3 500,00	7 000
12.	D240 10	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 6, 200x34x16/11 klínový	kus	20,0	-	20,0	3 000,00	60 000
13.	D240 11	Schod šedo-bílý středně pískovaný Typ 7, 200x34/36x31x26	kus	2,0	-	2,0	5 900,00	11 800
14.	434191421	Osazování schodišťových stupňů z přírodního kamene do maltového lože schody na náplavce 5*1,2+1,01+0,1,3+5*1,2+1,2+0,6+1,1	bm	17,21	-	17,21	1 668,00	28 706

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
15.	D240 12	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x50x120	kus	5,0	-	5,0	1 532,00	7 660
16.	D240 13	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x50x101	kus	1,0	-	1,0	1 286,00	1 286
17.	D240 14	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 9,5x52x60	kus	1,0	-	1,0	1 058,00	1 058
18.	D240 15	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 9,5x52x130	kus	1,0	-	1,0	2 012,00	2 012
19.	D240 16	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x52x120	kus	5,0	-	5,0	1 532,00	7 660
20.	D240 17	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x52x121	kus	1,0	-	1,0	1 542,00	1 542
21.	D240 18	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x52x60	kus	1,0	-	1,0	888,00	888
22.	D240 19	Schodišťový stupeň, masivní tiskaná žula, přímý. 7,5x52x111	kus	1,0	-	1,0	1 435,00	1 435
393: Zámečnické výrobky								
1.	767999001	Jednoduché trubkové zábradlí - kompletní provedení zábradlí na horní podestě, 3 segmenty 3*12,9	kg	313,1	-	313,1	150,00	296 326
		zábradlí podél cesty ze svahu, 14 segmentů 14*19,6						38,7
		=						274,4
								313,1
2.	767999002	Zábradlí - kompletní provedení zábradlí podél řeky 1498,98	kg	1 498,98	-	1 498,98	150,00	224 847
3.	767999003	Madlo z trubky hladké bezešvé, kotvené do opěrné stěny (5,2+3,1)*2,93	kg	24,319	-	24,319	250,00	6 080
4.	767999004	Délící prvek mezi kamennou a zámkovou dlažbou - pásová ocel tl.8mm, v=100mm, navarěno na hřebínkové tyče. D+M 25	bm	25,0	-	25,0	650,00	16 250
5.	767999005	Hřebínková ocel pro ukotvení pásové oceli, d12mm, D+M 42*0,4	bm	16,8	-	16,8	130,00	2 184
412Se: Obklady venkovní kamenné								
1.	782999001	Geologická expozice - kamenný obklad 2,03*(6+1,2)+0,3*(6+1,5)	m2	16,866	-	16,866	1 000,00	16 866
								16,866
920: Odvodnění								
1.	212999001	Drenážní potrubí DN 100, perforovaná trubka - kompletní provedení vč.podsypů a obsypů kamenivem, geotextilií apod. odměřeno v CAD 7,57+0,34+10,74+4,3+2,3+1,47+17,5+2,27+5,88+0,8+9,3+8,7+0,7+8,8+1,6+85, 7	m	167,97	-	167,97	350,00	455 612
								58 790
2.	212999002	Svodné potrubí DN 100 - kompletní provedení vč.podsypů a obsypů kamenivem, geotextilií apod. odměřeno v CAD 0,8+1,8	m	2,6	-	2,6	1 800,00	4 680
3.	212999003	Svodné potrubí PVC KG DN 200 - kompletní provedení vč.podsypů a obsypů kamenivem, geotextilií apod. odměřeno v CAD 7,614+4,25+9,1+1,944	m	22,908	-	22,908	2 800,00	64 142
4.	212999004	Revizní plastová šachta DN300 s litinovou mříží	kpl	8,0	-	8,0	15 000,00	120 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	212999005	Revizní plastová šachta DN315 s obdélníkovým poklopem	kpl	2,0	-	2,0	15 000,00	30 000
6.	212999006	Horská vpusť - kompletní provedení vč.mříže	kpl	1,0	-	1,0	28 000,00	28 000
7.	212999007	Výústní objekt - kompletní provedení	kpl	3,0	-	3,0	50 000,00	150 000
1.	311211999	932: Opěrné zdi, oplocení, bariéry - opěrné, zárubní, obkladní a kotvené zdi Zdivo nadzákladové zdi a valů z lomového kamene na cementovou maltu - vč.spárování - oprava stávající stěny náplavky 4,50+1,76+9,04+12,16+11,80	m3	39,26	-	39,26	3 900,00	153 114
				39,26				153 114
				-				
1.	348171901	933: Oplocení Oplocení ze svař.pozink.pletiva na ocel sloupky - kompletní provedení vč.podhrab.desek oplocení podél západní hranice řeš.území 11+12,6+2	m	25,6	-	25,6	700,00	17 920
				25,6				17 920
1.	596211112	940: Komunikace a zpevněné plochy Kladení dlažby komunikací pro pěši, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha do 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm znovusložení rozěbrané stávající dlažby 33,7+131,9 nová komunikace ve svahu + náplavka 110,1+19	m2	294,7	-	294,7	220,00	756 350
				294,7				64 834
2.	59245304	Dlažba zámková betonová, výška 60 mm - barva přírodní - dodávka nová komunikace ve svahu + náplavka 110,1+19	m2	129,1	5,00	135,555	158,00	21 418
				129,1				21 418
3.	591111111	Kladení dlažby z kostek kamenných - kostky velké, lože kamenivo těžené, tloušťka lože do 50 mm nový úsek u spodní podesty + spodní podesta 78+109,76-5*1,44 mezipodesta 53,3-3,2 horní podesta 124	m2	354,66	-	354,66	516,00	183 005
				354,66				183 005
4.	591D01	Kamenná dlažba - kostka - 100x100x100 - dodávka	m2	354,66	2,00	361,753	504,00	182 324
5.	591999001	Prvky ref.COMCON CD,CDT, 100 x 100, materiál pro signální, varovné a hmatné pásy pro nevidomé - kompletní provedení spodní podesta + ústí komunikace ze svahu 19,2+4,3	m2	23,5	-	23,5	1 850,00	43 475
				23,5				43 475
6.	591999002	Kamenná deska formátovaná tryskaná - kompletní provedení výměra číle PD 3,20	m2	3,2	-	3,2	2 851,00	9 123
				3,2				9 123
7.	591999003	Nepravidelná kamenná dlažba na náplavce - kompletní oprava	m2	149,0	-	149,0	900,00	134 100
				149,0				134 100

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		plocha prostoru náplavky 149		149,0	-			
8.	591999004	Dlažba ze štipaných žulových kostek 8/10 do malového lože - kompletní provedení vč.betonového lože odvodňovací žlab	m2	31,15	-	31,15	1 344,00	41 866
		31,15						
9.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,85	-	104,85	220,00	23 067
		6,6+5,7+5,8+3,8+5,8+19,75+30+40,75-13,35		104,85				
		104,85						
10.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	30,0	2,00	30,6	118,00	3 611
11.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/8/25 II nat 100x8x25 cm	kus	27,4	2,00	27,948	105,00	2 935
12.	59217410	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/5/20 II nat 100x5x20 cm	kus	47,45	2,00	48,399	68,00	3 291
13.	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,6	-	27,6	450,00	12 420
		odměřeno v CAD						
		27,6						
14.	58380351	Obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20	m	27,6	2,00	28,152	1 097,00	30 883
1.	56479111	941: Komunikace a zpevněné plochy - podkladní konstrukce Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného - frakce 16 - 32 mm dle PD "komunikace"	m3	102,092	-	102,092	750,00	92 393
		129,1+180,56+50,1+124+23,5+3,2		102,092				
		102,092						
2.	56421111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 50 mm dle PD	m2	510,46	-	510,46	31,00	15 824
		129,1+180,56+50,1+124+23,5+3,2		510,46				
		510,46						

"Místo u řeky" Radotín

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
02: Přípravné práce							
121: Odstranění porostů, příprava a vyčištění území							
1.	111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m ² výšky do 1m s odstraněním paterů v rovině nebo svahu 1:5 dle PD "Přípravné práce" 8,00+70,00	m ²	78,0	-	78,0	35,00	12 160 12 160 2 730
2.	112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	3,0	-	3,0	130,00	390
3.	112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2,0	-	2,0	300,00	600
4.	112201112 Odstranění paterů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	11,0	-	11,0	440,00	4 840
5.	112201115 Odstranění paterů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,0	-	2,0	1 300,00	2 600
6.	111299901 Odvoz vzniklého bioodpadu na skládku a jeho uskladnění vč. poplatku	kpl	1,0	-	1,0	1 000,00	1 000

"Místo u řeky" Radotín

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

03: Dopravní značení

		8 747					
1.	914111111	948: Komunikace a zpevněné plochy - ostatní (např. dopr. značky, tvarovky, barvy pro vodorovné značení)					
		kus	2,0	-	2,0	168,00	336
		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu					
2.	40445400	kus	1,0	-	1,0	870,00	870
		Značka dopravní svíslá nerexlní FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)					
3.	40445402	kus	1,0	-	1,0	870,00	870
		Značka dopravní svíslá nerexlní FeZn prolis, D 700 mm					
4.	914511112	kus	2,0	-	2,0	600,00	1 200
		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
5.	40445235	kus	2,0	-	2,0	550,00	1 100
		Sloupek Al 60 - 350					
6.	40445253	kus	2,0	-	2,0	30,00	60
		Víčko plastové na sloupek 60					
7.	40445256	kus	4,0	-	4,0	50,00	200
		Upínací svorka na sloupek US 60					
8.	914999001	kus	3,0	-	3,0	500,00	1 500
		Přemístění svíslé dopravní značky - kompletní provedení					
9.	915111111	m	46,2	-	46,2	8,00	370
		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé					
		8,50*18,20*19,50					
		46,2					
10.	915121111	m	1,25	-	1,25	14,00	18
		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čáry					
		1,25					
11.	915131111	m ²	20,0	-	20,0	81,00	1 620
		Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly					
		V14; 5,00 *4					
		20,0					
12.	915611111	m	47,45	-	47,45	5,00	237
		Předznačení vodorovného liniového značení					
		46,20+1,25					
		47,45					
13.	915621111	m ²	20,0	-	20,0	15,00	300
		Předznačení vodorovného plošného značení					
14.	938909311	m ²	66,2	-	66,2	1,00	66
		Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
		46,20*1,00					
		20,00					

"Místo u řeky" Radotín
04: Sadové úpravy

STROMY včetně výsadby						
kód položky	latinský název	český název	velikost rostlin	počet ks	ZC Kč/ks	ZC Kč
S1	<i>Acer campestre</i> 'Elsrijk'	javor babyka	16-18	5	6390	31950
S2	<i>Sophora japonica</i>	jerlín japonský	16-18	2	4170	8340
						0

KEŘE včetně výsadby						
kód položky	latinský název	český název	velikost rostlin	počet ks	ZC Kč/ks	ZC Kč
K1	<i>Aesculus parviflora</i>	jírovec drobnokvětý	80-100	12	490	5880
K2	<i>Berberis candidula</i>	dřišťál bělostný	20-40	49	75	3675
K3	<i>Berberis frikartii</i> 'Telstar'	dřišťál Frikartův	30-40	36	80	2880
K4	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	svída bílá	50-60	8	68	544
K5	<i>Cornus mas</i>	dřín obecný	200/+	1	1300	1300
K6	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Lodense'	ptačí zob obecný	30-40	74	70	5180
K7	<i>Lonicera tatarica</i>	zimolez tatarský	60-80	7	70	490
K8	<i>Philadelphus</i> 'Belle Etoile'	pustoryl	40-60	4	105	420
K9	<i>Prunus laurocerasus</i>	bobkovišeň lékařská	40-60	3	380	1140
K10	<i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken'	bobkovišeň lékařská	40-60	53	135	7155
K11	<i>Salix helvetica</i>	vrba švýcarská	30-40	90	88	7920
K12	<i>Salix rosmarinifolia</i>	vrba rozmarýnolistá	20-40	29	82	2378
K13	<i>Sorbaria sorbifolia</i>	tavolníkovec jeřábolistý	60-100	3	125	375
K14	<i>Spiraea betulifolia</i>	tavolník břizolistý	20-30	31	80	2480
K15	<i>Spiraea decumbens</i>	tavolník poléhavý	20-30	220	92	20240
K16	<i>Stephanandra incisa</i>	korunačka klaná	20-30	11	80	880
K17	<i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa'	korunačka klaná	20-30	50	85	4250
K18	<i>Symphoricarpos chenaultii</i> 'Hancock'	pámelník Chenaultův	30-40	80	74	5920
K19	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	40-60	12	318	3816
K20	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	60-80	11	256	2816
K21	<i>Taxus x media</i> 'Hicksii'	tis prostřední	100-125	3	1350	4050
K22	<i>Viburnum farreri</i>	kalina vonná	20-40	5	690	3450
K23	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	40-50	3	690	2070
K24	<i>Vinca minor</i>	brčál menší	10-20	20	68	1360
						0

POPÍNAVÉ ROSTLINY včetně výsadby						
kód položky	latinský název	český název	velikost rostlin	počet ks	ZC Kč/ks	ZC Kč
P1	<i>Hedera helix</i>	břečťan popínavý	30-40	106	55	5830
P2	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	přísavník trojčipý	20-30	7	65	455
						0

TRVALKY včetně výsadby						
kód položky	latinský název	český název	velikost rostlin	počet ks	ZC Kč/ks	ZC Kč
T1	<i>Aquilegia caerulea</i>	orlíček modrý	K9	7	59	413
T2	<i>Duchesnea indica</i>	jahodka indická	K9	15	59	885
T3	<i>Gaura lindheimeri</i>	svícník	K9	50	55	2750
T4	<i>Geranium macrorrhizum</i>	kakost odděnkatý	K9	31	55	1705
T5	<i>Geranium wallichianum</i>	kakost	K9	57	55	3135
T6	<i>Hosta fortunei</i> 'Hyacinthina'	bohyška Fortunova	K9	12	125	1500
T7	<i>Knautia macedonica</i> 'Mars Midget'	chrastavec	K9	9	125	1125
T8	<i>Matteucia struthiopteris</i>	pérovník pštrosi	K9	15	190	2850
T9	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Purpurascens'	ozdobnice čínská	K9	90	190	17100
T10	<i>Miscanthus sinensis</i> 'Silberspinne'	ozdobnice čínská	K9	128	190	24320
T11	<i>Panicum virgatum</i> 'Cloud Nine'	proso prutnaté	K9	176	120	21120
T12	<i>Pennisetum allopecuroides</i> 'Hammeln'	dochan psárkovitý	K9	94	120	11280

T13	<i>Pennisetum allopecuroides</i> 'Little Bunny'	dochan psárkovitý	K9	120	120	14400
T14	<i>Perovskia</i> 'Lacey Blue'	perovskie	K9	178	105	18690
T15	<i>Veronica prostrata</i> 'Rosea'	rozrazil klasnatý	K9	13	90	1170
						0
CIBULOVINY včetně výsadby						0
kód položky	latinský název	český název	velikost rostlin	počet ks	ZC Kč/ks	ZC Kč
C1	<i>Allium giganteum</i>	česnek obrovský	20/+	215	4	860
C2	<i>Allium</i> 'Purple Sensation'	česnek	12/+	195	6	1170
C3	<i>Allium sphaerocephalon</i>	česnek kulatohlavý	5/+	160	6	960
C4	<i>Crocus (fialový)</i>	krokus	5/7	350	6	2100
C5	<i>Narcissus poeticus</i>	narcis bílý	14/16	300	6	1800

kód položky	práce	velikost rostlin	počet m2	ZC Kč/m2	ZC Kč
	zatravnění včetně osiva - kompletní provedení		100	25	2500
celkem					

kód položky	práce	velikost rostlin	počet m2	ZC Kč/m2	ZC Kč
	mulčování 8cm vč.mulče		1375	125	171875
	substrát 20 cm vč.rozprostření		817	219	178923
	Roudup-postřik vč. Mat 2x		1475	4	5900
0					

kód položky	popis	jedn.	počet	ZC Kč/m2	ZC Kč
	Vytyčení výsadeb dřevěnými kolíky za pomoci 50-ti kolků	kpl	1	9	9
	Odstranění ruderálu	m2	1163	9	10467
	Rotavátorování	m2	817	4	3268
celkem					

celkem

639519

"Místo u řeky" Radotín

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
05: Mobiliář								
971: Mobiliář								
1.	MOB 01	Odpadkový koš ref.DG 315p Diagonal, 45l - kompletní provedení vč.osazení	kus	5,0	-	5,0	10 089,00	293 441
2.	MOB 02	Parková lavička ref.PQA111t Portiqa, dl.1800mm - kompletní provedení vč.osazení	kus	3,0	-	3,0	10 167,00	50 445
3.	MOB 03	Parková lavička ref.PQA151t Portiqa, dl.1800mm - kompletní provedení vč.osazení	kus	7,0	-	7,0	12 689,00	30 501
4.	MOB 04	Stoján na kola ref.BPK110 Bikepark - kompletní provedení vč.osazení	kus	4,0	-	4,0	4 275,00	88 823
5.	MOB 05	Stůl ref.TBL 401t - kompletní provedení vč.osazení	kus	1,0	-	1,0	11 640,00	17 100
6.	MOB 06	Infotabule ref. typ LXL, rozměr 2100x1900 - kompl.provedení vč.osazení, bez LED osvětlení	kus	1,0	-	1,0	29 932,00	11 640
7.	MOB 07	Stromová mříž - ochrana proti sešlapu - kompletní provedení vč.osazení	kus	5,0	-	5,0	13 000,00	29 932
								65 000

Závazný harmonogram prací

Stavba: Místo u řeky - Radotín

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

SO	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	
01 Stavební část																							
02 Přípravné práce																							
03 Dopravní značení																							
04 Sadové úpravy																							
05 Mobiliiář																							

Předpokládaný začátek prací: dle SoD

Termín dokončení prací: dle SoD

Lhůta výstavby: 5 měsíců od podpisu SoD


Platební harmonogram

měsíc	fakturovaná částka bez DPH
6.	1 150 000,00 Kč
7.	1 192 000,00 Kč
8.	1 200 000,00 Kč
9.	1 200 000,00 Kč
10.	1 200 000,00 Kč

celkem bez DPH

5 942 000,00 Kč

Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní.


KOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -5-
193 00 Praha 9

Pavel Směták

jednatel EKIS, spol. s r.o.



Ing. Miloš Smolík


jednatel EKIS, spol. s r.o.

Závazný seznam subdodavatelů

„Místo u řeky - Radotín“

Za Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9, prohlašujeme, že společnost předmětnou veřejnou zakázku provede bez subdodavatelů.

Za EKIS, spol. s r.o.



Pavel Směták
jednatel



Ing. Miloš Smolík
jednatel

**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9**

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

k pojistné smlouvě č. **7720904931**

Pojištěný:

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.

se sídlem Náchodská 2421,193 00 Praha 9, Česká republika
IČO 186 26 084

zapsaný v OR vedeném u MS v Praze, sp.zn. C 2362

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00

IČO 47116617

zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, sp.zn. B 1897

Pojistná smlouva č.:

7720904931

Rozsah pojištění:

Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadným výrobkem

Limit pojistného plnění: **60 000 000,-Kč**

Spoluúčast:

100 000,- Kč

Územní rozsah pojištění : **Česká republika**

Účinnost pojistné smlouvy: **1.6.2015 – 31.5.2016**

V Brně 12.5.2015

Za pojistitele:


Ing. Roman Vaněk
vedoucí referátu hospodářských rizik


Ing. Zdenka Tichá
underwriter



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP,
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA,
NÁDRAŽNÍ 163/14,
602 00 BRNO