

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo pod názvem:

Decentralizace zásobování teplem objektů Sídliště, Praha – Radotín
 číslo smlouvy Objednatele: 3840/2016 - číslo smlouvy Zhotovitele: AOT 232-2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
 sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00
 zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ
 IČ: 00241598
 DIČ: CZ00241598
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 účet č.: 27-2000861379/0800

-a-

Zhotovitel: **ALFA-OMEGA technology s.r.o.**
 sídlo: Dopraváků 749/3 , Praha 8
 Zastoupená: Tomáš Boukal jednatel společnosti
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze pod sp.zn. C244205
 IČO: 04220196
 DIČ: CZ 04220196
 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
 účet č.: 8751865001/5500

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č.3840/2016 a zhotovitele č. AOT 232-2016 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I.**Změny rozsahu díla, doba plnění a cena**

- Smluvní strany se dále dohodly na změně
- Nebude realizován SO 15 DPST pro objekt 1076-1077 odpočet ceny dodávek a prací
- Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení z 31. 10. 2016 na **15. 11. 2016**
- Sjednaná Cena Díla se snižuje o částku níže uvedenou:

Původní Cena Díla dle Smlouvy činí bez DPH:	4. 995. 205,- Kč
Dodatek č.1 snižuje Cena Díla, činí bez DPH:	94.154,- Kč
Celková Cena Díla dle Smlouvy snižená o částku dle Přílohy č.1, tohoto Dodatku činí bez DPH:	4. 901.051,- Kč
- DPH nebude účtována

Čl. II.
Závěrečná ustanovení


1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele ze dne 14. 10. 2016. Méně a vícepráce.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne:11- 2016


Příloha č. 1 potvrzená TDI objednatеле

Objednatel:


Zhotovitel:



Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ



Tomáš Boukal
jednatel společnosti



ALFA-OMEGA technology s.r.o.
Dopraváků 749/3, Dolní Chabry
184 00 Praha 8
IČ: 04220196 DIČ: CZ04220196
②



ALFA-OMEGA technology s.r.o.





IČ: 042 20 196 DIČ: CZ 042 20 196
Dopraváků 749/2, Praha 8
184 00 Česká republika
420 737 519 719



Název akce :

Soupis víceprací a méněprací na akci Decentralizace zdrojů tepla v lokalitě Sídliště Praha 16 - Radotín

Obsah :

		1
	Kalkulace - počet stran	1
	Další přílohy	0
	Záznam o změně - počet stran	0

Příjemce

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Ing. Pavel Švitorka - vedoucí OMH
pavel.svitorka@praha16.eu

Popis řešení :

Na základě vzájemného jednání na KD stavby Vám v příloze předkládám soupis méněprací a víceprací na stavbě Praha 16-Radotín, Decentralizace zdrojů tepla v lokalitě sídliště.

ceny jednotlivých dodávek viz tabulka v příloze

za AOT Boukal Tomáš

ALFA-OMEGA technology s.r.o.

Dopraváků 749/3, Dolní Chabry
184 00 Praha 8
IČ: 04220196 DIČ: CZ04220196

cena je uváděna bez zákonné DPH

②

Název akce :


Soupis víceprací a méněprací na akci Decentralizace zdrojů tepla v lokalitě Sídliště Praha 16 - Radotín


	jednotky	počet ks		dodávka	celkem
1. méněpráce					
SO 15 nerealizovaná DPST pro objekt 1076 z celkové ceny odečtena cena PD, PD provedena	ks	1		343644	343 644 Kč
méněpráce celkem					- 343 644 Kč
2. vícepráce vzniklé během výstavby					
	jednotky	počet ks	materiál	práce	celkem
SO 04 Sídliště 1073/13 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 04 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 05 Sídliště 1070/10 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 05 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 05 instalace 2 ks STAD ventilů DN 40 a 2 ks KK DN 40 pro vyvážení soustavy bytového domu, v domě dva okruhy výstupu potrubí	kpl	1	10500	4000	14 500 Kč
SO 05 oddělení rozvodů stavebního objektu od společných rozvodů teplé vody a cirkulace	kpl	1	2900	2000	4 900 Kč
SO 06 Sídliště 1068/8 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 06 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 06 instalace 2 ks STAD ventilů DN 32 a 2 ks KK DN 32 pro vyvážení soustavy bytového domu, v domě dva okruhy výstupu potrubí	kpl	1	11200	4000	15 200 Kč
SO 06 oddělení rozvodů stavebního objektu od společných rozvodů teplé vody a cirkulace	kpl	1	2900	2000	4 900 Kč
SO 07 Sídliště 1066/6 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 07 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 07 oddělení rozvodů stavebního objektu od společných rozvodů teplé vody a cirkulace	kpl	1	2900	2000	4 900 Kč
SO 08 Sídliště 1062/2 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 08 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 08 oddělení rozvodů stavebního objektu od společných rozvodů teplé vody a cirkulace	kpl	1	2900	2000	4 900 Kč
SO 09 Sídliště 1079/19 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 09 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 10 Sídliště 1080/20 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 10 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 11 Sídliště 1086/26 dodávka sekčních uzávěrů DN 125 2 ks	kpl	1	9400	2000	11 400 Kč
SO 11 přeložení potrubí teplovodu v chodbě objektu uvolnění prostoru pro DPST, dodávka včetně tepelných izolací celkem 18m	kpl	1	10440	4800	15 240 Kč
SO 11 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 11 poplatek PVK vodoměr a manipulace	kpl	1	4500	1700	6 200 Kč
SO 12 Sídliště 1088 /28 záměna vodoměrné sestavy dle instrukcí PVK	kpl	1	7500	3200	10 700 Kč
SO 14 Zdravotnické zařízení sádrokar. podhled a zákryt potrubí v chodbě	kpl	1	12500	6400	18 900 Kč
Měření tepla v objektech - vyžádaná spolupráce pro Veolia, vypouštění a příprava měřicího místa, instalace teplotních jímeč	kpl	25	50	300	8 750 Kč
cena celkem					249 490 Kč

cena je uváděna bez DPH

odpočet o ceny v SOD

- 94 154 Kč


ALFA OMEGA technology s.r.o.
Dopraváku 749/3, Dolní Chabry
184 00 Praha 8
IČ: 04220196 DIČ: CZ04220196

za VEOL - S. Krejčí

Veolia Energie ČR, a.s.
Ředitelství společnosti
Technický útvar
Oddělení realizace projektů
Praha