

Ev. číslo smlouvy objednatele  
poř. č. 4263/2018

Ev. číslo smlouvy zhotovitele  
poř. č. 32/2018

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu**

#### **Článek I. Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupení ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:  
zastoupení ve věcech přípravy stavby:  
tel., e-mail:  
Technický dozor investora:  
Tel. E-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

##### **Městská část Praha 16**

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 – Radotín  
Mgr. Karel Hanzlík, starosta  
234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu  
Ing. Pavel Švitorka  
234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu  
  
Česká spořitelna a.s.  
19-2000861379/0800  
00241598  
CZ00241598

##### **Zhotovitel:**


se sídlem:  
zapsaná  
Zastoupení ve věcech smluvních:  
tel., e-mail:  
Zastoupení ve věcech technických:  
tel., e-mail:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

##### **Fastav Bau, s.r.o.**

náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2  
v obchodním rejstříku C 94608 vedeném u Městského soudu v Praze  
Ondřej Vaňkát, ředitel společnosti  
323 603 547, vankat@fastavbau.cz  
Vítězslav Holík  
776 049 999, holik@fastavbau.cz  
Komerční banka a.s.  
115 – 727850217/0100  
27078141  
CZ27078141

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 4263/2018 uzavřené dne 11.4.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Změny se týkají následujících ustanovení smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy o dílo č.4263/2018 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn v platnosti):

#### **Článek IV. Cena díla**



*Původní znění*

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 činí

**Cena za zhotovení díla bez DPH: 21 930 941,30 Kč**

**DPH 21%: 4 605 497,64 Kč**

**Cena za zhotovení díla vč. DPH: 26 536 438,94 Kč**

*Nahrazuje:*

*Méněpráce a vícepráce jsou součástí rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku č. 2). Hodnota, o kterou se původní cena za dílo navyšuje, je:*

cena bez DPH 1 010 198,30 Kč

DPH 21% 212 264,75 Kč

Cena za dílo vč. DPH 1 223 049,29 Kč

Celková smluvní cena za zhotovení díla dle čl. II smlouvy o dílo činí:

**Cena za zhotovení díla bez DPH: 22 941 725,84 Kč**

**DPH 21%: 4 817 762,39 Kč**

**Cena za zhotovení díla vč. DPH: 27 759 488,23 Kč**

**Článek XVIII.  
Závěrečná ustanovení**


- 17.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou smluvních stran.
- 17.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
- 17.3. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 17.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

13-06-2019


V Praze dne:.....

13-06-2019

V Praze dne:.....



.....  
Za zhotovitele



.....  
Za objednatele

**DOLOŽKA**

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské části Praha 16

.....  
.....

e

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu  
 Objekt: **Dodatek č. 3 - Vícepráce 02**  
 Rozpočet: Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

Objednatel: Městská část Praha 16 IČO: 00241598  
 Václava Balého 23/3 DIČ: CZ00241598  
 15300 Praha-Radotín


Zhotovitel: Fastav Bau, s.r.o. IČO: 27078141  
 náměstí I.P.Pavlova 1789/5 DIČ: CZ27078141  
 12000 Nové Město (Praha 2)

Vypracoval:			Celkem
Rozpis ceny			
HSV			1 760 187,04
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 500,00
Ostatní náklady			-755 902,50
<b>Celkem</b>			<b>1 010 784,54</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00
Snížená DPH	15 %		0,00
Základ pro základní DPH	21 %		1 010 784,54
Základní DPH	21 %		212 264,75
Zaokrouhlení			0,00
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>1 223 049,29</b>

V -1-  
  
**FASTAVBAU**  
 FASTAVBAU, s.r.o.  
 nám. I. P. Pavlova 1789/5  
 120 00 Praha 2  
 DIČ: CZ27078141  
 Za zhotovitele

dne \_\_\_\_\_

  
 Za objednatel  
  
**Městská část Praha 16**  
 Václava Balého 23/3  
 153 00 Praha-Radotín  
 -4-

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
 INVESTORA ODSOUHLASIL



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název				Celkem
01	Konstrukce pracovní lávky				238 042,00
02	Podlahy parketové a plovoucí - záměna za PVC				164 496,21
03	Malby barevné ve třídách				10 013,00
04	Příprava slaboproudých rozvodů pro interaktivní tabule				110 263,10
05	Silnoproudé rozvody pro městské kamery a Wi-Fi antény - kabeláž				21 695,00
08	Strop výtahové šachty - žebet deska				38 717,16
09	Zhotovení dešťové kanalizace u únikového schodiště				17 977,00
10	Doplnění centrálního zvonění D + M + rozvody				8 654,00
11	Doplnění centrálního času D + M + rozvody				9 315,00
12	Protipožární úprava rozvaděče RP4 přizdáním				1 485,00
13	Doplnění přístupu na střechu pomocí stoupacích plošin a žebříku dle požadavku KOOBOZP				41 460,00
14	Zhotovení prostupů pro montáž kotevního systému				21 699,00
15	Zhotovení bleskosvodu dle revize PD				263 033,32
16	Venkovní osvětlení				22 125,00
17	Protipožární úprava ocelových konstrukcí SDK				10 953,00
18	Omyvatelný nátěr se zvýšenou pevností				13 363,50
19	Obklad barevná 10x10 cm a 5x5 cm mozaika				6 082,00
20	Lešení pomocné				50 233,50
21	Lešení pomocné na schodišti				3 720,00
22	Výlezové žebříky na střechu střešními okny dle požadavku KOOBOZP				38 795,00
23	Bourání zdiva pro montážní a servisní otvory zásobníků TUV				2 890,00

24	Truhlářský zákryt montážních a servisních otvorů zásobníků TUV				6 214,50
25	Konstrukce klempířské				87 018,97
26	Izolace akustické				213 948,00
27	Oprava optického kabelu SM24vl				12 840,00
28	Vyjádření TIČR				40 000,00
29	Zákryt topení T19				99 058,50
30	Přesunutí střešního okna kabinetu				3 500,00
31	Úprava soklu u únikového schodiště – "nopovka"				23 380,50
32	Madlo na zábradlí hlavního schodiště				12 728,10
34	Doplnění rozvodů elektro dle požadavku TIČR				13 200,00
35	Úprava ZTI				7 141,00
36	Hasící přístroje				12 910,00
37	Konstrukce tesařské				89 696,25
38	Přípomocce - antenní stožár				5 420,00
39	Geodetické zaměření stavby				7 200,00
98	Vnitrostaveništní přesun hmot				4 207,67
99	Mimostaveništní přesun hmot				26 711,76
VN01	Vedlejší náklady				6 500,00
ON3	Rozpočet SoD - nefakturovatelné položky				-755 902,50
Cena celkem					1 010 784,54

Položkový rozpočet

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 01</b>		<b>Konstrukce pracovní lávky</b>	<b>238 042,00</b>			
1	767KDK11	Konstrukce pracovní lávky - materiál	kg	1 712,00	51,00	87 312,00
2	767KDK12	Konstrukce pracovní lávky - dílenská výroba	kg	1 682,00	27,00	45 414,00
3	767KDK13	Konstrukce pracovní lávky - žárové zinkování	kg	1 682,00	22,00	37 004,00
4	767KDK14	Konstrukce pracovní lávky - doprava	kg	1 682,00	5,00	8 410,00
5	767KDK15	Konstrukce pracovní lávky - montáž	kg	1 682,00	29,00	48 778,00
6	C9987671040	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	2,78	4 000,00	11 124,00
<b>Díl: 02</b>		<b>Podlahy parketové a plovoucí - záměna za PVC</b>	<b>164 496,21</b>			
7	775413040	Montáž podlahové lišty soklové PVC lepením	m	144,70	88,10	12 748,07
8	C775413133-0	SOKLIK PODLAH LAMELY VINIL VRUTY pol. 264	m	-41,00	150,00	-6 150,00
9	C775413150-0	LISTA PODLAH LAMINOVA VRUTY ROVNA pol. 263	m	-191,00	166,00	-31 706,00
10	C775611113-0	PODLAHY PLOV ZAMK LAMIN LAMEL A -18CM pol.262	M2	-382,70	900,00	-344 430,00
11	C775611121-0	PODLAHY PLOV ZAMK LAMIN LAMEL B -12CM pol.261	M2	-39,55	800,00	-31 640,00
12	PVC01	PODLAHY PVC - položení	m2	423,80	278,50	118 028,30
13	PVC02	PODLAHY PVC - materiál	m2	457,70	699,00	319 935,10
14	PVC03	PODLAHY PVC - stěrka D+M, přebroušení	m2	423,80	271,00	114 849,80
15	PVC31	PODLAHY PVC - položení přechodové lišty ve dveřích	m	12,10	147,00	1 778,70
16	PVC32	PODLAHY PVC - materiál přechodové lišty ve dveřích nalepovací	m	13,31	261,00	3 473,91
17	614100030000	PODLAHY PVC - materiál soklové lišty PVC pod 9x30 mm	m	159,17	47,80	7 608,33
<b>Díl: 03</b>		<b>Malby barevné ve třídách</b>	<b>10 013,00</b>			
18	784165521	Malba - příplatek za barevnost	m2	235,60	42,50	10 013,00
<b>Díl: 04</b>		<b>Příprava slaboproudých rozvodů pro interaktivní tabule</b>	<b>110 263,10</b>			
19	Slab001	Podlahová krabice 16M vč.výzbroje LEGRAND - D	kus	4,00	3 852,00	15 408,00
20	Slab002	Podlahová krabice 16M vč.výzbroje LEGRAND - M	kus	4,00	2 121,00	8 484,00
21	Slab003	trubka KOPOFLEX 50	m	32,00	46,30	1 481,60
22	Slab004	trubka LPE 23	m	105,00	38,20	4 011,00
23	Slab005	kabel CYKY 3x2,5	m	295,00	38,10	11 239,50
24	Slab006	kabel UTPcat.6 KeLine	m	580,00	29,80	17 284,00
25	Slab007	kabel USB 15m	ks	4,00	352,00	1 408,00
26	Slab008	kabel HDMI 15m - D	ks	4,00	1 787,00	7 148,00
27	Slab009	kabel HDMI 15m - M	ks	4,00	231,00	924,00
28	Slab010	Krabice přístrojová KP68	ks	24,00	82,00	1 968,00
29	Slab011	Zásuvka 230V jednoduchá UNICA bílá	ks	4,00	244,50	978,00
30	Slab012	Zásuvka HDMI	ks	8,00	441,00	3 528,00
31	Slab013	Zásuvka USB	ks	8,00	347,00	2 776,00
32	Slab014	Zásuvka DATA 2xRJ45	ks	16,00	483,00	7 728,00
33	Slab015	Datový rozvaděč 22U/600x600 - navýšení stávajícího rozvaděče - pouze rozdílová cena - D	kpl	1,00	5 222,00	5 222,00
34	Slab016	Datový rozvaděč 22U/600x600 - navýšení stávajícího rozvaděče - pouze rozdílová cena - M	kpl	1,00	2 022,00	2 022,00
35	Slab017	Napájecí panel pro datový rozvaděč	ks	1,00	1 271,00	1 271,00
36	Slab018	Jistič 1x16b	ks	4,00	233,00	932,00
37	Slab019	Navýšení RP4 o jednu řadu oproti PD nově 96M	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
38	Slab020	instalační materiál	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
39	Slab021	Revize spojená s VCP	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
40	Slab022	Přípomocce stavební	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
41	Slab023	Náklady na dopravu	hod	7,00	350,00	2 450,00

**Položkový rozpočet**

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 05</b>		<b>Silnoproudé rozvody pro městské kamery a Wi-Fi antény - kabeláž</b>				<b>21 695,00</b>
42	Slab101	kabel UTPcat.6 UV odolné	m	240,00	30,00	7 200,00
43	Slab102	kabel CYKY 3x1,5	m	153,00	31,00	4 743,00
44	Slab103	Protahovací vodič CY1,5	m	103,00	17,00	1 751,00
45	Slab104	Trubka LPE 23	m	103,00	35,50	3 656,50
46	Slab105	Trubka KOPOFLEX 50	m	27,00	44,40	1 198,80
47	Slab106	Jistič 1x16c	ks	1,00	238,70	238,70
48	Slab107	Instalační materiál	kpl	1,00	317,00	317,00
49	Slab108	Revíze spojená s VCP	hod	1,00	700,00	700,00
50	Slab109	Stavební přípomoc	hod	3,00	350,00	1 050,00
51	Slab110	Náklady na dopravu a přesun hmot	kpl	2,00	420,00	840,00
<b>Díl: 08</b>		<b>Strop výtahové šachty - žebet deska</b>				<b>38 717,16</b>
52	411321414	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	0,71	2 780,00	1 980,75
53	411351101	Bednění stropů deskových, bednicí materiál prkna - zřízení	m2	5,32	704,00	3 745,28
54	411351102	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	5,32	114,50	609,14
55	411354173	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	5,32	242,00	1 287,44
56	411354174	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	5,32	63,20	336,22
57	411361921	Výztuž stropů svařovanou sítí - průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,10	33 460,00	3 492,55
58	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	5,85	71,90	420,76
59	712391172	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	5,85	84,50	494,49
60	767995105	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	139,50	56,50	7 881,75
61	712371801RZ41	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - montáž	m2	5,85	387,00	2 264,72
62	712371801RZ7	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - dodávka, 1 vrstva - včetně dod. fólie Fatrafol 810 tl.1,5mm	m2	6,65	250,00	1 662,50
63	762001	Stahovací schůdky a výstupní okno D+M	kpl	1,00	31 156,00	31 156,00
64	C-711111001-0	NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR pol. 132	m2	5,32	35,00	186,20
65	C-711141559-0	PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY pol. 134	m2	5,85	150,00	877,80
66	C-713111121-0	OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM pol.149	m2	5,32	-170,00	-904,40
67	C-762342451-0	TESAR LATOVANI STRECH KONTRALATE odpočet pol.	m	12,32	-60,00	-739,20
68	C-762555841-0	DOPLNENI KROVU U VYTAHU odpočet pol. 189	ks	2,00	-3 000,00	-6 000,00
69	C-764171316-0	KLEMP KRYT HL LINDAB FOP-PLX 0,6 45S - odpočet pol. 208	m2	12,32	-900,00	-11 088,00
70	H-11163164-1	LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg - pol. 133	t	0,01	60 000,00	300,00
71	H-62857519-1	PASY MODIF ASF RADONELAST pol. 135	m2	6,38	160,00	1 021,44
72	H-63151547-1	DESKY MINERAL ISOVER TF PROFI TL 30CM pol. 150	m2	5,32	-1 350,00	-7 182,00
73	283222021	Dodávka a montáž izolant střech z EPS (spádové klíny) na plochu 2,8*4,4 m	m2	12,32	442,00	5 445,44
74	28322247	Fólie střešní - D+M lišty	m2	10,34	142,00	1 468,28
<b>Díl: 09</b>		<b>Zhotovení dešťové kanalizace u únikového schodiště</b>				<b>17 977,00</b>
75	113108306	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. do 6 cm	m2	2,00	121,00	242,00
76	139601102R07	Ruční výkop jam, rýh a šachet v uzavřeném prostoru	m3	1,00	1 562,00	1 562,00
77	C-113107043-0	ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 15CM pol. 8	m2	2,00	350,00	700,00
78	C-174101102-0	ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR pol. 13	m3	1,00	700,00	700,00
79	C-564861112-0	PODKLAD ZE STERKODRTE TL PO ZHUT 21CM pol. 54	m2	2,00	150,00	300,00
80	C-565141211-0	PODKLAD KAMEN OBAL ASF TR1 TL 6CM pol. 55	m2	2,00	178,00	356,00
81	C-578142111-0	LITY ASF MA KAM S-HRZR DO 3M TL 4CM pol. 56	m2	2,00	370,00	740,00
82	DK001	D+M revizní šachta Tegra 425 s litinovým poklopem	kpl	1,00	9 672,00	9 672,00
83	831350013	Kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN do 200 mm	m	3,00	1 235,00	3 705,00

Položkový rozpočet

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 10</b>		<b>Doplnění centrálního zvonění D + M + rozvody</b>				<b>8 654,00</b>
84	Slab201	zvonění D + M + rozvody	kpl	2,00	4 327,00	8 654,00
<b>Díl: 11</b>		<b>Doplnění centrálního času D + M + rozvody</b>				<b>9 315,00</b>
85	Slab301	hodiny D + M + rozvody	kpl	1,00	9 315,00	9 315,00
<b>Díl: 12</b>		<b>Protipožární úprava rozvaděče RP4 přizdáním</b>				<b>1 485,00</b>
86	342247123	Příčky z cihel P 10 na maltu MVC 5, tl. 11,5	m2	3,00	495,00	1 485,00
<b>Díl: 13</b>		<b>Doplnění přístupu na střechu pomocí stoupacích plošin a žebříku dle požadavku KOOBOZP</b>				<b>41 460,00</b>
87	767001	Doplnění přístupu na střechu pomocí žebříku dle požadavku KOOBOZP - dodávka	ks	1,00	6 250,00	6 250,00
88	767002	Doplnění přístupu na střechu pomocí žebříku dle požadavku KOOBOZP - montáž	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
89	767003	Doplnění přístupu na střechu pomocí stoupacích plošin dle požadavku KOOBOZP - dodávka	ks	6,00	4 250,00	25 500,00
90	767004	Doplnění přístupu na střechu pomocí stoupacích plošin dle požadavku KOOBOZP - montáž	ks	6,00	950,00	5 700,00
91	767005	Doplnění přístupu na střechu pomocí stoupacích plošin a žebříku dle požadavku KOOBOZP - doprava	kpl	1,00	2 530,00	2 530,00
<b>Díl: 14</b>		<b>Zhotovení prostupů pro montáž kotevního systému</b>				<b>21 699,00</b>
92	767101	Zhotovení prostupů pro montáž kotevního systému (9 ks)	ks	9,00	2 411,00	21 699,00
<b>Díl: 15</b>		<b>Zhotovení bleskosvodu dle revize PD</b>				<b>263 033,32</b>
93	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	64,80	1 120,00	72 576,00
94	C11310704301	ODSTR PODKLADU a ŽIVICE TL 31 CM	M2	32,00	695,00	22 240,00
95	C11310704302	ODSTR PODKLADU a ŽIVICE TL 31 CM - likvidace	t	21,00	1 400,00	29 400,00
96	C5648611120	PODKLAD ZE STERKODRTÉ TL PO ŽHUT 21CM	M2	32,00	150,00	4 800,00
97	C5651412110	PODKLAD KAMEN OBAL ASF TR1 TL 6CM	M2	32,00	178,00	5 696,00
98	SIL101	Svorka zemnicí vč. pásky ZS16	ks	2,00	250,01	500,02
99	SIL103	Drát 8 ALMGS1	m	90,00	70,00	6 300,00
100	SIL104	Podpěra vedení (hřeben) PV15 UNI	m	21,00	35,00	735,00
101	SIL105	Podpěra vedení (šikmina) PV22	ks	3,00	48,00	144,00
102	SIL106	Svorka SO	ks	3,00	15,00	45,00
103	SIL107	Svorka zkušební litinová SZ	ks	11,00	77,50	852,50
104	SIL111	Označovací štítek	ks	3,00	35,00	105,00
105	SIL112	Ochranná trubka OT20	ks	3,00	350,00	1 050,00
106	SIL113	Držák ochranné trubky DOTD	ks	6,00	250,00	1 500,00
107	SIL114	Zemnicí tyč plná vč.svorky ZT3	m	18,00	350,00	6 300,00
108	SIL116	Svorka SS	ks	60,00	15,00	900,00
109	SIL117	Svorka SU	ks	20,00	14,00	280,00
110	SIL118	Strojený jímáč pomocný SJP	ks	10,00	111,00	1 110,00
111	SIL119	Podpěra vedení PV17	ks	80,00	23,80	1 904,00
112	SIL120	Držák DOT100	ks	16,00	38,00	608,00
113	SIL121	Hmoždinka do zateplení HDZ	ks	121,00	21,10	2 553,10
114	SIL122	Podložka plastová PP10	ks	121,00	17,00	2 057,00
115	SIL123	Ochrana prostupu země/vzduch	ks	11,00	64,70	711,70
116	SIL124	Instalační materiál	kpl	1,00	1 235,00	1 235,00
117	SIL125	Přesun materiálu, suti a úklid	hod	25,00	350,00	8 750,00
118	SIL126	Doprava	hod	18,00	200,00	3 600,00
119	SIL127	Revize bleskosvodu	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00



**Položkový rozpočet**

<b>S:</b>	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
<b>O:</b>	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
<b>R:</b>	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
120	SIL128	Stavební přípomocce	hod	8,00	350,00	2 800,00
121	SIL132	Zemní práce pro bleskosvod - zásyp ručně vč. hutnění	kpl	64,80	785,00	50 868,00
122	578142111	D+M venkovní betonové dlažba	M2	57,90	370,00	21 423,00
123	C9197351120	REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM	M	41,20	200,00	8 240,00
<b>Díl: 16 Venkovní osvětlení</b>						<b>22 125,00</b>
124	Siln pol23	Osvětlení únikového schodiště	ks	8,00	2 500,00	20 000,00
125	Siln001	Osvětlení konstrukce pracovní lávky	ks	1,00	2 125,00	2 125,00
<b>Díl: 17 Protipožární úprava ocelových konstrukcí SDK</b>						<b>10 953,00</b>
126	ASDK01	Protipožární úprava ocelových konstrukcí SDK - montáž	m'	160,00	385,00	61 600,00
127	ASDK02	Protipožární úprava ocelových konstrukcí SDK - dodávka	m'	177,60	205,00	36 408,00
128	C-783243004-0	NATER PROTIPOZARNI OK	m2	-140,00	650,00	-91 000,00
129	C9987631130	KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -24M pol.	T	1,32	3 000,00	3 945,00
<b>Díl: 18 Omyvatelný nátěr se zvýšenou pevností</b>						<b>13 363,50</b>
130	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 1x penetrace + 1x email, omyvatelný nátěr se zvýšenou pevností v chodbách a na schodištích	m2	88,50	151,00	13 363,50
<b>Díl: 19 Obklad barevná 10x10 cm a 5x5 cm mozaika</b>						<b>6 082,00</b>
131	781001	Obklad barva oranžová 5x5 cm mozaika - příplatek	M2	2,00	697,00	1 394,00
132	781002	Obklad barva modrá 10x10 cm - příplatek	M2	4,00	150,00	600,00
133	781003	Obklad barva červená 10x10 cm - příplatek	M2	4,00	1 022,00	4 088,00
<b>Díl: 20 Lešení pomocné</b>						<b>50 233,50</b>
134	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	156,00	103,50	16 146,00
135	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	135,00	129,00	17 415,00
136	941955003	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	95,00	175,50	16 672,50
<b>Díl: 21 Lešení pomocné na schodišti</b>						<b>3 720,00</b>
137	941955102	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	20,00	186,00	3 720,00
<b>Díl: 22 Výlezové žebříky na střechu střešními okny dle požadavku KOOBOZP</b>						<b>38 795,00</b>
138	01	výlezové žebříky na střechu střešními okny dle požadavku KOOBOZP	ks	2,00	5 822,00	11 644,00
139	011	konzole pro výlezové žebříky na střechu střešními okny dle požadavku KOOBOZP	ks	5,00	4 953,00	24 765,00
140	077	Žebřík k hlavnímu uzávěru vody v kotelně D+M	ks	1,00	2 386,00	2 386,00
<b>Díl: 23 Bourání zdiva pro montážní a servisní otvory zásobníků TUV</b>						<b>2 890,00</b>
141	03	Rozebrání zdiva ručně pro montážní a servisní otvory zásobníků TUV	m2	5,00	578,00	2 890,00
<b>Díl: 24 Truhlářský zákryt montážních a servisních otvorů zásobníků TUV</b>						<b>6 214,50</b>
142	041	Truhlářský zákryt montážních a servisních otvorů zásobníků TUV - dodávka lamino bílé	m2	4,50	720,00	3 240,00
143	042	Truhlářský zákryt montážních a servisních otvorů zásobníků TUV - montáž	m2	4,50	311,00	1 399,50
144	047	Truhlářský zákryt montážních a servisních otvorů zásobníků TUV - doprava a přesun hmot	hod	4,50	350,00	1 575,00
<b>Díl: 25 Konstrukce klempířské</b>						<b>87 018,97</b>
145	C-764171442-0	KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 330 / OZN K12/ pol.	m	21,33	500,00	10 664,95
146	C-764171454-0	KLEMP HREBEN HLAD LINDAB RS 500 /OZN K11/ pol.	m	76,35	1 000,00	76 354,02

Položkový rozpočet

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 26 Izolace akustické</b>						<b>213 948,00</b>
147	C-714115116-0	NASTRIK IZOL AKUST STROPU PENA 15CM - pol.č. 167	m2	26,00	-1 700,00	-44 200,00
148	C9987141020	IZOL AKUST PRESUN HMOT VYSKA -12M - pol.č. 168	T	0,16	-11 000,00	-1 716,00
149	C9987141021	IZOL AKUST PRESUN HMOT VYSKA -12M - pol.č. 168	T	1,20	11 000,00	13 200,00
150	E01	Izolace akustické - dodávka materiálu Ecophon	m2	136,00	1 555,00	211 480,00
151	E02	Izolace akustické - montáž Ecophon vč. úpravy tvaru kazet a následného vyspravení hrany	m2	136,00	803,00	109 208,00
152	I05	Izolace akustické - dodávka materiálu Izover TF	m2	136,00	155,00	21 080,00
153	I07	Izolace akustické - montáž Izover TF vč. olištování	m2	136,00	536,00	72 896,00
154	O714110	MTZ AKUSTICKÝCH OBKLADU VC ROSTU - pol.č. 166	M2	112,00	-1 500,00	-168 000,00
<b>Díl: 27 Oprava optického kabelu SM24vi</b>						<b>12 840,00</b>
155	Slab0101	Oprava optického kabelu - Optická vana nástěnná	ks	1,00	2 456,00	2 456,00
156	Slab0102	Oprava optického kabelu - Ochrana sváru	ks	24,00	30,00	720,00
157	Slab0103	Oprava optického kabelu - Optická kazeta pro 12vl.	ks	2,00	257,00	514,00
158	Slab01036	Oprava optického kabelu - Optický svár SM	ks	24,00	171,00	4 104,00
159	Slab0104	Oprava optického kabelu - Montážní práce	kpl	6,00	666,00	3 996,00
160	Slab0105	Oprava optického kabelu - doprava	hod	3,00	350,00	1 050,00
<b>Díl: 28 Vyjádření TIČR</b>						<b>40 000,00</b>
161	07	Vyjádření TIČR - záloha	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
162	071	Vyjádření TIČR - doplatek	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Díl: 29 Zákryt topení T19</b>						<b>99 058,50</b>
163	T19	Změna dekoru zákrytu topení - buk	m	71,50	203,00	14 514,50
164	T19a	Provětrávací mřížka 150x2400 mm D+M	ks	20,00	1 592,00	31 840,00
165	T19b	Nosná ocelová kce pro zákryt topení	ks	144,00	366,00	52 704,00
<b>Díl: 30 Přesunutí střešního okna kabinetu</b>						<b>3 500,00</b>
166	76601	Přesunutí střešního okna kabinetu - demontáž	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
167	766011	Přesunutí střešního okna kabinetu - montáž	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Díl: 31 Úprava soklu u únikového schodiště -- "nopovka"</b>						<b>23 380,50</b>
168	71101	Úprava soklu u únikového schodiště "nopovka" - zemní práce	m2	14,25	750,00	10 687,50
169	71102	Úprava soklu u únikového schodiště "nopovka" - dodávka	m2	16,00	198,00	3 168,00
170	71103	Úprava soklu u únikového schodiště "nopovka" - montáž	m2	16,00	150,00	2 400,00
171	71104	Úprava soklu u únikového schodiště "nopovka" - lišty D+M	m2	19,00	375,00	7 125,00
<b>Díl: 32 Madlo na zábradlí hlavního schodiště</b>						<b>12 728,10</b>
172	767111	Madlo bukové na zábradlí hlavního schodiště (není tvarově shodné se stávajícím profilem)	m'	13,30	957,00	12 728,10
<b>Díl: 34 Doplnění rozvodů elektro dle požadavku TIČR</b>						<b>13 200,00</b>
173	EL751515	Doplnění rozvodů elektro dle požadavku TIČR - silové rozvody pro osvětlení - CYKY O 3x1,5	m	87,00	50,00	4 350,00
174	EL7515177	Doplnění rozvodů elektro dle požadavku TIČR - silové rozvody pro osvětlení - zednické přípomoci	hod	6,00	350,00	2 100,00
175	EL7515178	Doplnění rozvodů elektro dle požadavku TIČR - nouzová signalizace WC invalidní	kpl	1,00	6 750,00	6 750,00
<b>Díl: 35 Úprava ZTI</b>						<b>7 141,00</b>
176	ZTI0101	Úprava ZTI - doplnění termostatického směšovacího	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
177	ZTI0102	Úprava ZTI - doplnění TUV - propojení zásobníků TUV	kpl	1,00	2 891,00	2 891,00

Položkový rozpočet

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 36</b>		<b>Hasící přístroje</b>				<b>12 910,00</b>
178	979891111	Dodávka hasícího přístroje 21A práškový 6kg	ks	7,00	950,00	6 650,00
179	979891115	Dodávka hasícího přístroje 55B pěnový 2L	ks	1,00	1 180,00	1 180,00
180	979891171	Montáž hasícího přístroje	ks	8,00	635,00	5 080,00
<b>Díl: 37</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>89 696,25</b>
181	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	703,50	127,50	89 696,25
<b>Díl: 38</b>		<b>Přípomocce - antenní stožár</b>				<b>5 420,00</b>
182	AS	Přípomocce - antenní stožár	hod	8,00	350,00	2 800,00
183	ASa	Demontáž a zpětná montáž KZS	kpl	1,00	2 620,00	2 620,00
<b>Díl: 39</b>		<b>Geodetické zaměření stavby</b>				<b>7 200,00</b>
184	GEO	Geodetické zaměření stavby - geometrický plán	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00
<b>Díl: 98</b>		<b>Vnitrostaveništní přesun hmot</b>				<b>4 207,67</b>
185	999281193	Příplatek za vnitrostaveništní přesun hmot do 20 m	t	25,27	166,50	4 207,67
<b>Díl: 99</b>		<b>Mimostaveništní přesun hmot</b>				<b>26 711,76</b>
186	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	25,27	1 057,00	26 711,76
<b>Díl: VN01</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>6 500,00</b>
187	VRN01	Vedlejší rozpočtové náklady - ZS	%	2,50	1 000,00	2 500,00
188	VRN02	Vedlejší rozpočtové náklady - koordinační činnost	%	4,00	1 000,00	4 000,00
<b>Díl: ON3</b>		<b>Rozpočet SoD - nefakturovatelné položky</b>				<b>-755 902,50</b>
189	Pol009	OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI	m2	24,00	-270,00	-6 480,00
190	Pol010	OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI	m2	24,00	-70,00	-1 680,00
191	Pol059	OMIT STROPY ROVNYCH VAP HLADKE	m2	300,00	-300,00	-90 000,00
192	Pol074	GEOTEX TKANA SEPARAC BONTEC SG110/110	m2	65,95	-70,00	-4 616,50
193	Pol082	OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2	ks	2,00	-750,00	-1 500,00
194	Pol085	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/600 1KR OZN Z3	ks	2,00	-1 100,00	-2 200,00
195	Pol104	MTZ OCHRANNE SITE LESENI H 30M	m2	1 575,00	-30,00	-47 250,00
196	Pol105	PRIPL ZK MESIC POUZITI LES SITE H 30M	m2	9 450,00	-4,00	-37 800,00
197	Pol106	DMTZ OCHRANNE SITE LESENI H 30M	m2	1 575,00	-15,00	-23 625,00
198	Pol132	NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR	m2	4,75	-35,00	-166,25
199	Pol133	LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg	t	0,00	-60 000,00	-57,00
200	Pol134	PRITAVENI IZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY	m2	9,50	-150,00	-1 425,00
201	Pol135	PASY MODIF ASF RADONELAST	m2	10,93	-160,00	-1 748,00
202	Pol136	NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD PENETR	m2	13,20	-35,00	-462,00
203	Pol137	LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg	t	0,00	-55 000,00	-181,50
204	Pol138	PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY	m2	26,40	-150,00	-3 960,00
205	Pol139	PASY MODIF ASF RADONELAST	m2	31,68	-160,00	-5 068,80
206	Pol162	IZOL PAROTES STEN ASF NATER 1x	m2	316,01	-70,00	-22 120,70
207	Pol163	FOLIE PAROTESNA DELTA REFLEX PLUS	m2	347,61	-150,00	-52 141,65
208	Pol167	NASTRIK IZOL AKUST STROPY PENA 15CM	m2	26,00	-1 700,00	-44 200,00
209	Pol172	ZABEDNENI STRECH DES OSB SRAZ TL 22mm	m2	670,00	-387,00	-259 290,00
210	Pol182	TESAR MTZ PODLAH POD POVLAKY HMOZDIN	m2	39,55	-180,00	-7 119,00
211	Pol183	TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -288cm2	m	40,00	-250,00	-10 000,00
212	Pol213	DVERE VNIT DYHA2 PLNE 60x197 NORMA /ozn T03/	ks	2,00	-4 000,00	-8 000,00
213	Pol224	DVERE KPL DOKOVANI OKOPNY PLECH	ks	3,00	-850,00	-2 550,00
214	Pol247	ZAMEC KDK-ZDVOJENE PODLAHY	m2	9,00	-2 000,00	-18 000,00
215	Pol254	SOKLIK HUTNY ROVNY 200x100 V100 LEP /u výtahu/	m	28,40	-130,00	-3 692,00
216	Pol273	MALBA NA SDK	m2	701,50	-75,00	-52 612,50
217	Pol3_026 spl kanal	potrubí PP-HT 150, vč. montáže potrubí a tvarovek	bm	18,96	-460,00	-8 721,60
218	Pol3_027 spl kanal	koleno 150 45°	ks	1,00	-100,00	-100,00

Položkový rozpočet

S:	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu
O:	<b>Dodatek č. 3 - Vícepráce 02</b>
R:	Vícepráce Radotín od 18 10 2018 do 30 04 2019

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
219	Pol4_003 slabopr	Demontáž a zpětná montáž směrových antén na střeše	kpl	1,00	-25 000,00	-25 000,00
220	Pol5_038 DOD č.1	D - Mřížky odvětrání mezistropu	ks	8,00	-389,00	-3 112,00
221	Pol5_039 DOD č.1	M - Mřížky odvětrání mezistropu	ks	8,00	-180,00	-1 440,00
222	C5781421110	LITY ASF MA KAM S-HRZR DO 3M TL 4CM	M2	-25,90	370,00	-9 583,00