

DODATEK Č. 2.

ke smlouvě:

číslo smlouvy **Objednatele: 3229/2014**

číslo smlouvy **Zhotovitele: 56/14 - Pa**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**

sídlo: Praha 5 - Radotín, Václava Balého 23/3, PSČ 153 00

zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 27-2000861379/0800

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

- ve věcech technických: ing. Milan Bouzek zástupce starosty MČ

-a-

Zhotovitel: **ALBET stavební s.r.o.**

sídlo: Praha 5, Vrážská 144, PSČ 153 00

zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Doležalem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 35-718970217/0100

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99291

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Doležal

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely t e n t o

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3213/2014 a zhotovitele č. 14 119 (dále jen „**Smlouva**“).

Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením RMČ č. 1316/2014 ze dne 3.10.2014

Čl. II.

Předmět plnění

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II, odst. 2.7. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se vzhledem k úpravě rozsahu prací termín ukončení prací mění na **15.10.2014**.

Čl. III.

Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III, odst. 3.1. Smlouvy. Původně dohodnutá cena za provedení prací ve výši 3.882 520,- Kč bez DPH se zvyšuje o rozdíl ceny nerealizovaných prací a ceny prací nad rámec původního zadání ve výši 149 286,- Kč bez DPH.

Aktuální smluvní cena tedy činí **4.031 806,- Kč bez DPH**.

**Čl. III.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



V Praze dne: 3.10.2014

Objednatel: Městská část Praha 16


Zhotovitel: ALBET stavební s.r.o



Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ



Ing. Petr Doležal

jednatel


ALBET stavební, s.r.o. 01
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

