

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále SOD) uzavřené dne 1. června 2015 k provedení stavby „Místo u řeky – Radotín“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I. 1. Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. zkratka EKIS, spol. s r.o.

Sídlo: Náchodská 2421, 193 0 Praha 9, Horní Počernice

Statutární orgán: Ing. Jan Pospíšil, J. Smolíková, M. Smolík, P. Směták, Ing. M. Smolík

IČO: 18626084

DIČ: Cz18626084

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. J. Pospíšil, Ing. M. Škopek, Ing. Zwiener, Z. Jiráť

b) smluvních: P. Směták, Ing. M. Smolík

Telefon: 281 040 611

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 4012303031/0100

(dále jen „zhotovitel“)

I. 2. Objednatel: Městská část Praha 16

Sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín

Statutární orgán: Mgr. Karel Hanzlík – starosta MČ

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.27-2000861379/0800

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo číslo 1 na základě následujících objektivních skutečností:



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



Vzhledem k nastaveným termínům, poskytovatelem dotace pro:

- ukončení realizace projektu
- ukončení projektu samotného

bude ukončení realizace díla upravena takto:

IV. Plánované termíny plnění

- IV. 1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu SOD.
- IV. 2. Zahájení prací na Díle: do 5 dnů od předání staveniště.
- IV. 3. Lhůta pro ukončení Díla: do 5 měsíců od podpisu této Smlouvy o dílo, ne však déle, než **30. září 2015**
Realizace díla bude tedy řádně ukončena do 30. září 2015.
- IV. 4. Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 7 dnů od ukončení Díla.
- IV. 5. Vykližení staveniště: do 7 dnů předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.
- IV. 6. Realizace Díla se bude řídit odsouhlaseným závazným harmonogramem průběhu prací (dále jen „**harmonogram**“), který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.


Příloha: 1. Závazný časový harmonogram prací

V Radotíně, dne 8. června 2015

V Praze, dne 8. června 2015


za objednatele:
Mgr. Karel Hanzlík
starosta městské části




za zhotovitele:
Pavel Směták, Ing. Miloš Smolík
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.
**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.**
Náchodská 2421 -5- 2
193 00 Praha 9

Závazný časový harmonogram prací

Dodatek č. 1 - příloha č. 1

Stavba: Místo u řeky - Radotín

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o., Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

SO	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	
01 Stavební část		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
02 Přípravné práce	■	■																	
03 Dopravní značení																		■	■
04 Sadové úpravy													■	■	■	■	■	■	■
05 Mobilář																■	■	■	■



**EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -5-
193 00 Praha 9**