

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„ Čistý Radotín – vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu, 2. etapa“

Číslo smlouvy objednatele : 3845/2016

Číslo smlouva zhotovitele : 2816/Po

Smluvní strany

Městská část Praha 16,

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

zastoupena starostou: Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 27-2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

ALBET stavební, s.r.o.

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín

zastoupen: Ing. Petrem Doležalem - jednatelem

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-718970217/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 2

takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

3.

Cena za zhotovení díla a financování stavby

Cena díla se snižuje o hodnotu prací nerealizovaných a zvyšuje o hodnotu prací nad rámec původního zadání, dle rozdílové kalkulace, která je přílohou tohoto dodatku.

Původní cena díla ve výši 6.298.886,- Kč bez DPH se dle výše uvedeného mění. Nová smluvní cena činí 6.719.231,- Kč bez DPH.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ



1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3845/2016 (č. sml. objednatele a 2816/Po – č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. Podpisy svých zástupců.

V Praze dne 31.5.2017


V Praze dne 31.5.2017



MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík - starosta
Objednatel



ALBET stavební, s.r.o.
Ing. Petr Doležal - jednatel
Zhotovitel



ALBET stavební, s.r.o. 01
Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ REKAPITULACE - ZMĚNOVÉ LISTY - Dodatek č.2

"Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu 2.etapa"


Lokalita 06	nám. Osvoboditelů	163 861
Lokalita 07	Prvomájová	55 160
Lokalita 08	Věštínská	61 877
Lokalita 09	Josefa Kočího - Tachovská	90 025
Lokalita 10	Loučanská	49 422
Cena celkem bez DPH		420 345
DPH 21%		88 272
Cena celkem vč. DPH		508 617

Handwritten signature and initials, possibly "DIE" followed by a large stylized mark.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 06, Náměstí
Osvoboditelů

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad	
001: Zemní práce	30 749
002: Základy	70 979
003: Svislé konstrukce	28 477
004: Vodorovné konstrukce	2 508
005: Komunikace	18 564
782: Obklady z kamene	7 706
009: Ostatní konstrukce a práce	- 13 247
0997: Přesun sutě	10 322
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady	7 803
Celkem (bez DPH)	163 861
DPH	34 411
Celkem (včetně DPH)	198 272



Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 06, Náměstí Osvoboditelů
STAVEBNÍ ČÁST

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad										
001: Zemní práce										
1.	113154115.1	Frézování živinového krytu pruh š 0,5 m pi do 500 m2 bez překážek v trase	m2	45,0	-	45,0	55,0	10,0	420,00	163 861
2.	132212201	Hlubění rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneurom nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	-	-	-	13,2	13,2	682,00	30 749
3.	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	44,401	-	44,401	57,601	13,2	215,00	2 838
4.	171201212X1	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m3	44,401	-	44,401	57,601	13,2	217,00	2 864
5.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	7,571	-	7,571	25,571	18,0	165,00	2 970
6.	103641000	zemina: pro terénní úpravy-tříděná	t	-	-	-	30,6	30,6	290,00	8 874
002: Základy										
7.	215901101	Zhurtnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	19,55	-	19,55	23,4	3,85	6,00	70 979
8.	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného šterkopisktu	m3	2,933	-	2,933	5,408	2,475	725,00	1 794
9.	274321211	Základové pásy z betonu železobetonu tř. C 12/15	m3	-	-	-	13,86	13,86	2 430,00	33 680
10.	274362021	Výzluž základových pasů z beto. oceli 10 505	t	-	-	-	1,386	1,386	25 600,00	35 482
003: Svislé konstrukce										
11.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky pruku do 0,5 m	m	21,44	-	21,44	-	-21,44	315,00	28 477
12.	592284001	PALISADA betonová přírodní 12x12x40cm	kus	214,4	-	214,4	-	-214,4	43,00	-9 219
13.	311113112R	Nezákladová zed z tvárnice ztraceného bednění hladkých LUNETA.1l. 200mm, vč. zalití betonem tř. C 8/10 vč. výztuže	m2	-	-	-	24,0	24,0	1 530,00	36 720
14.	953961215	Kotvení zdiva do stávající beton. kce - chemické kotvy	ks	-	-	-	10,0	10,0	120,00	1 200
15.	311311711R	Výpň kaveren betonem tř. C 8/10	m3	-	-	-	1,0	1,0	6 530,00	6 530
004: Vodorovné konstrukce										
16.	451315124	Podkladní a výpňová vrstva z betonu - vyrovnání	m2	-	-	-	6,0	6,0	418,00	2 508
005: Komunikace										
17.	578143233	litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-	-	-	39,0	39,0	476,00	18 564
18.	X1	D+M - vyvýšený přechod pro chodce - kompletní provedení včetně dopravního značení	m2	16,0	-	16,0	-	-16,0	-	-
782: Obklady z Kamene										
19.	781463812R	Demontáž obkladů z kamene (žulové desky), vč. naložení a přemístění	m2	-	-	-	7,6	7,6	255,00	1 938
20.	782632111	Montáž obkladů z kamene(žulové desky) lepením	m2	-	-	-	7,6	7,6	759,00	5 768
009: Ostatní konstrukce a práce										
21.	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,0	-	25,0	-	-25,0	250,00	-6 250
22.	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	25,0	-	25,0	-	-25,0	86,00	-2 150

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 06, Náměstí Osvoboditelů


STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
23.	915131112.1 Vodovorné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly - náhrada za zrušené parkovací stání - invalida	m2	16,947	-	16,947	-	- 16,947	560,00	- 9 490
24.	935114100.1 D+M odvodňovací betonový žlab se spádem a se základem	m	3,0	-	3,0	-	- 3,0	8 600,00	- 25 800
25.	962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	-	-	-	8,0	8,0	3 300,00	26 400
26.	962052210R Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	-	-	-	0,3	0,3	6 410,00	1 923
27.	711161398R Izolace nopovou fólií	m2	-	-	-	20,0	20,0	106,00	2 120
0997: Přesun sutě									
28.	997013512 Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	54,712	-	54,712	72,312	17,6	285,00	10 322 5 016
29.	997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	16,6	16,6	260,00	4 316
30.	997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	1,0	1,0	990,00	990
VRM1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady									
31.	065002000 Mimosjavištní doprava	%	-	-	-	3,0	3,0	1 560,58	4 682
32.	Režie	%	-	-	-	2,0	2,0	1 560,58	3 121

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 07,
Prvomájová

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad	
001: Zemní práce	6 776
002: Základy	5 314
003: Svislé konstrukce	12 051
005: Komunikace	4 379
009: Ostatní konstrukce a práce	19 284
0997: Přesun sutě	4 738
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 616
Celkem (bez DPH)	55 160
DPH	11 584
Celkem (včetně DPH)	66 743



Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 07, Prvomájová
STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad										
001: Zemní práce										
1.	112151000.1	Kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním - všeobecné likvidace dřeva a odstranění pařezů	ks	0,000	-	0,000	1,00	1,000	1 800,00	55 160
2.	113202111	Vyřínání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-	-	-	15,0	15,0	43,00	645
3.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	43,007	-	43,007	45,107	2,1	1 240,00	2 604
4.	162701106	Vodorovné přemíslení výkoku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	45,667	-	45,667	47,767	2,1	215,00	452
5.	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	45,667	-	45,667	47,767	2,1	271,00	569
6.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-	-	-	9,0	9,0	54,70	492
7.	979071121	Očištění dlažeb s původním spárováním kamenivem těžkým	m2	-	-	-	9,0	9,0	23,80	214
002: Základy										
8.	275313311	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	-	-	-	2,205	2,205	2 410,00	5 314
003: Svislé konstrukce										
9.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	21,28	-	21,28	0,000	-21,28	315,00	12 051
10.	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 12x12x40cm	kus	212,8	-	212,8	0,000	-212,8	43,00	-9 150
11.	398900000.1	D+M oplocení - nové - kompletní provedení dle PD včetně zemních prací	m	15,0	-	15,0	20,0	5,0	4 800,00	24 000
13.	spec.	provizorní oplocení - plátivo	ks	0,000	-	0,000	14,20	14,200	275,00	3 905
005: Komunikace										
16.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	-	0,000	26,000	26,000	260,00	4 379
17.	592453080	Dlažba zámková betonová Klasiko, výška 60 mm - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm	m2	-	-	-	18,7	18,7	198,00	3 703
18.	564851111	Podklad ze štrkodně SD tl 150 mm	m2	-	-	-	18,5	18,5	123,00	2 276
19.	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m2	13,31	-	13,31	0,000	-13,31	146,00	-1 943
20.	578133131	Liň. asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	13,31	-	13,31	0,000	-13,31	482,00	-6 415
009: Ostatní konstrukce a práce										
21.	966071822R	Rozebrání oplocení z pleťva drátěného výšky přes 1,6m do 2,0m, vč. sloupků	m	-	-	-	20,0	20,0	155,00	19 284
22.	961044111	Bourání základů z betonu prostého - patky	m3	-	-	-	1,837	1,837	2 520,00	4 629
23.	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-	-	-	19,0	19,0	250,00	4 750
24.	spec.	Betonový obrubník LINEA 8x25x1000	ks	-	-	-	19,0	19,0	95,00	1 805
25.		Provedení a zajištění DIO a DJR	kpl.	-	-	-	1,0	1,0	5 000,00	5 000

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 07, Prvomájová


STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
0997: Přesun sutě										
26.	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	8,169	--	8,169	12,705	4,536	285,00	4 738
27.	997221800	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,169	--	8,169	8,251	0,082	280,00	1 293
28.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	--	--	--	4,454	4,454	280,00	2 287
										1 158
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady										
29.	065002000	Mimosřadnější doprava	%	--	--	--	3,0	3,0	523,29	1 570
30.		Režie	%	--	--	--	2,0	2,0	523,29	1 047

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 08,
Věštínská

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad	
001: Zemní práce	20 941
003: Svislé konstrukce	- 12 874
005: Komunikace	19 285
009: Ostatní konstrukce a práce	27 997
0997: Přesun sutě	3 581
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 947
Celkem (bez DPH)	61 877
DPH	12 994
Celkem (včetně DPH)	74 871



Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 08, Věštinská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad								
001: Zemní práce								
1.	113106023		10,5	10,5	63,5	53,0	180,00	61 877
								20 941
								9 540
2.	113202111		5,5	5,5	49,5	44,0	43,00	1 892
3.	121101101		1,8	1,8	7,3	5,5	50,00	275
4.	131203101		40,055	40,055	42,555	2,5	1 240,00	3 100
5.	122201101		-	-	5,5	5,5	124,00	682
6.	181951101		-	-	55,0	55,0	5,50	303
7.	162701106		43,895	43,895	51,895	8,0	215,00	1 720
8.	171201212x1		43,895	43,895	51,895	8,0	271,00	2 168
003: Svislé konstrukce								
9.	339921131		17,28	17,28	-	- 17,28	315,00	- 12 874
								- 5 443
10.	592284001		172,8	172,8	-	- 172,8	43,00	- 7 430
005: Komunikace								
11.	564851111		-	-	10,0	10,0	95,26	19 285
								953
12.	574541111		1,795	1,795	-	- 1,795	146,00	- 262
13.	578133131		1,795	1,795	-	- 1,795	482,00	- 865
14.	596211110		10,0	10,0	73,0	63,0	260,00	16 380
15.	943512493-01		11,0	11,0	22,0	11,0	280,00	3 080
009: Ostatní konstrukce a práce								
16.	916231113		2,0	2,0	46,0	44,0	250,00	27 997
								11 000
17.	spec.		-	-	44,0	44,0	95,00	4 180
18.	X		-	-	1,0	1,0	360,00	360
19.	961044111		-	-	0,975	0,975	2 520,00	2 457
20.			-	-	1,0	1,0	10 000,00	10 000
0997: Přesun sutě								
21.	997013512		9,912	9,912	16,345	6,433	285,00	3 581
								1 833


Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radošín, lokalita 08, Věštinská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
22.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,96	-	3,96	10,681	6,721	260,00	1 747
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady										
23.	065002000	Mimostavěbní oprava	%	-	-	-	3,0	3,0	589,30	1 768
24.		Režie	%	-	-	-	-	2,0	589,30	1 179
										2 947

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 09, Josefa
Kočího - Tachovská

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad	
001: Zemní práce	2 814
003: Svislé konstrukce	33 214
005: Komunikace	21 180
009: Ostatní konstrukce a práce	24 115
0997: Přesun sutě	4 415
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 287
Celkem (bez DPH)	90 025
DPH	18 905
Celkem (včetně DPH)	108 930



Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radošín, lokalita 09, Josefa Kočího - Tachovská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztracené množství	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíly	Jedn. cena	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad									
001: Zemní práce									
1.	113202111	Vyhranění obrub krajinků obrubníků stojalých	m	8,5	-	8,5	4,5	43,00	194
2.	113106023	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pění ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	10,5	-	10,5	2,5	180,00	450
3.	979071121	Očištění dlažeb s původním spárováním kamenným leštěným	m ²	-	-	-	2,5	23,80	60
4.	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m ³	2,53	-	2,53	0,8	50,00	40
5.	131203101	Hlubební jam ručním nebo pneuim nářadím v soudržných horninách tř. 3	m ³	51,808	-	51,808	1,2	1 240,00	1 488
6.	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m ³	56,433	-	56,433	1,2	215,00	258
7.	17120121x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	56,433	-	56,433	1,2	271,00	325
003: Svislé konstrukce									
8.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky pruku do 0,5 m	m	8,5	-	8,5	8,0	315,00	33 214
9.	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 12x12x40cm	kus	85,0	-	85,0	80,0	43,00	3 440
10.		PALISÁDA betonová přírodní průměr 20cm dl.150cm	kus	-	-	-	65,0	650,00	42 250
11.	279234221	Uřesnění teplovodního kanálu-vyzděním	m ³	-	-	-	0,14	3 800,00	532
12.	592284002	PALISÁDA betonová přírodní 12x12x50-120cm	kus	129,4	-	129,4	-129,4	120,00	- 15 328
005: Komunikace									
13.	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 140 mm	m ²	-	-	-	8,0	95,26	21 180
14.	596211110	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pění tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	-	-	-	36,0	260,00	9 360
15.	943S2493-01	Dlažba zámková betonová Best Beaton, výška 60 mm - barva přírodní, LxBxH 200x165x60 mm	m ²	-	-	-	25,3	280,00	7 084
16.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m ²	4,66	-	4,66	8,0	6,00	48
17.	916131113	Osazení silničního betonového obrubníku ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C12/15	m	-	-	-	4,0	286,00	1 144
18.	spec.	Obrubník silniční betonový 15x25x100 cm šedý	ks	-	-	-	4,0	147,20	589
19.	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-	-	-	16,0	225,00	3 600
20.	spec.	Betonový obrubník LINEA 8x25x1000	ks	-	-	-	16,0	95,00	1 520
21.	574541111	Penetrační makadám jemný PMJ tl 50 mm	m ²	4,66	-	4,66	-4,66	146,00	- 680
22.	578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	4,66	-	4,66	-4,66	482,00	- 2 246
009: Ostatní konstrukce a práce									
23.	961055111R	Bourání betonu netfunkčního teplovodu vč. potrubí	m ³	-	-	-	3,375	3 100,00	10 463
24.	460030183R	Řezání betonu	m	-	-	-	4,0	277,00	1 108
25.		Provedení a zajištění DIO a DIR	kpl.	-	-	-	1,0	10 000,00	10 000


Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 09, Josefa Kočího - Tachovská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
26.	711161308R	izolace popovou fólií	m2	-	-	-	24,0	24,0	106,00	2 544
0997: Přesun sutě										
27.	997013512	Odvoz suti a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	1,743	-	1,743	9,844	8,101	285,00	4 415 2 309
28.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	8,101	8,101	260,00	2 106
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady										
29.	065002000	Mimostaveništní doprava	%	-	-	-	3,0	3,0	857,38	2 572
30.		Režie	%	-	-	-	2,0	2,0	857,38	1 715

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 10,
Loučanská

REKAPITULACE

Popis	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad	
001: Zemní práce	5 934
002: Základy	2 609
003: Svislé konstrukce	- 12 739
005: Komunikace	6 313
009: Ostatní konstrukce a práce	21 912
946: Zemní a pomocné stavební práce při elektromontáží	11 405
0997: Přesun sutě	11 634
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 353
Celkem (bez DPH)	49 422
DPH	10 379
Celkem (včetně DPH)	59 801

IDI: 

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radošín, lokalita 10, Loučanská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
SO_01: Podzemní kontejnery na tříděný odpad										
001: Zemní práce										
1.	121101102	Sejmuti omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2,66	-	2,66	3,675	1,015	50,00	133,65
2.	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	43,007	-	43,007	43,391	0,384	1 240,00	52 422,48
3.	162701106	Vodorovné přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 na smluvně zajištěnou skládku dodavatele	m3	45,667	-	45,667	46,927	1,26	215,00	271,27
4.	171201212x1	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	m3	45,667	-	45,667	46,927	1,26	271,00	341,34
5.	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	7,571	-	7,571	12,245	4,674	165,00	771,77
6.	113154115.1	Frézování živčního krytu pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,0	-	5,0	-	-5,0	405,00	-2 025,00
7.	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živčních tl 150 mm	m2	5,0	-	5,0	-	-5,0	316,00	-1 580,00
8.	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	-	-	-	18,0	18,0	54,70	985,80
9.	979071121	Očištění dlažeb s původním spárováním kamenným, režným	m2	-	-	-	18,0	18,0	23,80	428,40
002: Základy										
10.	271572211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z nefrézovaného štěrku	m3	2,933	-	2,933	5,258	2,325	725,00	1 686,75
11.	274313311	Základové pasy z betonu tř. C 8/10	m3	-	-	-	0,403	0,403	2 290,00	923,21
003: Svislé konstrukce										
12.	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	21,28	-	21,28	-	-21,28	315,00	- 6 703,44
13.	592284001	PALISÁDA betonová přírodní 12x12x40cm	kus	212,8	-	212,8	-	-212,8	43,00	- 9 152,24
14.	311231115	Zdivo z cihel plných VPC - kiosek UPC	m3	-	-	-	0,7	0,7	4 450,00	3 115,30
005: Komunikace										
15.	574541111	Penetrační makadám jemný PMJ tl 50 mm	m2	12,0	-	12,0	-	-12,0	146,00	- 1 752,00
16.	578133131	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm s do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,0	-	12,0	-	-12,0	482,00	- 5 784,00
17.	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 140 mm	m2	-	-	-	16,0	16,0	95,26	1 524,16
18.	592453080	Dlažba zámková betonová Klasiko, výška 60 mm - barva přírodní, LxBxH 200x100x60 mm	m2	-	-	-	17,6	17,6	198,00	3 485,76
19.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-	-	-	34,0	34,0	260,00	8 840,00
009: Ostatní konstrukce a práce										
20.	268119000.1	Bourání plotové zidky včetně základu	m2	5,0	-	5,0	13,2	8,2	1 450,00	11 890,00
21.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených do 1m3	m3	-	-	-	0,7	0,7	1 040,00	728,70
22.	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	-	-	-	0,32	0,32	2 520,00	806,56
23.	961055111R	Bourání betonu nefunkčního produktového vč. potrubí	m3	-	-	-	1,125	1,125	3 100,00	3 488,25
24.		Zajištění a provedení DIO a DIR	kpl.	-	-	-	1,0	1,0	5 000,00	5 000,00

Podzemní kontejnery na tříděný odpad - Praha Radotín, lokalita 10, Loučanská
STAVEBNÍ ČÁST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra dle rozpočtu	Výměra dle skutečnosti	Rozdíl	Jedn. cena	Cena
946 Zemní a pomocné stavební práce při elektromontáži										
25.	460421082	Kabelové lože vč. podsypu z písku 5 cm nad kabel zakryté plast. folií, šíře lože přes 25 do 50 cm	m	-	-	-	21,0	21,0	66,90	11 405
26.	X	Odborné zkrácení a přeložení telekomunikačních kabelů	kpl.	-	-	-	1,0	1,0	10 000,00	1 405
0997: Přesun sutě										
27.	997013512	Odvoz sutí a vybouraných hmot na smluvně zajištěnou skládku dodavatele s naložením a se složením	t	26,43	-	26,43	47,778	21,348	285,00	11 634
28.	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-	-	-	20,368	20,368	260,00	6 084
29.	997221800	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,430	-	26,430	27,41	0,98	260,00	5 296
VRN1: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady										
30.	065002000	Mimostaveništní doprava	%	-	-	-	3,0	3,0	470,69	2 353
31.		Režie	%	-	-	-	2,0	2,0	470,69	1 412
									470,69	941