

Ev. číslo smlouvy objednatele  
poř. č.: 4263/2018

Ev. číslo smlouvy zhotovitele  
poř. č.: 32/2018

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo


uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu

#### Článek I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Fastav Bau, s.r.o.</b>
se sídlem:	náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
zapsaná	v obchodním rejstříku C 94608 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Ondřej Vaňkát
Tel., e-mail:	323 603 547, info@fastavbau.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Vítězslav Holík
Tel., e-mail:	776 049 999, holik@fastavbau.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	115 – 727 85 0217/0100
IČO:	27078141
DIČ:	CZ27078141



uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 4263/2018 uzavřené dne 11. 4. 2018. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Změny se týkají následujících článků smlouvy o dílo (ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti):

#### Článek III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. smlouvy o dílo v termínech:

*Původní:*

- doba provádění díla – 10 měsíců

*Nahrazuje:*

- doba provádění díla: maximálně však do 30. 06. 2019

**Článek IV.  
Cena díla**

*Původní:*

- 4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo činí
- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cena za zhotovení díla bez DPH:</b> | <b>19 805 743,- Kč</b> |
| <b>DPH 21%:</b>                        | <b>4 159 206,- Kč</b>  |
| <b>Cena za zhotovení díla vč. DPH:</b> | <b>23 964 949,- Kč</b> |

*Nahrazuje:*

*Měněpráce a vícepráce jsou součástí rozpočtu (viz příloha tohoto dodatku). Hodnota, o kterou se původní cena za dílo navyšuje, je:*

<i>cena bez DPH</i>	<i>2 125 198,30 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>446 291,64 Kč</i>
<i>Cena za dílo vč. DPH</i>	<i>2 571 489,94 Kč</i>

Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo činí

<b>Cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>21 930 941,30 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>4 605 497,64 Kč</b>
<b>Cena za zhotovení díla vč. DPH:</b>	<b>26 536 438,94 Kč</b>

**Článek XVIII.  
Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 17.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný položkový rozpočet.
- 17.3. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto dodatku je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 17.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

- 7 -12- 2018

V Praze dne: .....

11 -12- 2018

V Praze dne: .....



Za zhotovitele

.....  
Za objednatele



## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>18_112</b>	Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu 02
Objekt:	<b>01</b>	Vícepráce 20181017
Rozpočet:	<b>1</b>	Vícepráce Radotín k 17 10 2018
Objednatel:	<b>Městská část Praha 16</b> Václava Balého 23/3 15300 Praha-Radotín	IČO: 00241598 DIČ: CZ00241598
Zhotovitel:	<b>Fastav Bau, s.r.o.</b> náměstí I.P.Pavlova 1789/5 12000 Nové Město (Praha 2)	IČO: 27078141 DIČ: CZ27078141


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		1 422 156,92
PSV		703 632,02
MON		2 700,00
Vedlejší náklady		47 914,00
Ostatní náklady		-51 204,64
<b>Celkem</b>		<b>2 125 198,30</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 125 198,30 CZK
Základní DPH	21 %	446 291,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


**Cena celkem s DPH** **2 571 489,94 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne 05.12.2018



**FASTAVBAU**  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

ZA TECHNICKÝ DOZOR  
INVESTORA ODSOUHLASIL: 





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 375,66	
31	Výtahová šachta	HSV			21 943,28	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			296 815,62	
41	Římsa	HSV			205 273,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			477,42	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 242,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 853,88	
9.	Ostatní konstrukce	HSV			1 236,60	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			776 930,89	
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 758,52	
oddíl 63	Podlahy	HSV			12 817,70	
oddíl 64	Osazování výplní otvorů:	HSV			1 980,00	
oddíl 96	Bourání konstrukcí:	HSV			21 541,20	
oddíl 99	Přesun hmot:	HSV			19 911,15	
730	Ústřední vytápění	PSV			143 500,40	
768	Systémové sanitární příčky	PSV			-6 550,58	
oddíl 762	Konstrukce tesařské:	PSV			43 962,00	
oddíl 763	Dřevostavby a konstrukce sádkartonové:	PSV			18 764,00	
oddíl 764	Konstrukce klempířské:	PSV			239 158,20	
oddíl 766	Konstrukce truhlářské:	PSV			190 730,00	
oddíl 767	Kovové doplňkové konstrukce:	PSV			74 068,00	
oddíl M21	Montáže silnoproud:	MON			2 700,00	
VN01	Vedlejší náklady	VN			36 000,00	
VN02	Práce provedené před a po Posvícením	VN			11 914,00	
ON1	Ostatní náklady1	ON			12 200,00	
ON2	Ostatní náklady2	ON			590 890,00	
ON3	MÉNĚPRÁCE	ON			-654 294,64	
Cena celkem					2 125 198,30	



Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
S:	18_112	Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu O2				
R:	1	Vícepráce Radotín k 17 10 2018				
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310236241	Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm po osazení nosníků, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	188,50	188,50
2	310236251	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm po osazení nosníků, s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	290,50	581,00
3	317168111	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus	1,00	204,50	204,50
4	317168112	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus	3,00	283,50	850,50
5	317168131	Překlad POROTHERM vysoký 70x238x1250 mm	kus	12,00	365,50	4 386,00
6	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu do č.12	t	0,26	27 880,00	7 165,16
Díl:	31	<b>Výtahová šachta</b>				
7	311112020	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm - montáž	m2	72,24	288,50	20 841,24
8	311112020	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm - dodávky tvárnice	m2	74,00	278,50	20 609,00
9	311112020	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 20 cm - zalití tvárnice betonem C 20/25 (7,946m3)	m2	72,24	547,00	39 515,28
10	311321412RVS	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XA1 vodostavební	m3	3,96	3 435,00	13 602,60
11	311321417RPR	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XA1 - příplatek za ztížené podmínky	m3	3,96	1 500,00	5 940,00
12	319991001	D+M utěsnění spáry mezi svislou a vodorov. konstr. výtahové šachty	m	7,20	171,00	1 231,20
13	319991007	D+M provádění výtahové šachty se stáv.zdivem 4x pr.12mm po 1m' na chem.maltu	ks	64,00	184,00	11 776,00
14	C-341321610-0	BETON STEN NOSNYCH ZELEZOZY TR C30/37 vylah/ odpočet pol.19	m3	-13,69	2 850,00	-39 010,80
15	C-341351105-0	BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ZRIZ odpočet pol.20	m2	-101,70	600,00	-61 020,00
16	C-341351106-0	BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ODSTR odpočet pol.21	m2	-101,70	150,00	-15 255,00
17	911071111	Vnitroslaveništní přesun hmot do 10 m - příplatek za přesun ručně (896-350 Kč)	t	43,43	546,00	23 713,76
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
18	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm 300/300/150, s použitím suché maltové směsi	kus	74,00	222,50	16 465,00
19	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg - Ocelové výměny pro vynesení krovů, podpory ocel.výměn na stf.zdi	kg	271,19	70,00	18 983,16
20	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - Výměna pro nosné zdivo nad stropem m.č. 309	kg	214,54	70,00	15 017,80
21	449991212	D Spřáhovací kovy stropů Hilti X-HVB 95 vč. trnu	ks	2 400,00	68,50	164 400,00
22	449991213	M Spřáhovací kovy stropů Hilti X-HVB 95 nastřelení	ks	2 400,00	11,30	27 120,00
23	C4139411230	OSAZ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22 - Ocelové výměny pro vynesení krovů	t	1,05	15 000,00	15 792,00
24	C4139411230a	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14-22 včetně dodávky profilu IPN č. 22, dodatečně zesílení podestavového nosníku	t	0,12	15 000,00	1 867,50
25	pol47	H-13380221-1 DOD.VALCOVANYCH NOSNIKU	t	0,88	18 100,00	15 861,03
26	H133802211	DOD.VALCOVANYCH NOSNIKU STROPU C 14-22- Ocelové výměny pro vynesení krovů	t	1,05	18 100,00	19 055,68
27	H133802211a	DOD. valcovanych nosniku ve stropech č. 14-22 včetně dodávky profilu IPN č. 22, dodatečně zesílení podestavového nosníku	t	0,12	18 100,00	2 253,45
Díl:	41	<b>Rímsa</b>				
28	C-317322511-0	BETON RIMS ZELEZOZY TR C25/30 pol.32	m3	-5,85	3 400,00	-19 873,00
29	R01	AP01 římsa 250x220mm flexi	m	128,00	732,00	93 696,00
30	R02	AP02 římsa 250x180mm flexi	m	128,00	672,00	86 016,00
31	R03	2000136,00 DS FLEX - opravná hmota 5kg	ks	2,00	700,00	1 400,00
32	R04	2000137,00 DS - FIX lepidlo spojů 310ml	ks	20,00	150,00	3 000,00
33	R05	2000143,00 DS - ELAST fasádní barva 5kg - PIGMENT	ks	9,00	1 090,00	9 810,00
34	R06	2000148,00 DS - Polyuretan - Bílý 300ml	ks	20,00	130,00	2 600,00
35	R07	Deprava	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
36	R08	Montáž	m	128,00	208,00	26 624,00
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
37	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou - podestavový nosník, s použitím suché maltové směsi	m2	1,10	436,00	477,42
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
38	627771111	D - Mřížky odvětrání mezistropu	ks	18,00	389,00	7 002,00
39	627771117	M - Mřížky odvětrání mezistropu	ks	18,00	180,00	3 240,00
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
40	H-59381002-2	Překrytí sportoviště geotextilií D+M	m2	29,13	57,00	1 660,13
41	H-59381002-3	Překrytí sportoviště OSB deskami D+M	m2	29,13	350,00	10 193,75
Díl:	9.	<b>Ostatní konstrukce</b>				
42	959211000	D-M ochranného pleťiva na průdch v mezistropch	ks	18,00	68,70	1 236,60
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
43	942941192	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1022 - 9 měsíců	m2	14 175,00	54,50	772 537,50
44	943955832	Demontáž leš. podlahy bez přič. a podél, H 20 m	m2	7,80	14,40	112,32
45	C-943943221-0	MTZ LEŠENÍ PROSTOR LEH -200kg H 10M pol.99 - výtah.šachta	m3	45,22	60,00	2 712,96
46	C-943943292-0	PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 3221+22 pol.100 - výtah.šachta	m3	90,43	10,00	904,32
47	C-943943821-0	DMTZ LEŠENÍ PROSTOR LEH -200kg H 10M pol.98 - výtah.šachta	m3	45,22	0,88	39,79
48	C-943956021-0	MTZ LEŠEN PODLAHY S PRIC NEBO PODEL pol.101 - výtah.šachta	m2	7,80	80,00	624,00
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
49	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného - dno výtahové šachty	m3	0,83	786,00	656,11
50	961031311	Bourání základů cihelných na MV, MVC - v prostoru únikového schodiště a dno výtahové šachty	m3	0,63	572,00	360,36

Položkový rozpočet

S:	18_112	Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu 02				
R:	1	Vícepráce Radotín k 17 10 2018				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
51	961044111	Bourání základů z betonu prostého - v prostoru únikového schodiště	m3	0,25	2 775,00	704,85
52	963031432	Bourání cihelných kleneb na MVC II. 15 cm - v prostoru únikového schodiště	m2	1,12	135,00	151,20
53	967031733	Přisekání plošné zdíva cihelného na MVC II. 15 cm	m2	0,85	288,50	245,23
54	968071125	Vyvěšení, zavešení kovových křidel dveří pl. 2 m2 - m.č. 3.14	kus	1,00	23,40	23,40
55	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - m.č. 3.14	m2	1,44	306,00	440,64
56	971033341	Vybourání proslupů zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC - pro osazení nosníků	kus	1,00	110,50	110,50
57	971033351	Vybourání proslupů zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC - pro osazení nosníků	kus	2,00	250,00	500,00
58	971033451	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,25 m2, tl.45cm, MVC - odvětrání	kus	18,00	446,50	8 037,00
59	973031324	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm 300/300/150 mm	kus	92,00	160,50	14 766,00
60	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - pro osazení nosníků	m	3,65	236,50	863,23
61	987792222	Průraz stropem pro UT a kanalizaci	hod	3,00	300,00	900,00
<b>Díl: oddíl 63 Podlahy</b>						<b>12 817,70</b>
62	632443111	Potěr CemFlow® CF 20, tl. do 50 mm	m2	453,60	334,50	151 729,20
63	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	544,32	35,00	19 051,20
64	C-631591115-0	NASYP Z LIAPORU odpočet pol.73	m3	-22,43	5 000,00	-112 140,00
65	C-632661123-0	POTER SAMONIV ANHYDRIT 25 MPa TL 40MM odpočet pol.72	m2	-29,70	350,00	-10 395,00
66	C-713121111-0	OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS pol.153, materiál ve specifikaci	m2	453,60	70,00	31 752,00
67	C-762511145-0	PODLAHY Z DES CETRIS NA SRAZ TL 20mm - odpočet pol.181	m2	-448,55	350,00	-156 992,50
68	H-63156415-1	DESKY MINER PODLAH KROCEJ PTN TL do 5CM pol.154	m2	498,96	180,00	89 812,80
<b>Díl: oddíl 64 Osazování výplní otvorů:</b>						<b>1 980,00</b>
69	C6429421110	OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 - m.č. 3.14	KS	1,00	680,00	680,00
70	H553311301	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/800 1KR - m.č. 3.14	KS	1,00	1 300,00	1 300,00
<b>Díl: oddíl 96 Bourání konstrukcí:</b>						<b>21 541,20</b>
71	C9790811320	SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD	T	17,95	400,00	7 180,40
72	O979010	SVISLA DOPRAVA SUTI	T	17,95	400,00	7 180,40
73	O979080	VODOROVNA DOPRAVA SUTI	T	17,95	400,00	7 180,40
<b>Díl: oddíl 99 Přesun hmot:</b>						<b>19 911,15</b>
74	C992811120	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M	T	56,89	350,00	19 911,15
<b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b>						<b>143 500,40</b>
75	733163105	D+M Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	30,00	573,00	17 190,00
76	733163107	D+M Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	22,00	912,00	20 064,00
77	733163108	D+M Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	14,00	1 444,00	20 216,00
78	01	Demontáž ocelového potrubí	m	114,00	83,60	9 530,40
79	02	Přechod ocel - Cu	ks	19,00	890,00	16 910,00
80	03	AOV ventil DN 15	ks	2,00	456,00	912,00
81	11	Vypuštění vody z topného systému	hod	6,00	400,00	2 400,00
82	40	Doprava	km	62,00	46,00	2 976,00
83	05	Měděné trubky - tvrdé 15x1	m	4,00	250,00	1 000,00
84	06	Měděné trubky - tvrdé 18x1	m	18,00	290,00	5 220,00
85	07	Měděné trubky - tvrdé 22x1	m	9,00	320,00	2 880,00
86	08	Měděné trubky - tvrdé 35x1,5	m	27,00	450,00	12 150,00
87	34	Tepelná izolace potrubí DN15 tl. 9mm	m	4,00	100,00	400,00
88	35	Tepelná izolace potrubí DN18 tl. 9mm	m	18,00	150,00	2 700,00
89	36a	Tepelná izolace potrubí DN22 tl. 9mm	m	9,00	180,00	1 620,00
90	36b	Tepelná izolace potrubí DN28 tl. 9mm	m	30,00	190,00	5 700,00
91	37a	Tepelná izolace potrubí DN35 tl. 9mm	m	27,00	320,00	8 640,00
92	37b	Tepelná izolace potrubí DN42 tl. 9mm	m	22,00	350,00	7 700,00
93	37c	Tepelná izolace potrubí DN54 tl. 9mm	m	14,00	378,00	5 292,00
<b>Díl: 768 Systémové sanitární příčky</b>						<b>-6 550,58</b>
94	768101111	D+M sanitární příčky do normálního prostředí; laminovaná dřevotřísková tl. 18 mm; výška 2020 mm, horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu v provedení ALExox	m2	19,72	4 370,00	86 155,42
95	C-342247596-0	PRICKY PTH BROUS PROFIL B DRYFIX odpočet	m2	-19,38	480,00	-9 300,00
96	C-612421637-0	OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE odpočet	m2	-38,70	300,00	-11 610,00
97	C-642942111-0	OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 odpočet	ks	-5,00	680,00	-3 400,00
98	C-781419701-0	PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA ZTIZ PRACE odpočet	2m	-29,12	100,00	-2 912,00
99	C-781471106-0	LEPENI OBKLADU VNI KERAM HLAD 200x100 odpočet	m2	-29,12	600,00	-17 472,00
100	C-784452371-0	MALBA 2xPRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M odpočet	m2	-9,60	70,00	-672,00
101	C-998781104-0	OBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	-0,80	3 300,00	-2 640,00
102	H-55331126-1	ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/600 1KR odpočet	ks	-5,00	1 100,00	-5 500,00
103	H-59765666-1	OBKLAD KERAM B JB HL 200x150 OT2 2 odpočet	m2	-32,00	600,00	-19 200,00
104	H-61160060-1	DVERE VNI DYAHA2 PLNE 60x197 NORMA /ozn T03/ odpočet	ks	-5,00	4 000,00	-20 000,00
<b>Díl: oddíl 762 Konstrukce tesařské:</b>						<b>43 962,00</b>
105	C-762332120-0	TESAR KROV VAZANY HRANENY F -224cm2 pol.169 - výměny krovu 8/18 cm, 10/18 cm, 12/18 cm	M	135,00	160,00	21 600,00
106	C-762332130-0	TESAR KROV VAZANY HRANENY F -288cm2 pol.170 - výměny krovu 22/14 cm	M	18,00	220,00	3 960,00
107	C-762341811-0	DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN pol.176 odpočet	m2	-651,30	120,00	-78 156,00
108	H611881111	REZIVO	M3	8,78	11 000,00	96 558,00
<b>Díl: oddíl 763 Dřevostavby a konstrukce sádrokartonové:</b>						<b>18 764,00</b>



Položkový rozpočet

S:	18_112	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu 02				
R:	1	Vícepráce Radotín k 17 10 2018				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
109	C7631332600	PODHLÉDY SDK D113 16+18 GKF/REI 30 sádrovláknité / - m.č. 3.14; 3.10; 3.11	M2	16,03	1 100,00	17 633,00
110	C9987631130	KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -24M - m.č. 3.14	T	0,38	3 000,00	1 131,00
<b>Díl: oddíl 764 Konstrukce klempířské:</b>						<b>239 158,20</b>
111	764221460	Oplechování Ti Zn fims rš do 1000 mm nahrazuje pol.200	m	77,00	1 241,00	95 557,00
112	764521460	Oplechování fims z Ti Zn plechu, rš do 400 mm - okapnička	m	128,00	627,00	80 256,00
113	764357801	Demontáž žlabů nadstřešních, rš do 1100 mm	m	128,00	74,10	9 484,80
114	764422810	Demontáž oplechování fims,rš od 600 do 800 mm ve dvou vrstvách	m	262,00	47,70	12 497,40
115	764255403R07	Zlaby z Ti Zn plechu, nástřešní oblé, rš do 1000 mm, nahrazuje pol.203/K6	m	94,50	1 836,00	173 502,00
116	C-764221560-0	KLEMP TIZN RIMSÁ NÁDRIMS ZLAB RS 1000 / OZN K3/ odpočet pol.200	M	-77,00	1 100,00	-84 700,00
117	C-764252505-0	KLEMP TIZN ZLAB PODOK PLK RS 400 DL5- /OZN K6,7/ odpočet pol.203/K6	M	-94,50	502,00	-47 439,00
<b>Díl: oddíl 765 Konstrukce truhlářské:</b>						<b>190 730,00</b>
118	C9987661030	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -24M - m.č. 3.14	T	0,05	10 000,00	500,00
119	H611600621	DVERE VNIT PLNE 80x197 vč. kování - m.č. 3.14	KS	1,00	3 210,00	3 210,00
120	SMLPK0600S	Přísušensství ke střešním oknům - VENKOVNÍ ROLETA ELEKTRICKÁ	ks	10,00	9 960,00	99 900,00
121	SMLPK1000S	Přísušensství ke střešním oknům - VENKOVNÍ ROLETA ELEKTRICKÁ	ks	8,00	10 890,00	87 120,00
<b>Díl: oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce:</b>						<b>74 068,00</b>
122	767998803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg - dočasné výměny	kg	1 052,60	20,00	21 056,00
123	767KDK01	Konzole pro vrcholové vaznice D+M	ks	4,00	529,00	2 116,00
124	767KDK02	Konzole pro meziflehu vaznici D+M	ks	2,00	475,00	950,00
125	767KDK03	Úprava podpor pozednice	hod	4,00	350,00	1 400,00
126	767KDK04	Úprava prvku P11 - stykování dřev.vaznic na rámech - dodávka materiálu	kg	26,00	155,00	4 030,00
127	767KDK05	Úprava prvku P11 - stykování dřev.vaznic na rámech - montáž	hod	16,00	350,00	5 600,00
128	767KDK06	D+M ocel. madlo na zed u únikového schodiště jedn 60/60/4 mm (7 kg/m <sup>3</sup> )	kg	168,00	90,00	15 120,00
129	767KDK07	D+M zesílení únik.schodiště - doplnění výstupních ramen, pozinkováno	kg	216,00	90,00	19 440,00
130	C9987671040	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -36M	T	1,09	4 000,00	4 356,00
<b>Díl: oddíl M21 Montáže silnoproud:</b>						<b>2 700,00</b>
131	oddíl M21	D+M osvětlení m.č. 3.10 a 3.11	ks	2,00	1 350,00	2 700,00
<b>Díl: VN01 Vedlejší náklady</b>						<b>36 000,00</b>
132	VFN01	Vedlejší rozpočtové náklady - ZS	%	1,50	24 000,00	36 000,00
<b>Díl: VN02 Práce provedené před a po Posvicením</b>						<b>11 914,00</b>
133	005211030R	Dočasná dopravní opatření - demontáž	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
134	005211031R	Dočasná dopravní opatření - montáž	Soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
135	C9419910120	Montáž OCHRANNE SITE LESENI H 30M	M2	144,00	30,00	4 320,00
136	C9419910121	DMT OCHRANNE SITE LESENI H 30M	M2	144,00	15,00	2 160,00
137	C9992811120	PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M	T	1,24	350,00	434,00
<b>Díl: ON1 Ostatní náklady1</b>						<b>12 200,00</b>
138	004111010R	Průzkumné práce - bourání a pomocné lešení - Sondy do podestavěho nosníku	hod	12,00	300,00	3 600,00
139	004111011R	Průzkumné práce - zacištění, pomocné lešení a úklid - Sondy do podestavěho nosníku	hod	12,00	400,00	4 800,00
140	005237R	Geologický průzkum pro základovou patku	Soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
<b>Díl: ON2 Ostatní náklady2</b>						<b>590 890,00</b>
141	OPN01	neprůhledné oplocení staveniště 9 měsíců	m	250,00	390,00	97 500,00
142	OPN02	zpracování projektové dokumentace DIO	kpl	1,00	8 990,00	8 990,00
143	OPN03	požární dohled 8 hod po sváření a řezání 30x	hod	240,00	200,00	48 000,00
144	OPN04	staveništní rozvod elektřiny	kpl	1,00	38 000,00	38 000,00
145	OPN05	staveništní rozvod vody	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
146	OPN06	zabránění zatečení do stavby	m2	500,00	350,00	175 000,00
147	OPN07	úklid přístupové komunikace na staveniště 9 měsíců	m2	60,00	900,00	54 000,00
148	OPN08	vyřízení záborů	soub	2,00	15 000,00	30 000,00
149	OPN09	podchodí lešení nad vstupem do školy 7 měsíců	mě	7,00	5 200,00	36 400,00
150	OPN10	protiprašná opatření při práci v budově - svistá plocha 100 m2	m2	100,00	360,00	36 000,00
151	OPN11	vytyčení stávajících sítí před zahájením stavby	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
152	OPN12	přejezdy inženýrských sítí 9 měsíců	m2	50,00	900,00	45 000,00
<b>Díl: ON3 MĚNĚPRÁCE</b>						<b>-654 294,64</b>
153	pol022	C-341361821-0 VYVITUZ STEN OCEL 10505	t	-0,79	35 000,00	-27 755,00
154	pol033	C-310388531-0 ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V NADZ ZDECH /výtah/	m3	-1,94	3 500,00	-6 804,00
155	pol034	C-310351415-0 BEDNĚNÍ OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ZRIZ /výtah/	m2	-19,44	600,00	-11 664,00
156	pol035	C-310351416-0 BEDNĚNÍ OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ODST /výtah/	m2	-19,44	200,00	-3 888,00
157	pol036	C-31036-0 VYVITUZ ZDI /výtah/	t	-0,19	35 000,00	-6 790,00
158	pol057	C-584121111-0 OSAZENÍ SILNIC PANELU LOZE TL 4CM	m2	-91,00	100,00	-9 100,00
159	pol058	H-59381002-1 PANELY SILNIC -30T 300x120 TL 15CM /překrytí sportoviště/ 850+300	m2	-91,91	1 150,00	-105 696,50
160	pol076	C-642942111-0 OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2	ks	-18,00	680,00	-12 240,00
161	pol077	H-55334302-1 ZARUB OC POZAR EI,EW 30 ZHTM 95/800	ks	-1,00	2 600,00	-2 600,00
162	pol078	H-55331126-1 ZARUBEN OCEL ZDENÍ ZH 125/600 1KR	ks	-7,00	1 100,00	-7 700,00
163	pol079	H-55331128-1 ZARUBEN OCEL ZDENÍ ZH 125/700 1KR	ks	-1,00	1 200,00	-1 200,00
164	pol080	H-55331130-1 ZARUBEN OCEL ZDENÍ ZH 125/800 1KR	ks	-4,00	1 300,00	-5 200,00

Položkový rozpočet

S:	18_112	Zvýšení kapacity ZS - půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu 02				
R:	1	Vícepráce Radošín k 17 10 2018				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
165	pol081	H-55231132-1 ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/900 1KR	ks	-5,00	1 400,00	-7 000,00
166	pol093	C-955636363-1 ZESILENÍ UNOSNOSTI PODLAHY PUDY PRI MONTAZI VC.DEMONTAZE	m2	-95,55	300,00	-28 665,00
167	pol115	C-969011121-0 DMTZ POTRUBI VODOVOD/PLYNOV JS 52MM	m	-115,00	21,00	-2 415,00
168	pol118	C-974031167-0 RYHY ZDI CI 15x30CM /stoupačky z přízemí/	m	-14,50	103,00	-1 493,50
169	pol119	C-974031169-0 PRIPL ZKD 10CM SIRKY RYHY HL 15CM	m	-14,60	30,00	-438,00
170	pol120	C-968062244-0 ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCH 1M2 /spaletové/	m2	-6,12	147,00	-899,64
171	pol121	C-968061113-0 VYVESENÍ KRIDEL OKEN DREV 1,5M2-	ks	-7,00	100,00	-700,00
172	pol199	C-764510550-0 KLEMP TIZN OPLECH PARAPET RS 330 /OZN K2/	m	-1,20	330,00	-396,00
173	pol212	C-766661112-0 DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M	ks	-12,00	10 500,00	-126 000,00
174	pol216	C-766661122-0 DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M-	ks	-1,00	12 500,00	-12 500,00
175	pol217	H-61160083-1 DVERE VNIT DYHA2 PLNE 90x197 NORMA /ozn T06/	ks	-4,00	5 500,00	-22 000,00
176	pol218	C-766661413-0 DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M	ks	-2,00	22 500,00	-45 000,00
177	pol227	C-766661422-0 DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR 0,8M-	ks	-7,00	27 000,00	-189 000,00
178	pol230	C-766363635-0 D+M OKNO OTEVIRAVE 375/750 OZN T11	ks	-3,00	2 750,00	-8 250,00
179	pol233	C-766694121-0 TRUHL PARAPET SIRE 30- DELKY - 100CM /OZN T18	ks	-3,00	1 300,00	-3 900,00
180	pol33UT	Uprava odvodušnění stoupačky ve 3.NP	KPL	-1,00	5 000,00	-5 000,00