Ev. &isio smlouvy objednatele

pof. &.: ‘Viég%jo,/‘f

Ev. &islo smlouvy zhotovitele

pof. &.: 32) Py 1

Smlouva o dilo

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,obZansky zakonik®)

»Zvyseni kapacity ZS — ptidni vestavba a zfizeni bezbariérového

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeni ve v&cech smiuvnich:
Tel., e-mail;

Zastoupeni ve vécech pfipravy stavby:

Tel., e-mail;

Technicky dozer investora:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

iIco:

DIC:

Zhotovitel:
se sidlem:

zapsana
Zastoupeni ve vécech smiuvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:

Tel., e-mail:
Bankevni spojeni:
Cislo utu:

iICo:;

DIC:

pristupu”

Clanek I.
Smiuvni strany

Méstska ¢ast Praha 16

Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotin
Magr. Karel Hanzlik, starosta

234 128 100, karel.hanzlik@prahai8.eu

Ing. Pavel Svitorka

234 128 280, pavel.svitorka@prahai6.eu

Ceska sporitelna a.s.
19-2000861379/0800
00241598

CZ 00241598

Fastav Bau, s.r.o.
namésti |. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2

v obchodnim rejstitku C 94608 vedena u Méstského soudu v Praze
Michal Krondak, jednatel spoleénosti

323 603 547, info@fastavbau.cz

Vitézslav Holik

776 049 999, holik@fastavbau.cz

Komeréni banka a.s.

116 - 727 85 0217/0100

27078141

CZ27078141

uzaviraji smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila v rozsahu vymezeném predmétem smlouvy
a objednatel se zavazuje k jeho prevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.

Clanek Ii.

PFedmét pinéni a uéel smlouvy

2.1, Zakladnim ucelem smlouvy je vysiavba : ZvySeni kapacity Z8 - piidni vestavba a ziizeni bezbariérového

pristupu.
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2.8

2.7.

2.8.

28.

Zakazka je spolufinancovana ze zdrojii Evropské unie (OPERACNI PROGRAM PRAHA — POL RUSTU CR).
Nazev projektu ,Zvydeni kapacity Z$ - plidni vestavba a zfizeni bezbariérového pfistupu”, registrani &islo
projektu: projektu CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000543.

Predmét dila je vymezen v dokumentaci ke smlouvé dle &lanku |I. odstavce 2.4 této smiouvy.

Dokumentace ke smiouvé (dale spoleéné i jen ,projektova dokumentace") je:

2.4.1. Projekiova dokumentace zpracovana firmou CzC — projektovy servis, spol. s r.o., [€. 24130389,
Zderazska 1625/65, Praha -~ Radotin

2.4.2. Nabidka zhotovitele ze dne 23.1.2018 zpracovana na zakladé zadavaci dokumentace uvedené v él.
2.4.1 jejiz poloZkovy rozpoget tvofi pfilohu &. 1 této smiouvy.

2.4.3. Stavebni povoleni & jiny dokument obsahujici podminky provadéni dila vydany & aprobovany
piislusnym stavebnim 0fadem, véetn& vegkerych vyjadieni a stanovisek organi vefejné spravy a
dalSich dotéenych subjekil, které byly pfislusnému stavebnimu Ufadu v této souvislosti predkiadany.

Predmét dila dale zahmuje zejména:

a) Zajisténi kompletni a Fadné realizace stavby dle projektové dokumentace.

b) Zajisténi a provedeni vSech zkou$ek, revizi a testl dle CSN véetnd vypracovani pristunych
protokold.

c) Ukony spojené se ziskanim a vyfizovanim vedkerych povoleni, véetné poplatkd (napf. prekopd,
zaborl, souhlas® a oznameni) souvisejicich s provedenim dila.

d) Zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi v mistech dotGenych stavbou a s tim
souvisejic dodrzovani pravidel BOZP a pozarni ochrany.

e) Zaméfeni a vytyfeni stavajicich inZenyrskych siti (vodovodnich, stokovych, energetickych a
telekomunikaénich) nachazejicich se v prostoru stavenisté, piipadn& i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, jejich piip. pfeloZeni nebo ochrana tak, aby v priibdhu
provadéni dila nedoZlo k jejich poskozeni; zhotovitel odpovida za Skody zplisobené na stavajicich
inZenyrskych sitich.

f}  Vybudovani, provozovani, udrfovani a nasledné vyklizeni zafizeni stavenidté, vcetné oploceni
stavenisté, pokud bude zapotfebi.

g} Uvedeni stavenidt&, pouZivanych komunikaci pro pfijezd na stavenist&, zpevn&nych ploch, nebo
jinych prostranstvi do piivadniho stavu.

h) Odvoz a likvidace & uloZeni veskerych odpadl a daldich materiald vzniklych pii provadéni dila,
véetné odvozu a uloZeni prebyteéné zeminy.

i) Zabezpegeni stavenisté a veskerych véci a zafizeni na n&m umisténych; Uschova véci pfedanych
mu nebo jim opatfenych k provadéni dila.

j) Provedeni vSech uUkonli potfebnych pro uvedeni stavby do provozu a poskytnuti potfebné
sou€innosti s kolaudaci dila.

K) Zajisténi vSech pfedepsanych reviznich zprav a dokumentil, vystaveni prohladeni o shodg, zajisténi
atesth, certifikatl a osvédZeni o jekosti k wybranym druhlm materidll, strojl a zafizeni
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, a jejich pfedéani objednateli sougasnd s
pfedanim dila.

[} Vyhotoveni potfebné dilenské dokumentace a jejich pfedani objednateli sou¢asné s predanim dila.

m) Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jejich pfedani objednateli soutasné s
piedanim dila.

Soucasti dila jsou i préce neuvedené v podkladech pfedanych objednatelem zhotoviteli, kieré se viak v

prib&hu stavby ukdZou jako nezbytné k fadnému provedeni pfedmétu dila a kieré kvalifikovany a

kompetentni zhotovitel mél a mohl pedvidat.

Predmét difa a smlouvy miZe byt upFesnén dle (prav projekil a dalSich projektovych stupfiti nebo na

zakladé dohody smiuvnich stran. Zhotovitel se rovn&Zz zavazuje provést takové prace, které vyplynou

z poZadavk( objednatele v prib&hu vystavby, pfipadné ze zavérh piejimaciho Fizeni (viceprace). Pokud

takova zména dila bude mit vliv na jeho cenu, bude tato upravena postupem dle &l. [V, téfo smiouvy.

Vicepraci neni odstrafiovani vad a nedodélkil. Zhotovitel bere na védomi a souhlasi s pravem objednatele

jednostranné pisemnym sdélenim zmensit kdykoli v priib&hu provadéni dila jeho rozsah (ménépréce), coz

autornaticky povede k adekvatnimu sniZeni ceny dila. V takovém pffpad& nema zhotovitel vi&i objednateli
narok na nahradu skody, ktera mu vznikla v souvislosti se zmengenim rozsahu dila.

Zhotovitel je v rémci svého plnéni zavazan zajistit koardinaci svych praci a jejich navaznost na pfipadné

dodavky tretich stran. Zérovefl je povinen v piipadé, Ze planovanym pracim brani piekazky, pokracovat

v jinych pracich na dile tak, aby bylo minimalizovano celkové prodleni s realizaci dila, je-li to technicky

mozné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle projektové dokumentace, platnych zavaznych norem a piedpist a

pfipadnych pokynil objednatele tak, aby slouZilo k uréenému Géelu. V piipads, Ze pro konkrétni soutast dila

neni stanoven zplsob provedeni & charakieristka v podkladech podle &. 2.3 ani platnymi zavaznymi
normami a pfedpisy, jsou pro provedent takové soudasti dila zavazné normy Evropskych spoledenstvi (EN)

a pii jejich absenci Seské narmy (CSN).
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3.2,

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Smluvni strany vyslovné sjedndvaji, Ze na vztah mezi nimi zaloZzeny touto smiouvou se neuplatiiuji Zadné
obchodni podminky zhotovitele, a to i kdyby na né zhotovitel odkazoval na svych fakturach & jinych
obchodnich listindch.

Clanek Ill.
Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je specifikovano v ¢lanku Il. téte smlouvy v terminech:

- zahajeni stavebnich praci 1.3.2018, nepozdéji vSak do 10 dnti o podpisu této smlouvy

- doba provadéni dila — 10 mésicu

Dnem zahdjeni dila je den pfeddni stavenidt® zhotoviteli objednatelem. Nezbyiny zabor chodniku a

komunikace, pfipadné jejich kompletni uzavirku, si zajistuje zhotovitel. O pfedani stavenisté bude sepsan

protokol, podepsany ob&ma stranami

Zhotovitel je na vyzadani objednatele povinen prace prerusit, a to z diivod uvedenych v této smliouvé &

z jinych dlleZitych divodd na strané objednatele, stim, Ze o dobu takového pferuSeni se automaticky

pasouvajl terminy pInéni, nedohednou-ii se strany pisemné jinak. Kromé toho se strany dohodly, ze:

3.2.1. Zhotovitel je (bez vyZadani objednatele) opravnén pferusit prace v piipadé vy3si moci nebo jinych
okolnosti nezavinénych zhotovitelem. Za jiné okolnosti jsou povazovany zejména takové
klimatické podminky, které neumocziji provadét dilo dle pfedepsanych nebo doporucenych
technologickych postupl vyrobclh materidll nebo technickych norem. O takovém pferuSeni
provadéni dila provede zhotovitel zépis do stavebniho deniku a o diivodu tohoto pferuSeni bude
zhotovitel objednatele neprodieng informovat. Prace je zhotovitel opravnén prerusit na nezbytné
nuinou dobu. Tyto skutecnosti provéfuje technicky dozor objednatele.

3.2.2. O dobu, kdy z téchto dlvod(l byla prace zhotovitelem preruSena, je zhotovitel opravnén uplatnit
pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni praci, a to za podminky, Ze zhotovitel pferuSent praci
nezavinil, Ze dobu pferugeni minimalizoval a ze celkova doba pieruSeni je piiméfena prekazce,
kiera ji zpGsobila. Navrh pfipadné smluvni tpravy pfedloZi zhotovitel objednateli nejpozdéji do 7
dnd ode dne, kdy odpadly divody pferudeni, jinak narok na prodlouzeni terminu zanika.

3.2.3. Pokud rozhodne objednatel o pferuseni praci z titulu vadnéha, technicky chybného nebo smluvné
necdpovidajicino pinéni, narok na prodiouzeni terminu dokonéeni dila nevznika.
3.2.4. Existuje-li nebezpedi, ze prodleni zhotovitele s terminem plnéni bude s ohledem na pferudeni

praci dle odst. 3.2.3 delSi nez 10 dnd, je objednatel opravnén zajistit dokongeni dilciho nebo
celého pinéni dle této smlouvy sém nebo prostfednictvim finého subjektu a néklady takio
vynalozené zvySené o 15 % (za zaji§téni nahradniho plnéni) vytctovat zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dpravu |hity pinéni bude uplatfiovat pouze v pfipadé, Ze z divodd vyde
uvedenych nebude technicky mo2né dilo, popi. jeho etapu dokonéit za sjednanych podminek ve hité
smiuvené. Zhotovitel se zavazuje, ze i v téchto piipadech vyvine maximalni Gsili k dodrZeni pivodni Ihilty
pro dokoncen/ dila, véetné postupu podie &l. 2.7. vy8e a navySeni technickych &i persondlnich kapacit.

Clanek IV.

Cena dila
Smiluvni cena za zhotoveni dila dle &ldnku Il. této smlouvy Eini
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 19 805 743,-K¢&
DPH 21%: 4 159 206,-Ké
Cena za zhotoveni dila vé, DPH: 23 964 949,-K¢
Cena dila je stanovena podle rozpoétu; rozpoéet {jednotkevé a polozkové Elenéni ceny dila) je ohsaZen v
priloze €. 1 téfo smiouvy.
Vy3e uvedena smiuvni cena za dile zahmuje viechny naklady potfebné k provedeni dila, jeho vyzkougeni,
ptedani a uvedeni do uzivani véetné pomocnych nakladd. Jedna se o cenu konetnou, neni-li néktery naklad
vyzadovany touto smlouvou a podklady pro realizaci dila zahrnut v celkové cené die nabidky zhotovitele
uvedené v pfiloze €. 1 této smlouvy a nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, jde takovy naklad ktizi
zhotovitele.
Na zakladé pozadavk( objednatele na provedeni vicepraci jsou ob& strany zavazany soucasné s lpravou
rozsahu piedmétu pinéni dohodnout za tyto viceprace odpovidajici cenu a tyto prace odsouhlasit zapisem
ve stavebnim deniku anebo pisemné ve formé dodatku k této smlouvé. Podminkou Ghrady vicepraci je také
jejich pfevzeti objednatelem. Pfi urfovani vySe takové zmény ceny budou smiuvni strany vychazet ze
specifikace ceny obsaZené v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze se bude jednat o price a dodavky v nabidce
neuvedené a nedohodnou-li se strany jinak, budou ocenény dle ceniku URS v aktudlni cenové drovni platné
v dobé& provadéni dila. Pokud bude zhotovitel realizovat jakékoliv prace anebo dodavky, bez pisemného
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5,

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.1.

6.2.

odsouhlaseni zdpisem ve stavebnim deniku anebo dodatku k této smiouvé, ma se automaticky za to, Ze tyto
prace a dodavky byly zahrnuty v pfedmétu dila a v cené dila, &imZ neni dotfeno pravo objednatele Zadat
odstranéni téchto praci na naklady zhotovitele, pokud je neodsouhlasil.

Pokud bude zhotovitel zvefejnén v pfisluSném registru jako tzv. nespolehlivy platce dané z pfidané hodnoty,
popi. pokud zhotovitel nezvefejni v souladu se zékonem svij bankovni Gget &i Uéty, na kieré ma byt dle
vystavovanych faktur zhotovitele plnéna dafi z pfidané hodnoty za uskuiecnéna zdanitelna plnéni, je
objednatel opravnén postupovat dle § 109a zakona &. 235/2004 Sh. o dani z pfedané hodnoty, pokud se tak
rozhodne. O takovém postupu bude objednatel zhotovitele bezodkladné informovat.

Clanek V.

Platebni podminky
Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu ve wysi dohodnuté v Gl V. Pravo fakturovat vznikne
zhotoviteli pfevzetim dokonéeného dila &i jeho &asti (dilSi pInéni) objednatelem. Dohodou o diléim plnéni
nejsou dotéena ustanoveni t&to smlouvy tykajici se piedani a prevzeti dokongeného dila, odpovédnosti za
vady a zaruky za jakost.
Objednatel uhradi zhotovitelem predicZzeng diléi fakiury vystavené na zakladé objednatelem a technickym
dozorem objednatele odsouhlaseného soupisu provedenych praci; soupis provedenych praci je zhotovitel
opravnén pfedkladat objednateli vzdy nejdfive zpétné za uplynuly kalendafni mésic a mohou v ném byt
zahrnuty pouze prvky dila, kieré byly zcela dokongeny. Bylo-li dosaZzeno ceny dila, pfipadné navySené
v navaznosti na dodatky ke smlouvé, neni jiZ objednatel opravnén dalsi faktury vystavovat.
Faktura/dafiovy doklad bude obsahovat vidy nazev a registraéni &islo projektu (,.Zvy$eni kapacity Z3 - pldni
vestavba a zfizeni bezbariérového pfistupu, registraéni dislo projektu: projekiu
CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_038/0000543")
Veskeré faktury zhotovitele musi byt potvrzeny technickym dozorem objednatele a budou splatné do 30 dnd
od dorueni faktury véetné veskerych nalezZitosti objednateli.
Celkova konegna cena bude zaplacena na zakladé kone€ného vyuctovani ceny dila (koneéné faktury), které
doruci zhotovitel objednateli do 10 dnil po Gspé&sném prejimacim fizeni, potvrzeném podpisem koneéného
pfedavaciho protokolu. Splatnost koneéné faktury je do 30 dnl od odsouhlaseni koneéného vyictovani
objednatelem, s tim, Ze objednatel je povinen konegné vyudtovani odsouhlasit anebo k nému dat pfipominky
do 14 dnii od jeho dorugeni.
Veskeré dafiové doklady musejl obsahovat naleZitosti dafiového dokladu dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty v platném znéni a budou dopinény diléim pfedavacim protokolem. Na krycim listu faktur
musi byt vyslovné uveden den zdanitelného pinéni a podpisy pfedavajiciho a pfebirajiciho.
Objednatel je opravnén vratit fakturu pfed uplynutim |hiity jeji splatnosti bez zaplaceni v piipadé, Ze
neobsahuje sjednané ndleZitosti, musi pfitom uvést divod vraceni. V takovém pfipadé b&zf nova |hita
splatnosti ode dne dorudeni opravené objednateli.
Povinnost zaplatit fakturu je spinéna dnem vydani platného pfikazu penéznimu ustavu k odepsani Castky
z Utu objednatele na Uéet zhotovitele.
Viceprace budou fakturovany v ndvaznosti na uzavieni pfislusného dodatku k této smlouvé jako souéasti
ceny dila, nestanovi-li pfislusny dodatek jinak.
Fakturace budou provadény do vySe 80% z provedenych praci s tim, Ze zbylych 10% miize byt proplaceno
aZ po dokonéeni dila a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(.

Clanek V1.
Zaruka za jakost

Zhotovitel je zavazan provést dilo podie této smlouvy, ti. vBechny jeho Easti spodivajici jak v dodavce, tak
v provedeni stavebnich a montaznich praci kompletng a v patfi¢né kvalité, odpovidajici schvalenému
projektu vetné jeho pripadnych zmén. Dilo i jeho jednotlivé éasti musi odpovidat platnym normam,
technickym poZadavk(m na stavebni vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni né&kterych zakond, v platném znéni, nafizeni viddy & 163/2002 Sh.
v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpisdm. Totéz se vztahuje i na vyrobky, zafizeni a dodavky
dodavatell zhotovitele. Zhotovitel ruéi za (plné kvalitni provedeni a funkci pfedmétu dila v rozsahu a
parametrech stanovenych v projektové dokumentaci a ustanovenich této smlouvy a jejich priloh. Provedené
dilo musi z hlediska své kvality vzdy odpovidat minimainé souCasnému obvykiému stavu techniky, pokud
nebylo ujednéno, Ze musi splfiovat pfisn&jgi kvalitativni poZzadavky.

Zhotovitel poskytuje na dilo podle této smiouvy zaruku za jakost dila vEetné pouzitych materiaidl v délce 60
mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nestanovi-li zhotovitel nebo dodavatel materidlu
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6.3.

7.1.

7.2

7.3.

7.4

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

B.7.

8.8.

8.9.

dobu deldi. Zaruka se vztahuje na dilo jako celek i na veSkeré montazni price a postupy pouzité pfi
provadeéni dila.

Pokud pfipadné vady a nedodélky existujici v dobé& predani dila nebudou odstranény zhotovitelem
v dohodnuté Thiité, zadind bézet zarucni |hita aZz nasledujici den po odstranéni posledni piipadné vady &
nedodélku. O odstranéni vad bude sepsan protokol podepsany obé&ma stranami.

Clanek VI

Naroky z vad dila
Die volby objednatele budou vady bud odstranény opravou nebo bude poskytnuta pfiméfena sleva,
vyjadrujici i vy§i 8kod, zplisobenych t&mito vadami objednatel.
Zhotovitel je zavazan odstranit pfipadné vady dila na zakladé pisemné nebo e-mailové rekiamace
objednatele, a to ve Ihilté sjednané. Nedojde-li k dohodé o této Ihiitg, je zavazan takové vady odstranit v co
nejkrat8i technicky mozné |hité, nejpozdéji v8ak do 20 dn( od piijeti reklamace a u havarijnich vad (kde
hrozi vznik dalSich Skod) do 24 hodin od pfijeti reklamace, neni-li to z technickych dlivod( vylouéeno.
Pokud dojde na zakladé uplatné&ni vady k vyméné &asti dila, potina provedenim vymeny u této &asti dila
béZet nova zaruéni doba. .
V pfipadé, Ze se zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti odstranit vadu dila, je objednatel
opravnén ustoupit od své volby prava z odpov&dnosti za vady a nové zvolit piiméfenou slevu z ceny dila
anebo zajistit odstranéni vady, respektive vyménu vadné &asti dila tfeti osobou na naklady zhotovitele, Takto
vynaloZene naklady, respektive pfimé&fenou slevu z ceny dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14
dnil od vyzvy objednatele.

Clanek VIII.

Postup a organizace praci
Zhotovitel ma pravo vykondvat vedkeré prace zpfisobem, ktery povaZuje za nejvyhodnéjsi k fadnému
provedeni dila pfi respektovani itelu smlouvy, smluvnich termind, koordinace praci a soub&2ného provozu
objednatele a uZivatele. Postup praci musi odpovidat vtomto ramci zajmim objednatele, zejména musi
respektovat podminky pozarni ochrany a vytvofeni bezpeénostnich podminek provozu. PFi provadéni praci
je zhotovitel povinen dbat na opravnéné zajmy tfetich osob v misté zhotovovaného dila.
Zhotovitel maze povéiit provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele), pficemZ je povinen seznam
jednotlivych subdodavatelll pfedem poskytnout objednateli. V takovém piipadé je zhotovitel odpovédny
objednateli ve stejném rozsahu, jako by dilo zhotovoval sam. V pfipadé, Ze zhotovitel prokazoval
kvalifikaCni pfedpoklady pomoci subdodavatele, je timto subdodavatelem vidy jen ta osoba, kterou
zhotovitel vyslovné uved| v nabidce, a to v rozsahu, ke kterému se subdodavatel smluvné zavazal. Piipadna
zména subdodavatele je moina pouze za pisemného souhlasu objednatele a musi spliovat stejné
kvalifikaCni pfedpoklady, jaké byly poZadovany v zadavact dokumentaci vefejné zakézky, na jejimz zakladé
je uzavirana tato smlouva. Zhotovitel je povinen na vyZadani objednateie piedloZit dokiady o zplsobilosti
subdodavatell k provadeéni dila.
Zastupce zhotovitele, seznameny s technickymi a smluvnimi podminkami stavby a opravnény za zhotovitele
ve viech vécech tykajicich se dila die této smilouvy jednat, bude pfitomen na kontrolnich dnech a
koordinaénich jedndanich, kieré objednatel v pfiméfeném, nejméné 3-dennim predstihu svola.
Ze viech jednani tykajici se realizace dila budou pofizeny zapisy zastupcem objednatele, které podepisi
vaichni piitomni.
Zhotovitel se zavazuje vytvofit &innosti svych zastupc na stavbé podminky pro fadny vykon technického a
autorského dozoru objednatele. SouCasné se zhotovifel zavazuje poskytovat viem dal$im U8astnikim
vystavby nezbyiné informace a souinnost, a to pouze v pFipad, Ze toto neni v rozporu se zéjmy
objednatele.
Vegkery personal zhotovitele a jeho subdodavatell bude identifikovatelny a bude pouZivat ochranné pfilby,
bezpednostni pasy, ochranné bryle apod. VesSkeré materialy a dodavky ke zhotoveni dila zajistuje zhotovitel
tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, smluvenym podminkam a projektu.
Zhotovitel je povinen pii pinéni svéhe zavazku ze smlouvy udrZzovat véeobecny pofadek na stavenidti a v
jeho okoli, zejména na vlastni naklad udrzovat Eistotu piijezdovych cest na staveni§té. Je povinen na své
naklady denné odstrafovat veSkeré odpady, obaly a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi neplnéni téfo
povinnosti je objednatel opravnén zajistit Cistotu na stavenidti a jeho okoli prostiiednictvim ifeti osoby na
néklady zhotovitele,
Zhotovitel je povinen na vlastni naklad pfedchéazet vzniku 8kod tretim osobam v souvislosti s pinénim svého
zavazku ze smiouvy.
Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele v rdmci koordinace s ostatnimi dodavkami, které nejsou
souCasti dila podle této smlouvy. Zafizeni stavenité si v plném rozsahu zabezpetuje zhotovitel, jeho
umisténi je povinen pfedem oznamit objednateli k pfipadnym pfipominkam. Cena za projekt, vybudovani,
Upravy stavajicich zafizeni pro G&ely zafizeni staveni§té, provozovani a udrZba a cena likvidace zafizeni
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4,

10.1.

10.2.

10.3.

stavenidtd, vCetné socidlnich zafizeni a zazemi pro pracovniky zhotovitele, je souéasti pevné ceny dila podle
gl. IV. této smiouvy. V pfipadé, Ze bude zhotovitel uzivat zafizeni staveni$té vybudované a provozované
objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli néklady jim na pofizeni a provoz tohoto zafizeni
stavenisté vynalozené, vyjadiené podilem vyuZivani kapacity zatizeni staveniit€ za obdobi dohodnuté ve
stavebnim deniku.

Pokud bude objednate! pfesvédeen, Ze zaméstnanec ¢ zaméstnanci, stejné jako subdodavatelé zhotovitele
neplni Fadné své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, mQZe objednatel poZédat o jejich vyménu s uvedenim
podstatnych divod( takové Zadosti. Zhotovitel musi takovy poZadavek spinit bezodkladné, nesmi tim viak
byt ohroZeny terminy pinéni dila.

Pokud bude objednatel piesvédten, Ze je tieba vice prostiedkl (délnikl, materialu a zafizeni) k dodrZent
terminu praci, je zhotovitel povinen pozadované prostfedky zajistit do 48 hodin od Zadosti objednatele
s uvedenim podstatnych dlivodit takové zadosti.

Pred zapocetim jakychkoliv praci na dile je zhotovitel vidy povinen se pfesvéddit, zda prace jiZz provedené v
ramci stavby jako celku a relevantni pro provadéni dila jsou uskuteénény fadné a je mozno na né navézat,
Zhatovitel bude dilo provadét pouze takovym zplsobem, aby minimalizoval na zcela nezbytnou miru
obtéZovani okoli prachem, koufem, vodou, hlukem apod.

Clanek IX.
Stavbyvedouci a technicky dozor, stavebni denik

Zhotovitel bere na v&domi, Ze investorem stavby je objednatel a ten ma pravo kontrolovat provadéni dila

prostfednictvim technického dozoru objednatele.

9.1.1. Soutasné& bere zhotovitel na v&domi, Ze obdobnd opravnéni ma oscba vykonavajict funkci
(autorského) dozoru projekianta a jiné povéfené odpovédné oscby. Jména téchto odpovédnych
zastupcll budou objednatelem zapsana pii zahdjeni stavebnich a moentaznich praci do stavebniho
deniku zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen respektovat pfipominky a stanoviska uvedenych zastupcl technického a
auterskeého dozoru objednatele pouze po odsouhlaseni objednatelern a za podminek této smiouvy.
Tim objednatel ani jiné osoby nepfebiraji ve smyslu stavebniho zakona odpovédnost za fadné
provedeni dila, ktera nalezi zhotoviteli.

9.1.3. Technicky dozor objednatele je opravnén rovnéz k pfejimani jednotlivych samostatné odevzdavanych
Basti dila. .

9.1.4. Objednatel povéfil vykonavanim funkce technického dozoru objednatele panalt: S LEASE, TAvcH LA

9.1.5. Zhotovitel povéfil vykondvanim funkce stavbyvedouciho odpovédného za provedenti dila v souladu se
znénim této smlouvy pana Vitézslava Holika.

Stavbyvedouci jako odpovédna osoba zhotovitele musi byt na stavb& neustdle piitomen, odpovida za

kontrolu prace, a bude informovat objednatele o viech zménach, nesrovnalostech, odchylkach, k nimz doslo

b&hem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen vést fadné po celou dobu pinéni zavazk stavebni denik tak, jak uklada §100 odst. 3

zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zékon, v platném znéni a provadéci pfedpisy, a to vyhradng v Ceském

jazyce. Zhotovitel prostiednictvim stavbyvedouciho, popf. jim pisemné povéfené osoby, bude do stavebniho
deniku zapisovat vSechny Udaje, které jsou dilezité pro fadné provadéni dila a které maji vliv na plnéni
zavazkil ze smiouvy.

Povinnost vést stavebni dentk konéi dnem prfedani pfedmétu dila bez vad a nedodélk(, nestanovi-li zakon

jinak. Stavebni denik bude umistén po dobu provadéni praci u stavbyvedouciho zhotovitele, pfiemz kopie

stavebniho deniku bude priih&zné pfedavana objednateli popf. technickému dozoru.

Clanek X.
Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat zplisob provadéni dila zhotovitelem samostatné | prostiednictvim
technického dozoru objednatele.

K vykonani takové kontroly ma zasiupce objednatele kdykoliv v pracovni doh& pfistup na staveni$tg,
v dohadnuté dobé& i do dilen a skladist, kde se véci uréené k provedeni dila vyrabé&ji nebo jsou skladovany.
Technicky dozorce objednatele i objednatel jsou opravnéni pii zji§téni zédvad v prib&hu provadéni praci
pozadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dilo provadél fadnym zplisobem. Takovou &innost je
zhotovitel povinen realizovat na sve naklady a v uréené Ihiité. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a
technicky dozor objednatele k prov&feni konstrukci, které maji byt v dal3im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Takova vyzva bude ufinéna nejpozdéji 3 pracovni dny pfedem, zapisem ve stavebnim
deniku. Pokud se zastupce objednatele nedostavi ke kontrole v takto uréené dobé, je zhotovitel opravnén
tyto konstrukce zakryt. Pred jejich zakrytim musi uginit veSkerd opatfeni, vyZadovana technickymi normami,
a pofidit dokumentaci takio zakryvanych konstrukci prikaznou formou, véetnd fotodokumentace a tuto
dokumentaci poskytnout objednateli. Tento postup ho nezbavuje odpovédnosti za vady takovych zakrytych
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10.4.

12.1.

konstrukci. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi tuto povinnost, je zavazan na zakladé vyzvy objednatele na sve
naklady odkryt takové zakryté konstrukce, pokud smluvnimi stranami nebude uzaviena jina dohoda, napi. o
Upravé zaruéni Ihiity & eventuelné slevé z ceny dila.

Na provadéné prace je zhotovitel na vyzadani objednatele povinen pfedloZit technologicky piedpis, ktery
bude obsahovat: oblast pouziti, materialy, mechanizmy, pracovni pomicky, méfidla, pracovni posiup,
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a souvisejici normy a pfedpisy.

Clanek XI.
Pojisténi a ochrana zdravi pfi praci

Zhotovitel prohlasuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kody, zplsobené jim nebo jeho

zaméstnanci & subdodavateli objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila, a to vietné

8kod na zdravi zpllsobenych pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani a véetné Skod zplsobenych

Zivelnymi pohromami, vodou z vodovodnich zafizeni, poruchami elektrického, plynového &i tepelného vedeni

nebo odcizenim, a to vde s minimalnim celkovym limitem pojistného plnéni ve vysi 7.500.000,- K& pro

kazdou jednotlivou pojistnou udalost. Zhotovitel pfedlioZi objednateli dokiad o trvani pojisténi a thradé
pojistného pfed podpisem smiouvy o dilo a toto poji$téni udrzi po celou dobu pinéni této SOD.

Bezpelnost a ochrana zdravi pii préaci:

11.2.1.  Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpednostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy na
stavenisti a zajistit viastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu platnych prévnich pfedpisl a
provadét soustavnou konfrolu nad bezpeénosti prace pfi €innosti na stavenisti dle zakoniku prace
a souvisejicich pfedpis(,

11.2.2.  Zhotovitel upozorni objednatele na viechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho &innosti na
pracovigtich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo daldich osob a
které by pfi jeho Zinnosti mohly vést k chroZeni provozu nebo bezpedného stavu technickych
zafizeni a objektd,

11.2.3.  Zhotovitel je povinen informovat o pravidlech bezpeénosti & ochrany zdravi pii praci platnych na
stavenisti tez zdstupce objednatele, technického a autorského dozoru a dal§i osoby na stavenisté
vstupuijici.

11.2.4.  Kazdy pfipadné vznikly pracovni Graz zaméstnance zhotovitele nebo jeho subdodavatele musi
byt ihned oznamen objednateli a musi byt objednateli umoznéna éast na vySetfovani pficin
tohoto Urazu. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli ihned vznik jakéhokoliv poZaru na
stavenisti & jinou podobnou mimofadnou udalost.

11.2.5. Zhotovitel zajisti, aby na staveni§té& nevstupovali jeho zaméstnanci ani subdodavatelé pod viivem
alkoholickych napojl & jinych omamnych latek a aby alkoholické napoje anebo omamné latky
nebyly vnadeny do prostor staveni§té. Objednatel ma pravo kontrolovat dodrZovani tohoto
zavazku za pomoci dechové & jiné obdobné zkousky pfisluéné osoby. Objednatel je opravnén
vykdzat z prostoru stavenidté jakoukoliv osobu, u niZ bude uginéna zkouska s pozitivnim
vysledkem, anebo kiera se odmitne zkousce podrobit.

Clanek XII.
Smiuvni pokuty
Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zaplati objednateli v pfipadé poruseni svych zavazkd tyto smiuvni
pokuty:

12.1.1. Za nedodrzeni terming dokonéeni dila pokutu ve vy$i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapoc&aty kalendaini den prodleni, nejvyde vdak 10 % z celkové smiuvni ceny.

12.1.2. Za nedodrzeni termind harmonogramu dilgich etap pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny takové
¢asti dila bez DPH za kazdy zapodaty kalendafni den prodleni, nejvy$e viak 10 % z celkové
smiuvni ceny takové eiapy. Tato pokuta nebude uplatnéna, pokud bude splnén koneény termin
dokonceni dila.

12.1.3. Za prodieni s odstranénim vad a nedodélkdl v terminech uvedenych v pfedavacich protokolech
nebo v dohodach o odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé 1.000,- KE za kaZzdou vadu nebo
nedodélek a den prodieni zhotovitele do doby jejich skuteéného odstranéni.

12.1.4. Za poruseni daldich zavazk( zhotovitele uvedenych v této smiouvd, nedojde-li k jejich napravé do 3
dnil od vyzvy objednatele, ugin&né pisemné, e-mailem anebo ve stavebnim deniku, smluvni pokutu
ve vy3i 1.000,- K& za kaZdé jednotlivé poruSeni a zapo&aty den prodleni az do zajisténi napravy.
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12.2. Narok na nahradu $kody zlstava objednateli zachovan i v pfipadé zaplaceni smluvni pokuty podle téio
smilouvy.

12.3. V pfipadé prodleni objednatele s placenim sjednanych faktur, zavérecného vyldtovéni a fakiur za zviastni
vykony, uhradi objednatel zhotoviteli smiuvni Grek z prodleni ve vysi 0,01% z nezaplacené £astky za kazdy
den prodleni.

Clanek XIil.
Vlastnictvi dila a odpovédnost za Skodu

13.1. Vlastnikem pozemk(, na nichZ bude smiuvené dilo zhotovovéano, je objednatel, pokud tomu tak neni, zajisti
souhlas s provedenim dila u majitele dottenych pozemk(. Od okamZiku pfevzeti stavenisté od objednatele
az do dne pfedani pfedmétu dila odpovida zhotovitel za nebezpeti 8kody na téchto nemovitostech a na
zhotovenem dile. Za 8kodu na docasné zabrané ploe pro Udely vystavby nese zhotovitel odpovédnost ode
dne jejiho pfevzeti od objednatele aZ do dne Jejiho vyklizeni a zpétného pFedani.

13.2. Objednatel je vlastnikem zhotovovaného dila od doby jeho vzniku a vlastnikem zabudovavanych soudasti a
materialu od doby jejich spojeni s dilem. Vlastnikem vSech véci, kiteré zhotovitel opatfil k zhotoveni dila, je
do doby jejich zabudovani zhotovitel. Zhotovitel nese odpovédnost za Skodu jak na zhotovovaném dile, tak
na vécech k jeho zhotoveni opatfenych.

13.3. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji jeho vlastnictvim a zhotovitel za né
odpovida od okamZiku jejich pfevzeti a je povinen je na vyZadani objednateli vratit po spinéni svého
zavazku.

13.4. Dnem podepsani protokolu ¢ pfedéni a pfevzeti dila po dokonéeni dila jako celku, véetné odstranéni viech
vad a nedodélk(l, pfechazi nebezpedi Skody na ném na objednatele. Pro vyloueni pochybnosti strany
konstatuji, Ze protokoly o dokongeni dilgich prvki dila v pribéhu stavby nemaji na prechod nebezpeéi skody
ng dile vliv. V pfipadé&, Ze dojde k poskozeni nebo odcizent souasti dila po prechodu nebezpeti Skody na
véci na objednatele, zhotovitel za Uplatu a sjednanych podminek s objednatelem takovou zavadu odstrani.

13.5. Odpovédnost za Skodu zplsobenou fietf osob& v souvislosti s provadénim dila dle této smlouvy ma
zhotovitel.

13.6. Zhotovitel odpovida téZ za Skody zplsobené na majetku objednatele nebo tretich osob jednanim pracovnik{
zhotovitele nebo jeho subdodavateldl v misté pinéni, | kdyZz takové jednani nesouvisi s pinénim dila (tj. napf.
odcizenim).

Clanek XIV.
Predani a prevzeti dila

14.1. Objednatel pfevezme dilo, neho jednotlivé Sasti dila, dokonéeng v souladu s touto smlouvou, od zhotovitele
po jejich dokonéeni pisemnym protokolem o pfedani.

14.1.1.  Objednatel pfevezme takové Casti dila pouze v pfipadé, Ze budou zhotoveny podle pfedanych
podkladdl, projektové dokumentace, zévaznych norem a piedpis(, tak aby slouZily k uréenému
ucelu, bez vad a nedodélkll, v opaéném pfipadé je opravnén prevzeti pfislunych casti &i dila jako
celku az do odstranéni zji$i&nych vad odmitnout.

14.1.2.  Za den spinéni pFisludné casti dila se povaZuje den Uspé3ného ukonéeni pfejimky, véetné
pfedani veskeré sjednané dokumentace, uvedeny v pisemném pfedavacim protokolu.

14.2. V dohodnuté Ihiité se zastupce objednatele zt&astni prohlidky dokonéovaného dila, resp. jeho &asti, pii niz
bude posouzena jeho kvalita a Gplnost provedenych praci a vytipovany pfipadné vady a nedodélky, které je
nutno odstranit do doby pFedani dila protokolarni formou. K takové prohlidee vyzve zhotovitel objednatele
alespofi 5 dnl pfedem.

14.3. Nejpozdg&ji 3 dny pfed zahdjenim pfejimky dila nebo jeho &asti piedioZi zhotovitel objednateli veskeré
povinné doklady k vyrobk(m a zafizenim, dokumentace, revizni zpravy, atesty, certifikaty a protokoly o
provedeni hutnicich zkousek.

14.4. Pfedani dila se uskuteiuje v misté jeho provadéni, nedohodnou-li se strany jinak.

14.5. Objednatel je opravnén provadét prohlidku pfejimaného dila a vytknout pfipadné vady a nedodélky zjistitelné
pii prohlidce ve Ihité 14 dni ode dne, kdy je mu takova prohlidka umoZnéna; vady vytknuté v uvedené Ihité
se povaZuji za vady vytknuté bez zbyietného odkladu po predani a zérovefi za vady existujict jiZ v dobé
dokonéeni dila.

Clanek XV.
Ostatni zavazky objednatele
15.1. Podklady pifedané objednatelem zhotoviteli v souvislosti s pin&nim této smlouvy jsou soudasti obchodniho
tajemstvi a bez souhlasu objednatele nesmi byt pouZity k jinému Gdelu, nez k jakému byly zhotoviteli
pfedany, ani nesmi byt jinak zvefejn&ny nebo zpfistupnény tfetim osobam, ledaZe by to ukladal zakon, Pro
pfipad poruseni tohote zavazku zhotovitelem strany sjedndvaji smluvni pokutu ve vysi 300.000,- K& za
kazdé jednotlivé porudent.
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15.2. Objednatel je naopak opravnén jakékoliv své pohledavky vig&i zhotoviteli (vietné pohledavek nedospélych)
zapodist proti jakymkoliv pohledavkam zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy.

Clanek XVI.
Ostaini zdvazky zhotovitele

16.1. Zhotovitel je povinen pfedai vyklizeng staveni§té Cisté a prosié jakychkoliv zbytk( materiall, které maji
souvisiost s plnénim zévazk( podie této smlouvy, a to nejpozdéji v den podpisu pfedavaciho protokolu na
piedani dila & jeho prislugné gasii.

16.2. Vyklizeni dofasné zabranych ploch je zhotovitel v ramci svého plnéni povinen realizovat nejpozdéji do
jednoho tydne po dokonceni pfedmétu dila podle této smlouvy.

16.3. Zhotovitel je povinen udrZovat viezdy na staveni§té, zajistit na svij naklad umisténi a udrZovani dopravnich
znadéek v prib&hu provadséni dila.

16.4. Bez vysiovneho pisemného souhlasu objednaiele neni zhotovitel opravnén zastavit své pohledavky z této
smlouvy ani postoupit své pohledavky vyplyvajici z této smlouvy ani celou tuto smlouvu na tfeti osobu ani
nen] opravnén své pohledavky wyplyvajici z této smlouvy jednostranné zapodist viéi jakymkoliv
pohledavkam objednatele.

16.5. Zhotovitel je v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sh. o finanéni kontrole, ve znéni
pozdéiich predpisl, osobou povinnou spolupdsobit pfi vwkonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s
Ohradou zboZi, sluzeb nebo stavebnich praci z vefejnych vydajl.

16.6. Zhotovite! se zavazuje k uchovani Ufetnich zaznaml a daldich relevaninich podkliadl souvisejicich s
dodavkou zboZi, sluZzeb nebo stavebnich praci, souvisejicich s pinénim této smlouvy, dle platnych pravnich
piedpis(.

16.7. Zhotovitel je povinen umoznit osobam apravnénym k vykonu kontroly projekiu, z néhoz je zakazka podie této
smlouvy hrazena, provést kontrolu dokladl souvisejicich s pinénim zakazky, a to po dobu 10 let po skon&eni
zakazky.

Cianek XVII.
Odstoupeni od smlouvy

17.1. Objednatel i zhotovitel jsou opravnéni od této smiouvy odstoupit v pfipadech stanovenych touto smiouvou
nebo zakonem.

17.2. Za podstatné poruSeni smiouvy se pfitom povaZuje zejména;

+ prodleni s pinénim dohodnutych termin(

* nekvalitni provadéni praci

e nekvalitni dodévky vyrobkd

e nedodrzeni platnych predpisd o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrang,
a to vZdy nedojde-li k ndapravé v dodatedné nejméné 7-denni [hité poskytnuté e-mailovou vyzvou; v piipadé
vyzvy adresované zhotovitelem objednateli vSak |hita zagind b&zet nejdfive doruenim vyzvy v pisemné
podobé do podatelny objednatele.

17.3. Objednatel je opravnén od téfo smlouvy odstoupit v pFipad®, Ze se stane zjevnym, Ze zhotovitel nebude
schopen plnit sve zavazky dle této smlouvy, tedy mimo jiné v pfipadé, Ze proti zhotoviteli bude zahajeno
insclvenéni Fizeni, které neni zjevné bezd{ivodné.

17.4. Qdstoupeni od smiouvy nabude G&innosti dnem, kdy pisemny projev viile smluvni strany, obsahujici sdéleni
o odstoupeni od smilouvy, bude dorucen druhé smluvni strané.

17.5. Pokud bude tato smiouva ukonéena odstoupenim objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladn& zpracovat
a piedat objednateli soupis praci, kieré jiz byly na dile provedeny, resp. materiald, které jiz byly do dila
zabudovany. Pokud bude mit takové ¢&astedné plnéni pro objednatele hospodarsky vyznam, uhradi
objednatel zhotoviteli cenu téchio iiZ provedenych praci, resp. jiz zabudovanych materialGd. Objednatel vak
neni povinen platit zhotoviieli cokoliv za takové jiz provedené prace, resp. zabudované materidly, které
budou jakkoliv vadné, tj. budou se jakkoliv odchylovat od podminek sjednanych touto smilouvou.

Clanek XVl
Zavéreéna ustanoveni
18.1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma stranami. Jeji platnost kondi spinénim viech
zavazkid obou stran.
18.2. Zmény a dodatky této smiouvy plati pouze tehdy, jestliZe jsou vyhotoveny pisemné a podepsany
opravnénymi zastupci obou stran.
18.3. Nedilnou sou&asti této smlouvy jsou ve smlouvé uvedené nasledujici prilohy:
Priloha ¢€.1 PoloZkovy rozpoéet z cenové nabidky zhotovitele
Pfiloha .2 Podrobny harmonogram praci
18.4. Zasilky zaslané jednou stranou druhé strané doporugenou postou na adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy &i pozdéji pisemné& oznamenou pro UGely dorudovani se v piipadg, e se vrati odesilateli jako
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nedorucené, povazuji za doru¢ené dnem oznameni o ulozeni zasilky, u€inéného poskytovatelem postovnich
sluzeb na pfislusné adrese.

18.5. Zhotovitel nese riziko zmé&ny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku.

18.6. Smluvni strany ujednaly ve smyslu § 630 obZanského zakoniku, Ze promléeci |hlta pro prava objednatele
vyplyvajici z této smiouvy nebo jakkoliv s touto smiouvou souvisejici vici zhotoviteli se promlcuji v promléeci
Ihaté 10 let ode dne, kdy préave mohlc byt uplainéno poprvé. Ustanoveni § 629 odst. 2 ob&anského zakoniku
tim neni dotceno.

19.7. Obé smluvni strany stvrzuji svym podpisem, Ze obsah této smlouvy je vysledkem jejich vzajemného ujednani
vedeného vazné, urcité, pro obé& strany srozumitelng&, nikoliv vtisni nebo za napadné& nevyhodnych
podminek a Ze je vyrazem jejich pravé a svobodné vile.

18.14 Tato smlouva obsahuje ujednani stran o v8ech néaleZitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat,
pficemz strany dospély k piné shodé ohledné v8ech nélezitosti, které si stanovily jako pfedpoklady pro
uzavieni této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvé odchyluji od Upravy uvedené v ob&anském
zakoniku, &ini tak po peclivém projednani a v dobré vife, Ze od pfislusnych ustanoveni zakona je mozné se
smluvné odchylit. Pokud bude v budoucnu konstatovano, Ze od konkrétniho ustanoveni zakona se neni
mozné odchylit zplsobem, ktery strany ujednaly, vzdavaji se strany pro tento pfipad prava dovolavat se
relativni neplatnosti prisluiného smiuvniho ujednani.

19.8. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichz objednatel a zhotovitel obdrzi
dva podepsané exemplafe.

Al Lot 11 -04- 2018

V'Praze dne: «.vciiiviisiniain: e NV PTAZB QI8 iiiiorsinnrnrivieiinsersioie

FASTAV BAU, s.r.0.
nam. . P. Paviova 1789/5
4 | 12000Praha 2

FRSTIWB “ DIC: CZ27078141

Michal Krondak- jednatel spole€nosti

Za objednatele
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO: Cenova Groven:
pddni vestavba a zfizeni bezharierového pfistupu 2017 /11
Stavba : Nazev stavby : SKP: Ugelova M.J:
25 Radotin nam.sv Petra a a Pavia 102/1
Projektant : Podet Ugel. m&rnych jednotek :
Objednatel : Naklady na mérnou jednotku :
Pocet listl Zakazkove Eislo :
Zpracovatel projektu ; Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady (ZRN) VedlejSi rozpoctové naklady (VRN)

Dodavka celkem 10 893 696 ZtiZené vyrobni podminky [%] 0 0

MontaZ celkem 8 619 352|Oborova pfirazka [%] 0 0
Z |HSV celkem 4 254 512|Ptfesun stavebnich kapacit [%6] 0 0
R[PSV celkem 12 148 560{Mimostavenidtni doprava [%] 0 0]
N|Instalace 1 310 826)Zafizeni staveni§té [%] 1.5 292 696
. |MontéZe 1 799 1491Provoz investora [%] 0 0
ZRN celkem 19 513 048|Kompletalni Sinnost [%] 0 0
II: technologie 0] Ostatni VRN [%] 0 0
VIl interiéry 0|Rezerva [%] 0 0
ZRN+HIHVIL 18 513 048
[ZRN+I+VI[+VRN 19 805 743]VRN celkem 292 696
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Daturm : 11.2017

JrodpisT

ASTAVBAU

Jmeéno :
Datum :

<

0 00 Praha 2

DIC: C227078141

Jméno :

/\ (j— Datum :
k AT Podpis :
N
FAdrav sav o
’Em. L. P. Pavlova 1789/5

Zaktad pro DPH 21,0 % Cini: 19 805 743 K¢
DPH 21,0 % ¢&ini: 4 159 206 K¢
Zaklad pro DPH 15,0 % Eini: 0 K¢
DPH 15,0 % &ini: 0 K¢

CENA ZA OBJEKT CELKEM VCETNE DPH:

23 964 949 K&

Poznamky :



Stavba: - Z§ Radotin ndm.sv Petra a a Pavila 102/

Cenova troveri :

2007 /4

Ohjekt : - pidni vestavba a zfizenl bezbarierového piistupy Datum zpracovdni 17.1.2018
REKAPITULACE ROZPOCTU
. e - CENA BEZ DPH
Qddil Nézev oddilu / femesiného cboru YT onias Calram
HSV:
1{Zemni prace 23223 50 466 73689
2(Zaklady a zvIastni zakladani 42720 25137 67 857
3|Svislé konstrukce 350770 244 213 594 983
4iVodorovné konstrukce 729 757 575 697 1 305 455
§5|Komunikace 93 034 39 841 132 875
61|Upravy povrchi vnitini 172 396 172 396 344 792
62|Upravy povrchi vnéjsi 176 762 141 587 318 348
63[Podlahy 111099 17 850 128 648
64|Osazovani vyplini otvoril 53790 25350 79 140
9|Ostatni konstrukce a prace 78 133 87733 165 865
94 |Ledeni a stavebni vytahy 92 150 287 397 379 587
96{Bourani konstrukci 155 063 304 433 459 497
99|Pfesun hmot 58 222 145 555 203776
HSV CELKEM 2137 157 2 117 355 4 254 512
PSV:
711|izolace proti vodé 17 440 12 747 30 187
712|Povlakové krytiny 158 492 89 687 248 179
713|lzolace tepeiné 1580031 499 827 2079 858
714|lzolace akustické a protiotiesové 138 156 75 760 213916
762|Konstrukce tesaiské 668 545 739 120 1 407 665
763|Dfevostavby a konstrukce sadrokartonové 781651 561 017 1342 6638
764|Konstrukee klempirské 602 280 549 707 1 151 997
766 |[Konstrukce truhlafské 1347 580 353 880 1701 460I
767 |[Kovové doplitkové konstrukce 1395418 1182479 2577 896
771 |Podlahy z dlaZdic 28477 24 970 54 447
773 |Podlahy z litého teraca 39277 18 186 57 462
775{Podlahy parketové a plovouci 276 385 152 497 428 382
781|Obklady 92 953 63414 156 367
T783|Natéry 338 750 223 500 862 250
784 Maiby 66 327 69 001 135 327
P8V CELKEM 7 532771 4 615 789 12 148 560
INSTALACE:
720(Zdravotné technické instalace 263 568 87 058 350 626
730|Ustfedni vytapéni 550 200 410 000 960 200]
INSTALACE CELKEM 813 768 497 058 1310 826]
MONTAZNI PRACE:
M21|MontaZe silnoproud 10000 768 769 778 769
M22|Montaze slaboproud 0 170 340 170 340
M24[MontaZe vzduchotechniky Q 98 040 99 040
M33|MontaZe vytahu a dopravnich zafizeni 400 000 350 000 750 000
MONTAZNI PRACE CELKEM 410 000 1 389 149 1799 149
i |STAVEENI CAST CELKEM | 40892 696] 8619352 19512 048]
L lZékladni rozpoétové naklady stavebniho objektu celkem {bez DPH): [ 19513 048]




Stavba : - ZS$ Radotin ndm.sv Petra a a Pavia 102/1 Cenova droveri: 2017 /11
Objekt : - pldni vestavba a zfizeni bezbarierového pfistupu Datum zpracovéni 17.1.2018
SOUPIS PRACI S VYKAZEM VYMER
Por. CENA
tis. Kéd polozky Nézev polozky M.J Mnozstvi Dodavka Montaz
pol. Jjednotkova | celkova jednotkova celkova
T, Z 3. 4. 5. 6. T i 8, 9.
HSV: |
oddil 1|Zemni prace: [
1{C-131211000-0  |RUCNI HLOUBENI JAM TR 3 M3 16,575 200,0/ 33150 7000/ 116025
mnoZstvi =|2,5*2,5%1,546,0*3,0°0,4
2/C-161101101-0  |SVISLE PREMIST VYKOPKU HORN 1-4 2,5M | M3 | 9,375] 100,0 937,5| 100,0 9375
mnozstvi =12,5°2,51,5
3/C-174101101-0  |ZASYP ZHUTNENI JAM RYH KOLEM OBJEKTU | M3 | 2,250] 250,0] 562,5( 250,0| 562,5
mnozstvi =|2,5"1,5"0,6
4|C-162701105-0  |VODOROVNE PREM VYKOPKU DO 10000M 1-4 | M3 | 14,325] 100,0 1432,5| 159,0| 22777
mnoZstvi =|16,575-2,25
5[C-162701109-0  |PRIPLATEK ZA KZD 1000M TR 1-4 | ms | 143,250] 10,0/ 14325 80,0| 11 480,0
mnozstvi =[14,325"10
6|0-17129-0 ULOZENI SYPANINY NA SKLADKU VC POPL M3 14,325 100,0 1 432,5| 250,0| 3581,3
7|c-113107124-0  [ODSTR PODKLADU 200M2 KAM DRC TL 40CM M2 25,90] 100,0/ 2590,0, 100,0| 2590,0
mnozstvi =13,7*7
8[C-113107043-0 |ODSTR PODKLADU 50M2 ZIVIC TL 15CM M2 25,9 100,0| 2 ssn,u| 250,0] 6475,0)
9|C-184807111-0 |OCHRANA STROMU BEDNENIM ZRIZENI M2 24,00 100,0| 2400,0 170,0| 4080,0]
mnoZstvi =|3*1,0°4*2,0
10[C-184807112-0 |OCHRANA STROMU BEDNENIM ODSTRANENI M2 24 20,0 4au,ul 50,0| 1.200,0]
11[€-132201201-0  |HLOUB RYH TR 3 60-200CM DO 100M3 /kanalizace/ M3 10,000 100,0| 1000,0 350,0 3500,0|
mnozstvi =|1,0°2,0"5
12{C-132201209-0  |PRIPL ZA LEPIVOST HL RYH 200CM TR 3 | w3 | 2,500] 20,0/ 50,0] 80,0/ 200,0
mnozstvi =10,00,25 ‘
13|C-174101102-0  |ZASYP ZHUTNENI UZAVRENYCH PROSTOR | M3 | 10I 5000 5 ooo.o| 200,0| 2000,0
1|ZEMNi PRACE CELKEM | 23 222,86 50 466,4
oddil 2|Zaklady a zvlastni zakladani: I | |
14{C-271313511-0  |PODKLAD ZAKLADU BET PROST SPC C12/15 Jvytah/ M3 2,275 20000 4550,0 600,0 13650
mnoZstvi =2,5*1,9*0,146,0*3,0°0,1
15|C-273321615-0  |BETON ZAKL DESEK ZELEZ TR C25/30 | M3 | 9,100] 21000 19 110,0| 700,0| 6370,0
mnozZstvi =|2,5*1,9%0,4+6,0*3,0*0,4
16|C-273351215-0 |BEDNENI STEN ZAKL DESEK ZRIZENI | m2 | 10,72] 200,0| 21440| 300,0| 3216,0
mnoZstvi = [(2,6+1,9+6,0+3,0°20,4
17|C-273351216-0  |BEDNENI STEN ZAKL DESEK ODSTRANENI | M2 10,72 50,0/ 536,0 50,0| 536,0
18|C-273361821-0  |VYZTUZ ZAKL DESEK OCEL 10505 T 0,910] 18000,0/ 16 380,0 15000,0| 13 850,0
mnozstvi =(9,1°0,1
2|ZAKLADY A ZVLASTNI ZAKLADANI CELKEM | | | | 42720,0| | 25 137,0|
oddil 3|Svislé konstrukce: | |
19|C-341321610-0 |BETON STEN NOSNYCH ZELEZOVY TR C30/37 /vytah/ M3 13,688 20000 27 375,0 850,0 11 6344
mnozZstvi =|54,750,25
20(C-341351105-0  [BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ZRIZ | m2 | 109,50] 200,0| 21800,0] 400,0| 43 800,0)
mnozstvi =|54,75*2
21(C-341351106-0  [BEDNENI STEN NOS 2STR ZK STRANU ODSTR M2 109.5] 50,0 5475,0 100,0 10 950,0
22(C-341361821-0  [VYZTUZ STEN OCEL 10505 T 1,643 20000,0 328512 150000/ 246384
mnozstvi =|13,688°0,12
23|C-311237673-0  |ZDI VNI PTH KLASIK PD 17,5 MAL TI | m2 | 268,49 400,0/ 107 395,2| 1950 52 365,2
mnoZstvi =[(11,0+7,042,7+2,7+47,0411,0+3,0+7 5+7,5)*4,52
24/C-342247596-0 |PRICKY PTH BROUS PROFI 8 DRYFIX | m2 | 86,88] 300,0 26 065,0| 180,0/ 15639,0
mnozstvi =[(11,5+1,7"3+2,622)*4,52
25/C-342247693-0  |PRICKY PTH KLASIK PD 11,5 MAL TEP 12 | m2 | 153,36 300,0| 46 008,0] 1950 29905,2
mnozstvi =|116,64+36,72
26|C-311237566-0  |ZDI VNI PTH BR PROF| 24 P15 DRYFIX M2 36,72 500,0 18 360,0 200,0 7344,0
27|C-311237571-0  |ZDI VNI PTH BR PROF! 17,5 DRYFIX M2 576 450,0 259200 200,0| 11520,0
28[C-317321511-0  |BETON PREKLADU ZELEZOVY TR C25/30 M3 0,821 2200,0 18068 1100,0| 903,4
mnozZstvi =|0,3%0,35%3,65+3,65"0,2%0,3"2
29(C-317361821-0  [VYZTUZ PREKLADU OCEL 10505 | 1] 0,009] 20000,0/ 19704 150000/ 1 477,5“
mnozstvi =(0,821%0,12
30(C-317351107-0  |BEDNENI PREKLADU ZRIZENI | m2 | 9,49] 200,0 1898,0| 700,0 6643,0
mnoZstvi ={1,0*3,65+3,65%0,8*2
31[c-317351108-0  |BEDNENI PREKLADU ODSTRANENI [ M2 | 5,49| 50,0/ 474,s| 100,0| 949,0
32[C-317322511-0 |BETON RIMS ZELEZOVY TR C25/30 M3 5,845 22000/ 12868,0 1200,0 7014,0
mnozstvi =|16,7*0,35
33/C-310388531-0 |ZABETONOVANI OTVORU -1M2 V NADZ ZDECH /vytah/ | m2 | 1,944) 2000,0| 3888,0 1500,0] 2918,0
mnozstvi =(2,471,35"0,2"3 |
34/C-310351415-0 |BEDNENI OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ZRIZ jvytah/ | m2 | 19,44] 200,0 3888,0] 400,0 77760
mnozstvi = |2 4*1,35*3*2
35(C-310351416-0 |BEDNENI OTVORU VE ZDECH Z PRKEN ODST /vjtah/ I M2 I 19,44 100,0 1 944,0] 100,0 1944,0
36/0-31036-0 VYZTUZ ZDI /vytah/ T 0,194 20000,0| 3 888,0 15 000,0 2916,0
mnoZstvi =|1,944*0,1
37(C-342247597-0  |PRICKY PTH BROUS PROF! 8 MAL TENK /vytah/ M2 | 19.44| 350,0/ 6 am,nl 200,0 3 888,0|
3|SVISLE KONSTRUKCE CELKEM | 350 770,1 ‘ 244 213,3
oddil 4|Vodorovné konstrukce: | |
38|C-411321616-0 |BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR €30/37 M3 58,560, 2000,0| 117 120,0 8500/ 49776,0
mnozstvi = |488,0°0,12
39|C-411354242-0  |BED STROP PLECH LESK 80-1,0 MM M2 4ss| 350,0 170 800,0 3350 163 480,0
40|C-411361821-0  |VYZTUZ STROPU OCEL 10505 T 0,459| 20 000,0 91778 15000,0 68833
mnozstvi =|60,38*2*0,0038
41/C-411362921-0  |WYZTUZ KLENEB SVAROVANE SITE | 7] 3,709] 18000,0/ 66 758,4 12000,0 44 505,6
mnozstvi = [488°2+0,0038
42|C-430321515-0  |BETON SCHODIST ZELEZOVY TR C25/30 M3 | 6,777] 2200,0 14 908, 1100,0| 74543
mnoZstvi = [5,98*1,730,25+3,05%1,73"0,16+3,65"2,15°0, 16+3,65*1,54°0,16+1,73°27*0,3°0,17/2
43(C-433351131-0  [BEDNENI SCHODNIC PRIMOCARYCH ZRIZENI M2 | 34,38] 350,0 12033,8| 5000/ 17 191,2)
mnozstvi =5,98%1,73+3,05%1,73+3,65"2,15+3,65*1,54+5,88*2*0,45
44[C-433351132-0 |BEDNENI SCHODNIC PRIMOCARYCH ODSTRAN [ M2 | 34,aa| 50,0/ 1 719‘n| 100,0 34380
45(C-430361821-0  |VYZTUZ SCHODIST KONSTR OCEL 10505 T 0,677 20 000,0| 135400 17 000,0 11 508,0
mnozstvi =16,77°0,1
46(C-413941123-0  |OSAZ OCEL VALC NOSNIKU STROPU C 14-22 (| 13,840] 1000,0| 13640,2| 14.000,0/ 190 962,1
mnoZstvi ={11,861*1,15
47|H-13380221-1 | DOD.VALCOVANYCH NOSNIKU T 13,64 18 000,0| 245 520,0 100,0 1364,0
48[C-417321414.0 |BETON ZTUZ PASU/VENCU ZELEZ TR C20/25 M3 19,543 2000,0 39 085,0 1500,0| 20 313,8|
mnozstvi =0,35*43,2+0,2°0,25%39,7+0,25%0,3°32,5
48|C-417351115-0  |BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ZRIZENI | m2 | 63.09] 200,0| 12618,0] 600,0 37 854,0
mnozstvi =|43,2°0,35°2+39,7°0,25°2+32,5"0,20*2
50[C-417351116-0 |BEDNENI ZTUZUJICICH VENCU ODSTRANENI | m2 | 63,00] 100,0 6308,0| 100,0/ 6 309,0]
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51]c-411321616-0  |BETON STROPU DESK ZELEZOVY TR CI0/37 Avytah/ | ms o,989] 2200,01 21758} 1 900,0 1879,1
mnoZstvi =32,342,15°0,2
52|C-411354242-0  [BED STROP PLECH LESK 80-1,0 MM /vjtaly [ mz | 4.95] 400,0f 19780 3800/ 18791
mnogsivi =[2,3'2,15
53|C-411361821-0  |VYZTUZ STROPU OCEL 10505 /vjtahy | T 0,119] 200000 23738| 16 0000 18989
mnoZstvi =]0,989°0,12
4|VODOROVNE KONSTRUKGE CELKEM 729 7572 575 697,4
oddil $|Kemunikage:
54|C-564861112-0 | PODKLAD ZE STERKODRTE T PO ZHUT 21CM M2 253 100,0 2590,0 50,0 12950,
55|C-555141211-0  [PODKLAD KAMEN QBAL ASF TR TL 6CM M2 259 1000 2590,0 780 20202}
56)C-578142111-0  |LITY ASF MA KAM S-HRZR DO 3M TL 4CM M2 259 2000 5180,0 1700 4 403,04
57)C-584121111-0  |OSAZENI SILNIC PANELU LOZE TL 4CM M2 91 500§ 4560,0) 50,0 4 550,01
£8{H-59381002-1  |PANELY SILNIC -30T 300x120 TL 15CM /piekiyli sporiovidts/ M2 9191 850,0{ 781235 00,0 27 573,0
mnoZstvi =[5171,01
5|KOMUNIKACE CELKEM 93 033,5 398412
oddil 61| 0pravy povrchii vnitini:
58/C-611421122:0  [OMIT STROPU ROVNYCH VAP HLADKE M2 3827, 150,0 57 405,0 150,0 57 405,0
60|C-512421637-0  [OMIT VNI STEN VAPCEM STUKOVE M2 536,98 150,0 80 547,0 150.0 80 547,
mnodstvi =|258 492
61|C-612425B37-0  [OMIT Wi STEN VAPCEM STUKOVE P w2 230,98f 50,0/ 31 644,0] 150,0] 31 644,0
mnozstyi ={116,54+38,72+457.6
82[c-6124D3358.0  JHRUBE ZAPLNEN: RYH VE STENACH MALTOU [ w2 | 14,00] 100,6} 1.400,0) 100,0} 144800
mnozstvi =[14,5°0,5+45%0,15
63(C-612423731-0 fOMIT RYH STEN § 30CM- MAL VAP STUKOVE M2 14 100.0f 1 400,0! 100,0; 14000
61[UPRAVY POVRCHU VNITRN] CELKEM E 172 386,0 172 396,0
oddil 52|Upravy povrchi vn&jsk: | ‘
84|C-622421148-0  [QMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 7 M2 21271 150.0] 319065 2000 425420
mnoZstvi = |46,64+18,0+36,72+13,5+40,25¢57.6
565|C-622426421-0  [OPRAVA FASADY VAP CLEN B STUK -40% fpod fimsau! | M2 | 98,72} 2000 19 344,0| 150,0{ 14 508,0
mnoZstvi =1120,9°0.8
66|C-520471815-0 |NATER PENETRACN! VNE OMIT SLOZ 5.7 1x | M2 | 309,43] 50,0{ 15 471,5| 35,04 10 830,1
mnoZstvi ={212,71+95,72
67[C-622471320-0  [OCHR NATER VNE STEN AKRONAT SLOZ 6 | M2 | 364,18] 210,01 76 477.8) 1400} 50 985,2]
mnoZstvi =[308 42+54,75
68{C.620601212.0  |MTZ ZATEPL YNE STEN ROV POLYST -16CM jvjtah/ M2 54,75 50,0 27375 100,0 8 478,0,
69]C-622421144-0  |OMIT VNE STEN VAP STUKOVE SLOZ 3 M2 5475 150,0| 82925 200,0 10 850,0)
70]C-621481119-0  |POTAZ VNE PODHL PERLINKA ZATMEL+PRIGH M2 84,76 80,0 27376 80,0 32850
T1jH-28318816.1  |DESKY POLYST SEDE STARTHERM TL 16CM M2 60,23 230,0] 198743 50,0] 30113
mneZstvi =(54,751,1 |
52| 0PRAVY POVRCHU VNEJSI CELKEM | ] { | 176 7818] | 1415865
oddil 63 (Podlzhy: |
72|C-632661123-0  |POTER SAMONIV ANHYDRIT 25 MPa TL 40MM M2 28,7 200,0 5940,0 150.0‘ 44550
73|C-631589415-0  {NASYP Z LIAPORU M3 22,428 45000 1009238 500,0 12138
mnoZstv =126,30,05+39,55°0,05+382,7°0,05
74|H-663t6767-1  [GEOTEX TKANA SEPARAC BONTEC SG110H10 | M2 | 85,95] 50,0 32975 20,0 13190
mnogsivi =126.3+39.65
75(C-631311121:0  [DOPLNENI MAZANIN BETONEM 1M2 TL 8CMju vitahu kanalizacsf | M3 | 0.375] 2500,0} 9375 15000} 562,
mnoZstvi =|0,135+2,0°0,3°0.4
63| PODLAHY CELKEM [ 1110088 | 17 550,3
oddil 64|Qsazovéni vipini otvori: j |
76[C-542942111-0  |OSAZ DVER ZARUB OCEL PL OTV DO 2,5M2 Ks 18] 80, 1440,0 600,0 10 800,0
mNoZstvl = |4+14745+4
77|H-55334302-1  [ZARUB OC POZAR E(,EW 3C ZHTM 95/800 KS 1 25000 2500,0 1000 1000
78|H-55231126-1  [ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/600 18R KS 7 1000,0 70000 100,0 700.0
75|H-56331126-1  {ZARUBEN OGEL ZDENI ZH 125700 1KR KS 1 1100,0 1100,0 1000 1000
B0|H-55331130-1  |ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/800 1KR Ks 4 12000 48000 1000 400,0
81|H-55331132-1  |ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 125/300 1KR Ks 5 1300,0 6500,0 100,0 5000
82]0642942111.0  [OSAZ DVER ZARUS OCEL PL OTV DO 2.5M2 KS 17 100,0] 1700,0 50,0 11050,0
MAOZETYE = |14 1424245+ 24 1+ 1+ 7+1
83{H-55331189-1  |ZARUBEN OCEL ZDENI S PO 95/800 1KR OZN 21 | ks | 2] 2 500,0{ 5000,0| 100,0} 200,0
mnoZstvi = [1+3
84]H-55331191-1  [ZARUBEN CCEL ZDENI ZHTM 95/900 1KR OZN 22 | ks | 4 3000,0| 12 0000 100,0{ 400,0)
mnoZstvi =|2+2
85[H-55331152.1  |ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/600 TKR OZN Z3 | ks | 7 1000,0 7000,6| 100,0 700,0}
mnoZstvi =542
85[H-55331154-1  [ZARUBEN GCEL ZDENI ZH 160/700 1KR OZN Z4 XS s 1100,0 1106,0 100,0 00,0
87[H-55231156-1  |ZARUBEN CCEL ZDENI 2H 1601800 1KR OZN 25 €S 2 1200,0 2400,0 160,06 2006
mnostvi =141 |
88|H-55331156-1  |ZARUBEN OCEL ZDENI ZH 160/800 1KR JOZN 26/ KS 1 1250,0 11250,0 00,0 100,0
84]0SAZOVANI VYPLNI OTVORU CELKEM 53 790,0 25 350,0
oddil 9fOstatnf kanstrukee a prace:
89|C-916735112:0  [REZANI STAVAJ ZIVIC KRYTU TL 5-10CM M 35,] 50,0 1800,0 150,0 5400,0
mnozstvi = (6732
90/C-952801111-0  [VYCISTENI BUDOV H PODL 4M M2 500 200 10 000.9) 50,0 25000,0
91/C-85568621-0  |POZARNI ZABEZPECENI/ ity a pod./ KPL 1 5000,0 5000,0 50000 5000,0
92/C.855565654-0 | NAKLADY NA ZAJISTEN) BOZP KPL 1 206000 200000 20 000,0 20000,0
93]C-955535363-1  ZESILENI UNOSNGST! PODLAHY PUDY FRi MONTAZI VC.DEMONTAZE | M2 95,55 1500 14332,5 150,0 143328
94/C-965558741-0 | DOPRAVNE INZ. GPATRENI MES 9 30000 27 000,0 2000,0 180000
8|OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE CELKEM 78 132,5 87 732,5
oddii 94{Le3eni a stavebnl vjtahy:
95/C-041941031-0  {MTZ LESENI LEH RAD PRIME S 1M H 10M Aiah budoucli M2 57 10,0 570,0 700 3980,0
56/C-941941191-0  |PRIPL ZK MESIC POUZ LESENI K POL 1031 M2 114 10,0 11400 320 3648,0
97/C-941941831-0  |DMTZ LESENI L RAD PRIME S 1M H 10M M2 57 100 570,0 400 22800
98/C-943943821-0  |OMTZ LESENI PROSTGR LEK -200kg H 10M fad chodnikem/ M3 120,900 10,0} 1209,0 300 3627.0
mnoistvi=|28,01,5"3,1
99)C-943943221-0  [MTZ LESENI PROSTOR LEH -200kg H 30M Jnad chodnikem! M3 1208 10,0 12080 50,0 6045,0
100(C-943943202-0  |PRIPL ZK MESIC POUZ LES K POL 3221422 Jnad chodnikem/ M3 725,400 5,01 3827,0) 50 3627,0
mnoZstvi =(6"120,9
1011C-943956021-0  [MT2 LESEN PODLAHY & PRIC NESO PODEL /mad chodnikem/ |2 | 39.00] 0.0} 280,0] 70,0f 27300
mnoisivi =[120.9/3.1
102{C-942841022:0 |MTZ LES TEZKE RAD S PODL 82,5 H 20M [ M2}  1s7s00] 6.0] 18 750,6] 80,0] 125 000,0)
mnoZstvi = |15,6%105
103{C-942941822-0  |DMTZ LES TEZKE RAD S PODL S 2,5 H 20M M2 1575 10,6 15750,0 50,0 78750,0
104{C-941991012.0  |MTZ OCHRANNE SITE LESEN! H 30M M2 1575 10,0 16 750,0 20,0 31 500,0
105[C-941881152-0  |PRIPL 2K MESIC POUZITI LES SITE H 30M M2 9 450,00 30 28 350,0 1,0 5450,
mnezstvi =]1575%6
108[C-9419918120  {DMTE OCHRANNE SITE LESEN! H 30M I M2 | 1 575I s,nl 7 875,0 10.0‘ 15 750,0)
94]LESENI A STAVEBNI VYTARY CELKEM 92 190,0 287 397,0
oddil 961Bouran( konstrukcl: i
107[C-962032641.0 [BOURANI ZDIVA KOMIN NADSTR Gl MG M3 25,839 200,01 51678 1000,6 25 839,0)
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mnozstvi =|2,1*0,45%5,8"3+0,75°0,45"5,8"2+1,05"0,45"5,8"2
108/C-962032231-0  |BOURANI ZDIVA Z CIHEL PAL MV MVC /uprava nadezdivek/ | m3 | 9,612] 200,0/ 19224 1000,0 9612,0
mnoZstvi =|35,6%0,45"0,6
109[C-965081113-0  |BOUR DLAZES Z DLAZDIC PUDNICH PL 1M2- | m2 | 95,55] 50,0 4777, 100,0| 9555,0|
mnoZstvi =28,7+26,3+39,55
110|C-965082923-0  |ODSTRAN NASYPU TL 10CM PLOCHY 2M2- | M3 | 2,867) 100,0| 286,7| 700,0| 20086
mnozstvi =|95,55%0,03
111(C-965042141-0  |BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 4M2- | m3 | 2.897] 300,0 869,0| 1000,0| 2 896,5|
mnozZstvi =|96,55°0,03
112[C-971033651-0 |OTVORY ZDIVO C| PLNE 4M2 TL 60CM | M3 | 1,584] 100,0| 158,4] 800,0 1 257.21
mnozstvi =|2,2*1,2*0,6
113[C-974031144-0  |RYHY ZDI CI 7x15CM M 45 10,0 450,0 1000/ 4500,0
114/C-971033661-0  |OTVORY ZDIVO CI PLNE 1M2 TL 60CM M3 0,672 100,0| 97,2 800,0 7776
mnozstvi =|0,6%0,9"3"0,6
115|C-968011121-0 DMTZ POTRUBI VODOVOD/PLYNOV JS 52MM M 115) 1,0 115,0 20,0/ 23000
116/C-878015291-0  [OTLUC OMITKY MV VC VNEJ STEN 1-4 100% M2 247,76] 50,0 12388,0 1200 297312
mnozstvi =(15,216,3
117(C-866023132-0  |BOUR CAST RIMS KAM VYLOZ 25CM TL30CM- | ™| 37.0] 150,0/ 5550,0] 230,0| 85100
mnoZstvi =[11,0+8,0+16,0+42,0
118|C-874031167-0  |[RYHY ZDI Cl 15x30CM /stoupaéky z pfizemi/ M 14,5 32,0 4640 71,0 1029,5
119|C-974031169-0  |PRIPL ZKD 10CM SIRKY RYHY HL 15CM M 14,6 10,0 146,0 20,0/ 292,0
120|C-958062244-0 |ODSTR RAMU OKEN DREV JEDNODUCH 1M2 /épaletové/ M2 38,88 35,0 13608 112,0 43548
mnozstvi =[2,4*1,35'2"6 1
121C-968061113-0  |VYVESENI KRIDEL OKEN DREV 1,5M2- | ks | 3] 50,0 18000 50,0 1800,0
mnoZstvi =|6*3*2
122/C-971033651-0  |OTVORY ZDIVO Cl PLNE 4M2 TL 60CM /parapety/ | M3 | 3,240] 150,0 486,0| 800,0/ 2592,0
mnozstvi =|1,2*1,0"0,45"6
123|C-965042121-0  |BOUR PODKLAD Z BETONU TL 10CM 1M2 /u vytahu kanalizace/ | M3 | 0,375] 300,0 112,5) 1000,0/ 375,0
mnozstvi =|0,45%0,1*3+0,4*0,3*2
124(C-905887441-0  |BOURANI TRUHLIKU NA POTRUBI V PISKU / 0,5°0,5/ M 94,nl 50,0/ 4700,0 150,0| 14 mo,al
125[C-969011121-0  |DMTZ POTRUBI TOPENI JS 52MM M 188,0) 28,0/ 5264,0 156,0| 29328,0
mnozstvi =|94*2
126[C-965081712-0 |BOUR DLAZEB Z DLAZDIC KERAM 1CM 1M2 | m2 | 0.80] 10,0 80| 500,0| 400,0
mnozstvi =204
127(0-97908-0 VODORGVNA DOPRAVA SUTI | 71 216,252] 150,0| 32 437,8| 250,0 54 063,0
mnozstvi ={22,688+151,179+36,384+5,476+0,525
128/0-97901-0 SVISLA DOPRAVA SUTI T 216,252 100,0| 21625,2 300,0 64 8756
129(C-978081133-0 | SKLADKOVNE NEBEZPECNY ODPAD T 3,256 500,0 18628,0 700,0 2279.2|
130|C-976081132-0 | SKLADKOVNE SMISENY STAVEBNI ODPAD T 212,996 2500 53 249,0 150,0 319494
mnoistvi =|216,252-3,256
96|BOURANI KONSTRUKCI CELKEM | 155 063,2| | 304 433,3
oddil 99|Pfesun hmeot: | i
131/C-999281112-0  |PRESUN HMOT OPRAVY DO VYSKY 36M T 582,218 100,0| 582218 250,0 145 554,5
mnozstvi =|0,197+27 873+137,587+240,321+57,754+56,113+28 674+12,945+0,547+19,234+0,713+0,26
99| PRESUN HMOT CELKEM | 58 221,8 | 145 554,5]
Por. CENA
gis. Kéd polozky Nazev polozky M.J. Mnozstvi Dodavka Montaz
pol. jednotkova celkova jednotkova celkova
1 z 3. 4. 5. 6. I T 5. ;
PSV:
oddil 711|lzolace proti vodé: |
132|C-711111001-0  [NATER IZOL ZEM VLHK VOD STUD PENETR M2 475) 10,0/ 475 25,0/ ns,al
mnoZstvi =(2,5*1,9
133|H-11163164-1  |LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg | 7 0,001] 30 000,0| 28,5| 30 000,0| 28,5
mnoZstvi =|4,75%0,0002
134|C-711141559-0  [PRITAVENI |ZOL ZEM VLHK VOD ASF PASY | mz2 | g,50] 50,0 475,0| 100,0| 950,0
mnozstvi =|4,75"2
135|H-62857519-1  |PASY MODIF ASF RADCNELAST | m2 | 10,93] 150,0| 1638,8| 10,0 10,3
mnoZstvi =]9,5*1,15
136[C-711112001-0  |NATER IZOL ZEM VLHK SVI STUD PENETR | m2 | 13,20} 10,0 132,0 25,0| 330,0)
mnozstvi =|(2,5+1,9)*2*1,5
137|H-11163164-1  |LAK ASFALT PENETRAK PLECHOVKA 4,5kg | 7] 0,003] 30 000,0 99,0 250000/ 32-5|
mnozstvi ={13,2°0,00025
138|C-711142658-0  [PRITAVENI IZOL ZEM VLHK SVI ASF PASY | m2 | 26.40] 50,0 1320,0] 100,0 2640,0
mnoZstvi =113,2°2
139[H-62857519-1  |PASY MODIF ASF RADONELAST | m2 | 31,68] 150,0 4752,0| 10,0/ 3168
mnozstvi =(26,4*1,.2
140|C-711211211-0  |STERKOVA IZOLACE KOUPELEN VODOROVNA M2 297 300,0 89100 2500/ 7425,0
141(C-998711101-0  |IZOL VODA PRESUN HMOT VYSKA -6M T 0,373 100,0 373 2000,0 746,0
711|IZOLACE PROTI VODE CELKEM 17 440,1 12 746,8
oddil 712|Povlakové krytiny: ‘ ;
142(C-712452701-0  |IZOL POVL STRECH 30ST FOLIE SPOJ PAS M2 670 10‘01 67000 1000 67 000,0
143|H-67352607-1  |FOLIE POJ KONT PK-FOL HP 140 M2 737.00 2000/ 147 400,0 10,0/ 7370,0
mnozstvi =|670%1,1
144]C-712311101-0  |1ZOL NATER STRECH PL STUD NAP AL | m2 | 23,60] 10,0 236,0| 500,0/ 11.800,0
mnozZstvi ={18,4+52
145|H-11163132-1  |LAK ASFALT ALP PENETRAL KANYSTR kg | 7] 0,005] 30000,0 141,6| 1000,0 4,71
mnoZstvi =|23,6*0,0002
146|C-712341559-0  |IZOL POVL STREGH PL PRITAV NAIP ZPLNA M2 236 20,0/ 4720 110,0 2 596,0}
147 |H-62836211-1 PASY PROTIRAD BITAGIT 40 AL+V80 MINER M2 23,6 150,0 3 540,0] 20,0/ 472,0
148/C-998712104-0  |IZOL POVLAKOVA PRESUN HMOT VYSKA -36M T 0,222 10,0| 2,2 2000,0] 444,0
712|POVLAKOVE KRYTINY CELKEM | 158 491,8 | 89 686,7
oddil 713 |lzolace tepeiné: |
149[C-713111121-0  [0OSAZ IZOL TEPEL STROPU ROVN DRATEM M2 870 50,0/ 33 500,0 120,0| 80 400,0)
150|H-63151547-1 | DESKY MINERAL ISOVER TF PROFI TL 30CM M2 737,00 1250,0| 921 250,0 100,0| 73 700,0
mnozstvi =(670"1,1
1561|H-63151532-1 DESKY MINERAL ISCVER TF PROFI TL 5CM M2 737 220,0| 162 140,0 50,0/ 36 850,0
152|H-28321440-1  |[PAROZABRANA AKTIVNI 2VR FOLSTER ACTIV M2 670 270,0| 180 00,0 35,0 23 450,0
153|C-713121111-0  |OSAZ IZOL TEPEL PODLAH POLOZENIM 1VRS M2 478,25 20,0/ 9 565,0 50,0/ 239125
mnoZstvi ={29,7+26,3+39,55+382,7
154|H-63156415-1  |DESKY MINER PODLAH KROCEJ PTN TL 5CM | m2 | 32,67| 150,0 49005 30,0| 980,1
mnozstvi =129,7*1,1
185|C-713131131-0  |OSAZ IZOL TEPEL STEN PRISTREL VNITRNI | M2 | 350,41] 150,0/ 52 561,5| 50,0/ 17 520,5
mnozZstvi =[116,64+18+87,7+36,72+13,5+40,25+57,6
156|H-28375775-1  |DESKY POLYST EPS 100 Z BILE TL 15CM | M2 | 145,02] 3000/ 43 507.2| 30,0 43507
mnozstvi =|(116,64+152)*1,1
157|H-63141068-1 | DESKY MINERALNI WOODSIL TL 18CM | m2 | 19,80] 160,0/ 3168,0| 20,0 396,0
mnozstvi ={18,0*1,1
158(H-63141181-1  |DESKY MINER VICEUCEL MPN TL 20CM | m2 | 53,75] 600,0| 32 250,0] 10,0/ 5375
mnozstvi =|13,5+40,25
159|H-63141194-1 | DESKY MINER VICEUCEL MPE TL 16CM | M2 | 53,75] 500,0/ 26 875.0| 1,0| 53,8
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160|H-28375529-1  |DESKY POLYST EPS GREYWALL TL 30CM | m2 | 40,39] 750,0| 30 204,0] 30,0/ 12118
mnozstvi =|36,72%1,1
161|H-28375513-1  |DESKY POLYST EPS GREYWALL TL 5CM | M2 | 49.39' 170,0/ 6866,3 20,0 807.8
162[C-713281211-0  |IZOL PAROTES STEN ASF NATER 1x M2 316,01 200 63202 50,0 15 800,5,
mnozstvi =|280.41+35.6
163|H-28321340-1  |FOLIE PAROTESNA DELTA REFLEX PLUS | M2 | 34761| 100,0 34761,1| 50,0 17 3806
mnozstvi =|316,01"1,1
164|H-28321340-1  |FOLIE PAROTESNA DELTA REFLEX PLUS M2 115,0) 100,0 115000 50,0 5750,0
165/C-998713103-0  |IZOL TEPELNA PRESUN HMOT VYSKA -24M T 39,345 500,0| 196725 5000,0 196 725,0
713|IZOLACE TEPELNE CELKEM | 15800313 499 826,7
oddil 714|lzolace akustické a protiotfesové:
166]0-71411-0 MTZ AKUSTICKYGH OBKLADU VC ROSTU M2 112,0 1000,0| 112 000,0 500,0 56 000,0
167|C-714115116-0  |NASTRIK [ZOL AKUST STROPU PENA 15CM M2 26/ 1000,0| 26 000,0 700,0 18 200,0
168|C-998714102-0  |IZOL AKUST PRESUN HMOT VYSKA -12M T 0,156{ 1000,0| 156,0 10000,0 1 560,0)
714|IZOLACE AKUSTICKE A PROTIOTRESOVE CELKEM | 138 156,0 75 760,0
oddil 762|Konstrukce tesafské: |
169|C-762332120-0  |TESAR KROV VAZANY HRANENY F -224cm2 M 5978 10,0 5978,0 150,0| 89670,0
mnoZstvi =[1,0°8+2,2"8+3,5°8+4,9°24+5,22+6,1°2+5,5"4+4,2°4+3,0"4+1,7"4+0,7°4+6,5"8+6,1"2+1,4°4+2,7°4+3,9"4+5 2°4+7,0"2+6,4"2+4,8"1+2,3°2+1,4"2+5, 672+4,6"2+3,172+2,3"2+1,
842+3,6°245,4°247 2°243,8°2+6,3'2+6,7°10+6,1"244,72+2,8°2+2,0°2+1,1*2
170|C-762332130-0  |TESAR KROV VAZANY HRANENY F -288cm2 M 353,3] 20,0 70685,0| 200,0 70650,0
mnoZstvi = [106,0+24+10,6°2+5,4"1+4,55*1+5,8°4+,02+2,9"2+9, 7*2+5 3*2+8,5"2+8 52+5 4*2+27 1+26,9+12,3
171|C-762332120-0  |TESAR KROV VAZANY HRAN PL -224CM2/ nosnik nad oknem/ ] 100 50,0 5000,0 2000/ 20 000,0
172|C-762341016-0  |ZABEDNENI STRECH DES OSB SRAZ TL 22mm M2 670 200,0 134 000,0 1870, 125 290,0
173|C-762395000-0 | TESAR STRECHY SPOJOVACI PROSTREDKY M3 40,436 500,0 20218,0 5000/ 202180
mnozstvi = |24,222+670°0,022*1,1
174|C-762396000-0 | TESAR STRECHY IMPREGNACE REZIVA | M3 ] 32,560] 500,0/ 16 280,0| 500,0| 16 280,0
mnozstvi ={14,2+16,78+1,58
175|H-61188111-1  [REZIVO | m3 | 24,222] 10 000,0 242 220,0] 10000/ 24222,0
mnozstvi =|21,46*1,1440%0,1°0,14*1,1
176|C-762341811-0 |DMTZ TESAR BEDNENI STRECH Z PRKEN M2 7823 20,0 15 646,0 100,0 78230,0
177|C-762342811-0 | DMTZ LATOVANI STRECH ROZTEC -22cm M2 7823 10,0 7823,0 50,0 391150
178|C-762311811-0  |DMTZ TESAR KOTEVNICH ZELEZ HMOT -5kg KS 62 30,0 1860,0 30,0/ 1860,0
179|C-762331811-0 | DMTZ TESAR KROV VAZANY F -120cm2 M 18098 100 180984 32,0 579149
mnozstvi = [4473,2+661,44+19°4+64°6,2+22°7,5+151°6,2
180|C-762342451-0 | TESAR LATOVANI STRECH KONTRALATE M 670 20,0 13 400,0 40,0/ 26 800,0)
181|C-762511145.0  |PODLAHY Z DES CETRIS NA SRAZ TL 20mm M2 448,55 200,0 89710,0 150,0 67 2682,5
mnozstvi = |26,3+39,55+382,7
182|C-762512255-0 | TESAR MTZ PODLAH POD POVLAKY HMOZDIN M2 39,55 30,0 1186,5 150,0 5932,5
183|C-762822120-0  |TESAR MTZ STROPNIC NOSNYCH F -288cm2 M 40 50,0/ 2000,0 200,0 8000,0
184/|C-762622830-0  |DMTZ TESAR STROPNIC F -450cm2 M 35 30,0 1050,0 100,0 3500,0
185|C-762611811-0  |DMTZ TESAR ZAKLOP PRKNA HRUBA M2 65 200, 1300,0 80,0/ 5200,0
186|C-762841812-0 |DMTZ TESAR PODHLEDU PRKNA S OMITKOU M2 65 200/ 13000 120,0/ 78000
187|H-24551692-1  [CHEM KOTVA PE 300 S 300ml KS 8 2w.o| 1600,0 100,0| 800,0
188|C-762313111-0  [TESAR MTZ SVORNIKU,SROUBU DELKY -15CM KS 456) 75,0 34 200,0 500| 22 800,0
mnoZstvi = |84+72+288+12
189|C-762555841-0 | DOPLNENI KROVU U VYTAHU KS 2 2000,0| 4.000,0 1000,0| 2000,0
190|C-762998881-0  |UPRAVA STRECHY NAD SATNAMI M 18,8 200,0 3780,0 250,0 47250
191|C-998762103-0  [KONSTR TESAR PRESUN HMOT VYSKA -24M T 40,83 1000,0 40 830,0 1000,0 40830,0
762| KONSTRUKCE TESARSKE CELKEM 668 544,9 739 119,9
oddil 763|DFevostavby a konstrukce sadrokartonové: [ [
192|C-763133260-0 |PODHLEDY SDK D113 15+18 GKF/REI 30 sadrovlaknité/ M2 670 700,0| 469 000,0 400,0 268 000,0
193|C-763160211-0  |MTZ PODKR SADROVL JEDN 1xDESKA 1xIZOL M2 448,55 600,0| 269 130,0 500,0 224 2750
mnoZstvi = [26,3+39,55+382,7
194/C-763120121-0  |MTZ PREDS STEN SDK VOLNE 1xDES 1x1ZOL | mz | 31,50] 250,0 7875,0| 300,0| 9450,0
mnozstvi =|18,0+13,5
195/C-763761201-0  |DREVOST OTVOR VYPLNE DVIRKA,POKLOPY | ks | 4] 3000,0 12 000,0| 3000,0] 12 000.0,
mnozstvi = |2+2
196|C-998763113-0  |[KONSTR SADROKART PRESUN HMOT VYS -24M i 23,646 1000,0 23646,0 2000,0 47 2920
763|DREVOSTAVEY A KONSTR. SADROKARTONOVE CELKEM 781 651,0 | 561 017,0
oddil 764|Konstrukce klempifské: 1
197|C-764312831-0  [KLEMP DMTZ ZASTR HLAD 670 458 25M2 M2 7823 100,0| 78 230,0 100,0| 78.230,0
198|C-764510540-0 |KLEMP TIZN OPLECH PARAPET RS 250 /K1/ M 7 1500/ 1050,0 100,0 700.0
199(C-764510550-0  |KLEMP TIZN OPLECH PARAPET RS 330 /OZN K2/ M 12 230,0 278,0 100,0 120,0
200{C-764221560-0 |KLEMP TIZN RIMSA NADRIMS ZLAB RS 1000 / OZN K3/ M 77 800,0 61600,0 300,0 23100,0
201|C-764521570-0  |KLEMP TIZN OPLECH RIMS RS 500 / OZN K4/ TYMPANON M 34 400,0 13 600,0 150,0 5100,0
202|C-764521550-0 |KLEMP TIZN OPLECH RIMS RS 330 /OZN K5/ M 262 200,0 5240,0 200,0 5240,0
203|C-764252505-0 |KLEMP TIZN ZLAB PODOK PLK RS 400 DL5- /OZN K8,7 M 1273 250,0| 31825,0 2520 320796
mnozstvi =(94,5+32,8
204(C-764259532:0  |KLEMP TIZN ZLAB KOTLIK 200x300x400 /OZN K8/ KS 8 750,0| 6000,0 750,0 6000,0
205(C-764554503-0 |KLEMP TIZN TROUBY ODPAD KRUH D 120 /OZN K8/ M 14,4 100,0 1440,0 70,0 10080,
206(C-764248221-0  |KLEMP CU SNEHOLAP TYCOVY L 500MM /OZN K9/ M 127.3) 500,0 63 650,0 500,0 636500
207(C-764171454-0 |KLEMP HREBEN HLAD LINDAB RS 500 /OZN K11/ M 425 600,0 25 500,0 400,0 17 000,0
208(C-764171316-0  |KLEMP KRYT HL LINDAB FOP-PLX 0,6 45S- M2 670) 450,0 301 500,0 450,0 301 500,0
209|C-7645558791-0 |SITKA PROT! HMYZU M 120 20,0 24000 50,0 6000,0
210{C-764171442:0  |KLEMP UZLABI HLAD LINDAB RS 330 / OZN K12/ M 18,9) 250,0/ 47250 250,0 47250
211[C-998764103-0  |KONSTR KLEMPIR PRESUN HMOT VYSKA -24M T 5,254 1000,0| 5254,0 1000,0| 5254,0
764| KONSTRUKCE KLEMPIRSKE CELKEM | 602 290,0 | 549 706,6{
oddil 766|Konstrukce truhlafské: '
212|C-766661112-0  |DVERE KPL OC ZAR 1KR 0,8M KS 12) 8000,0| 96 000,0 25000 30 000,0
mnozstvi =[4+1+7
213|H-61160060-1  |DVERE VNIT DYHA2 PLNE 60x197 NORMA /ozn T03/ | ks | 7] 3000,0| 21000,0 10000 7000,0
mnozstvi =[5+2
214[H-61160061-1  |DVERE VNIT DYHA2 PLNE 70x197 NORMA /ozn T04/ Ks 1 35000 3500,0 1000,0 1000,0)
215|H-61160062-1  |DVERE VNIT DYHA2 PLNE 80x197 NORMA/ozn TOS/ Ks 2 4000,0 8000,0 1000,0 2000,0
216|C-766661122-0  |DVERE KPL OC ZAR 14R 0,8M- KS 1 10 000,0 10 000,0 2500,0 2500,0
217|H-61160063-1  [DVERE VNIT DYHA2 PLNE 90x197 NORMA /ozn T06/ Ks 5 4500,0 22 500,0 1000,0| 5000,0
218|C-766661413-0  |DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR -KUK 0,8M Ks 2 20 000,0| 40 000,0 2500,0| 5000,0
mnozstvi =|1+1
219|H-61165113-1  |DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 80x197 A /T 01/ Ks 2 8000,0 16 000,0 4.000,0 8000,0
220|C-766622221-0  |OKNA KPL OTEV ZAZD RAM 1KR 0,40M2 KS 3 3000,0 9000,0 1000,0 3000,0
221|C-766674216-0  [STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,75M2 fozn T12/ KS 8 19 000,0 152 000,0 3000,0 24 000,0
222|C-766674214-0  |STRESNI OKNO KYV PL OTV -1,25M2 /OZN T13 KS 10 17 000,0 170 000,0 2000,0 20000,0
223|C-766674218-0  [STRESNI OKNO KYV PL OTV -2,25M2 OZN T14.T15/ KS 15I 21000,0 315 000,0 5000,0 75 000,0
mnozstvi =|13+2
224|C-766669113-0  [DVERE KPL DOKOVANI OKOPNY PLECH KS 3| 500,0 1500,0 350,0 1080,0
225|C-766225874-0  |D+M DREVENE SCHODY /$.2,0M 3 SCHODY KS 1 10 000,0 10000,0 5000,0 5000,0
226(C-7662258321-0 [DTTO /S.4M 3 SCHODY/ KS 1 20000,0 20 000,0 7000,0 7000,0
227|C-7666671422-0 |DVERE KPL OC ZAR POZAR 1KR 0,8M- KS 7 22 000,0 154 000,0 5000,0 35000,0
228|H-61165114-1  |DVERE PROTIPOZAR PLNE FOLIE 90x197 A T-02 KS 4 15000,0| 60 000,0 2500,0 10 000,0
mnozstvi ={2+2
229|H-61165254-1  |DVERE VENK.DREVENE 1100X2000+1400 OZN T07 | ks | 3] 40000,0 120 000,0 5000,0| 15 000,0)
mnoZstvi =|1+2
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230[C-766352635-0 | D+M DKNQ OTEVIRAVE 375750 OZN T11 KS 3 2800,0 7 500,0 250,0 750,0]
234|C-766694113-0 | TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY -260CM /OZN T16/ Ks 1 3500,0 35000 10000 1 000,0
232|C-766694114-0 | TRUHL PARAPET SIRE -30 DELKY 2560CM- Ks 1 3500,0 3500,0 10000 10008
233|C.766694121-C | TRUHL PARAPET SIRE 30- DELKY -100CM /OZN T8 KS 3 1400,0 30000 300,0 900,0;
234|H-28341713-% PARAPET PVC VNITRN! BILY S 20CM M 59 15000 87750 500,0 29250
mnoZstvi =|2,0+3,85
235(H-28341716-1  |PARAPET PVC VNITRNI BLY § 35CM M| 1,51 17000 2550,0] 1000,0] 1 500,0f
mnozstvi =[3*0,3
236{C-766562221-0 | O+M PODOKENIHD RADIATORU 550/500 OZN T19 M 1.5 10000 71 500,0| 10000 71800,0
237|C-398765103-0 |KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA, -24M T 3,751 50000 187550 5000,0 18 7550
766 | KONSTRUKCE TRUHLARSKE CELKEM 1347 £80,0 353 880,0
oddil 767 |Kovové dopliikové konstrukce:
23BpC-767332221-0  [RAMOVE KONSTRUKCE KROVU KG 9516,2 20,0 1803250 5.0 47 5813
mnoZstvi =[(7489,2+785,8)"1,15
239[C-767985107-0  |MTZ KDK ATYPU HMOTN JEDN DI -580kg KG 95162 50 475810 40,0 380 648,0]
240[C-767333333-0  |D+M SESTAVA OKEN 430041625 HLINIK fozn TOS/ K8 1 70000,0 FQ 0000 10 000,0 10 6000
241|C-767223333-0  |D+M UNIKOVEHO SCHODISTE KG 121498 250 3037438 35,0 4262413
mnoZstvi =|10565"1,15
242|C-767338889-0  |D+M SKLENENA FASADA M2 67,7] 7 000,0} 473900,0 20000 135 406,0
243|C-7672148559-0  |DMTZ SCHODY KOWDREV ATYP +ZABR KG 525 10,0| 52500 10.0 52500
244|C-767665541-0  |+M OCEL.ZABRADLI HLAVNIKO SCHODISTE OZN 27 M 133 30000 39 900,0 a00,0 10 640,0
245|C-767665542-0  |D+M ZAVES. NA OHRIVACE VODY /OZN Z8f KS 12 5000,0 600000 20000 24 000,0
246|C-767558850-0  |D+M KOTEVNI BODY NA STRESE O2ZN 29 KS 18 £00,0 9000,0 1000.6 18 000,0
247|D-76758-0 ZAMEC KDK-ZDVOJENE PODLAHY M2 9 16000 9.000,0 10000 9 000,0
248|C-T67225544-0  |D+M SESTAVA DVERI 3165/2400 S PO El 15-C-DP3 fozn TOS! KS 1 80 GCO.0 §0000,0 E5 000,06 55 000,0
249|C-767225864-0  {DTTO BEZ PO 3850/1525 fozn T10/ KS 1 40 000,0 60 0000 15 00C.0 15 0009
250|C-988767104-0  KOVOVE D KONST FRESUN HMOT VYSKA -36M T 23.359) 2000,0 467180 20000 467180
767KOVOVE DOPLRKOVE KONSTRUKCE CELKEM 1395417,8 1182478,5
oddil 771{Podlahy z diaZdic:
251{C.7T357207-0  ILEPENI PODLAHY KERAM PROTISKL 200x200 M2 297 106, 25700 460,0 11 8800
252{C-771578784-0  {PRIPL PCDLAHY KERAM ZA VYROV PODKLADU M2 29,7 50,6 14850 50,0 14850
253{H-55764440-1 DLAZ KER RAKO PODLAH SK 80 TL 10MM M2 3257 500,0 16 335,0 00 00
mnoZsivi =[28,7"1,1
254{C-771441014-0  FSOKLIK HUTNY ROVNY 200100 V100 LEP fu wytahu/ M I 28.4' 80,0 2 272.0' 50,0] 14200
maoistyi =[0,45%2*3+25,7
285|C-771871207-0  |PODLAHY KERAM RELIEF 200x200 LEP /u wytahu! M2 | 1,35] 700,0] 945.0f 700,0] 9450
mnokstvi =[0.45*1.0°3
256|H-50761140-1  |DLAZ KER RAKO PODLAH SK 80 TL 10MM / u vitahw! mz | 431} 1000,0] 43120 800,0} 34496
mnodstvl =|1,35%1,1+25,770,171,1
257]C-996771104-0  |DLAZBY PRESUN HMOT VYSKA -36M T 1.158 10000 1158, 5 000,0 5790,0
771|PODLAHY Z DLAZDIC CELKEM 29477.0 ! 24 969,6
oddil 773|Pedlahy z litého teraca: ! i
25B|C-TT3213100-0  |LITE TERACO PRIR STUREN CELO Mz 7.94 1 500.0[ 119141 EDD.D{ 39704
mnoistvi =|2740,17*1,73
259|C-773211211-¢  |LITE TERACO PRIR STUPEN ROVNY M2 263 1000,0 26 306,0 500,0 13 1500
26G|C-998773103-C  |LITE TERACO PRESUN HMOT WYSKA -24M T 2,131 500.0 10855 5000 10855
773| PODLARY Z LITEHO TERACA CELKEM 39 276,86 18 185,98
oddil 775|Podlahy parketové a plovouci:
261|C-775611121-0  |PODLAHY PLOV 2AMK LAMIN LAMEL B -12CM M2 38,55 5000 197750 300,0 41865,0]
262|C-775511113-0  jPODLAHY PLOV ZAMK LAMIN LAMEL A -38CM M2 3827 6000 2296200 300,0 114 10,0
263|C-775413150-0 |LISTA PODLAH LAMINOVA VRUTY ROVNA M 191 1110 212010 550 10 505.0
264 |C-775413133-0  {SOKLIK PODLAH LAMELY VINIL VRUTY M 41 50,0 2050,0. 100,0 4 1000
285|C-998775104-0  {PODLAHY VLYS PRESUN HMOT VYSKA -36M T 3,739 10000 37390 30000 1217.0]
775]PODLAKY PARKETOVE A PLOVOUC] CELKEM 276 3850 152 497,01
oddil 781 Obklady:
266|C-781471105-0  [LEPENI OBKLADU VNI KERAM HLAR 200x100 M2 108,40 250,0 271900 350,0 37 940,0
mnoisivi = {{12+2,6%4+1,82)"2.0°2+4 4
267|C-781418701-0  |PRIPL OBKL VNI POROVIN ZA ZTIZ PRACE M2 | 103.4] £0.0 5 420.€J| 50,0 54200
288[H-50765666-1  |OBKLAD KERAM B JB HL 200x150 0T2 2 M2 119,24 500,0 596200 1000 11 924,0]
mnoZsivi={108,4°1,1
269|C-098781104-0  JOBKLADY PRESUN HMOT VYSKA -36M T 271 3000 8130 30000 8 130,
781|OBKLADY CELKEM 92 953,0 £3 414,04
oddil 7831 Natéry:
270]C-7B3225100.0  [NATER KDK SYNTET 2x+1xEMAIL M2 1885,00; 150,0 2827500 100,0 588 5000
mnozsivi = (2565
271]C-783243004-0  [NATER PROTIPOZARN! OK M2 140} 400,0! 56 000,0 250,0 35 000,04
783 |NATERY CELKEM 338 750,08 223 500,0}
oddil 784 |Malby:
272{C-784452371-0  |MALBA 24PRIMAL BILA+STROP MIST V 3,8M M2 143064 30,0 33919.2 40,0 a5 225,86/
mnodsivi = |362,7+536,98+210,96
273f0-7B444-0 MALBA A SDK M2 | 701.50] 450} 31 567.5] 30,0} 21 045,08
mnoZstvi =|670+31,5
274[C-784452921-0  |MALBA PRIMAL 1BAR OSKRAB MISTN V 3,8M Mz | az00] 20,0} 840,0f 65,0 2730,0
mnozstvi=14.0°3,5*3
784|MALBY CELKEM | [ | 66 326.,7] | 68 000.5]
Paf, CENA
&s. Kde poleZky Nézav poloiky M Mnostvi Dodavka Montaz
pol. ednolkeva celkové jednolkova celkova
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. E)
INSTALACE:
oddjl ¥21|Kanalizace vnitini:
275|72100000001-0  |KANALIZACE KPL 1 449240 44 924,0 16 467,6 16 467,6
721 |KANALIZACE VNITRN] CELKEM 44 924,0 18 467,65
oddil 722|Vodoved vnitfni: |
276|72200000001-¢  |VODA KPL 1 65 244,0 652440 20 590,0 20 590,0
722|VODOVOD VNITRN] CELKEM 66 2440 20 5%0,0
oddil 725|Zafizovaci pfedméty ZTl:
277|C-72500000001-0 | ZARIZOVACE PREDMETY KPL 1 153 460,0 153 400,0 50 000,0 50 000,0]
725|2ARIZOVAC] PREDMETY 27| CELKEM 153 400,0 50 000,0
addil 731 |Kotelny:
278|C-7300000001-0 |TCPEN! KPL 1 550 200.0 550 2000 410 000,0 410 606.0)
731 KOTELNY CELKEM 550 200,0 410 OO0.0I
Pot. CENA
éls. Kéd polozky Nazev poloky ML MnoZstvi Dodévka Montaz
pol. jednotkova celkovd Jadnotkovd caikova
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 3
MONTAZNI PRACE:
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oudil M21{MontaZe silnoproud:
279|M-22500014-0  |ELEKTROINSTALACE KPL 00 00 759 769.0 759 759,0
2B0|M-226E655B74-0 |OSVETLENI LESENI KPL 0 0D0D,0 10 000,0 10 DDO,D 10 090,0]
M21|MONTAZE SILNOPROUD CELKEM 10 000,0 769 769,0
oddii M22|Montize slaboproud:
281|M-22600000G1-0 [SLABOPROUD KPL o0 0,0 1703404 170 340,4|
M22|MONTAZE SLABOPROUD CELKEM 0,0 170 340,4
oddil M24|Mcntaze vzduchetechnlky;
282|M-224548712.0  [VZT KPL 0,0 0.0 95 040,0 99 040,0
M24 | MONTAZE VZDUCHOTECHNIKY CELKEM 0.0 99 040,0
oddil M33|Montaze vytahd a dopravnich zafizenl:
283]0-95111-0 VYTAHY NETECHNOLOGICKE POVAHY KC 400 000,0 400 000,0 350 000,0 350 000,0
M33|MONTAZE VITAHU A DOPRAVNICH ZARIZENI CELKEM 400 000,0 350 000,0
i [Zikladni rozpoEtové naklady stavebniho objektu celkem (bez DPH) ¢ 19 543 048]
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Stavba ! - Z8 Radolin ném.sv Pela a a Pavia 10241

Cenovd droved 201778

Objakd ; - ptidaf bz & 2/izeni bezb ko plistupe Datum zpracové 17.1.2018
ZTI - VYKAZ VYMER
CENA
ozn. Nazev pofozky M.J | Mnozstvi Dodavka Moniaz catkemn
jednotkavd | celkova jednotkeva | celkovd
1. 2 4, 3. 5. i 6, 7. [ 8. ER
ZARIZOVACI PREDMETY
WC  slandartni WC kol 8 10006} 60000,00 2000 12000,00 72000,00]
zévésnd keramicka zachodovd misa v seddtka
ocalovy WG blok se zapuiténot nadrikou 6/31 - kpl v&. viech doplikd)
P standarinf pisodr, v.1080mm kpl 3i {0000] 3000000 3500 10500,00 40500,00|
zavasnd keramicky pisoar vé. Sifonu, autl. splachovani a astatnich doplakd
U1 umyvadio standartni, v.800mm kpt 135000 3850000] 500  6500,00 55000,00
keramické umyvadio 5.500mm zavédend na zdivu v&. zdpachového uzdvani a 2dlky
pakova siojinkava balerie, 2x rehovy ventil - kpl v, vEech doplikl
Uz umyvadio s madly , v.800mm kp! 17000 7000,00] 2500 250,00 9500,00]
keramické umyvadio 5.650mm zavéiené na zdivu vE. zdpachavéha uzdvéru a zatky
pakova stojinkova baterie, 2x rehovy venti! - kpl v, viech doplikd
A keramické vylevka stojici se zadnim vyvodem kpl L) 5000,00; 30% 3000,00 B000,00|
s plastikovou skioprou miizkou a balerii, v&, viech doplfiki
Zi zrcadio ohaélnikové %pl 7 1000} 7000,00] 580 3500,00 10500,00
22 zreadlo vyklopné kel 1 20001 2000.00[ 5001 500,00 2500,00
M madio skiopné, di,800mm, v,B00mm kel 1 1500} 1500,00 ) 500,00 2000,00
madio pevng, di.80C0mm, v.800mm kpt 1 1200 1200,00 500 530,00 1700,90
madlo svislé, ¢L.500mm kpt 1 1200 1206,00 500 500,00 1700,00
CELKEM -153400,00 i . - 50000,00 - 203400,00
VQDOVQD
doddvka a montdZ nového vodovodniho zafizeni o
potrubi 20, v&. dodavky potrubi, tvarovek a montaZe bm 48,9 350 15422,60 S50 2346,00 18768,00
poltubi 25, v&. dadavky potrubi, tvarovek a montaze bm 17,8 _ 400 7152,60 50 894,00 8046,00
potrubi 32, v, dodavky potrubi, tvarovek a montdZe b 8,0 450 4050,00 50 450,00 A4500,00/
potrubi 40, v&. dodavky potrubi, tvarovek a montaze bm 21,6 500 10800,00 o0 1080,00 41880,00
katevni material kpl % 2000 2p00,00 1000 1000,00 3000,00
névlekova tepelnd izoface pPE 20x10 {studend vada) bm 26,8 50 1338,00 50 1338,00 26786,60,
névlekova tepelné izoface pPE 25x10 {studené voda) bm 56 50 282,00 50 282,00 564,00
névlekovd tepelnd izolacs pPE 32x10 {studena voda) bm 9,0f 50 450,00 50 450,00 $00,60,
naviekova tepelng izolace pPE 4010 (studena voda) bm 21,6 a0 1080,00 ElY 1080,00 2160,00]
ndvlekovd tepelnd izoface pPE 20x15 (tepla voda) bm 202 50 1008,90 &0 1008,00 2016,60]
ndvlekovd tepelna izolace pPE 25x15 (tepld voda) bm 12,2 50 612,00 50 612,00 1224,00]
tepelnd izolace amatur kpt 1 50 50,00 50 50,00 100,60,
horizentalni al. zisabnikovy ohfivaé vody 2001 kpt 27 10000 20000.90{ 5000 10000,00 30060,00:
CELKEM © 65244,00 : -20880,60 85834,00
SPLASKOVA KANALIZACE
demonta? stdvajiciho cdpadnihe a vétraciho potrubl potrubi bm 8 20§ 160,00 80} 640,00 800,00
svodné patrubi spladkovd kanatizace
potrubl PP-HT 125, v&. montaZe potrubi a tvarovek m 9.0 300 2700,00 100 900,00 3600,00
potrubl PP-HT 150, v&. montéZe potrubi a tvarovek hm 19,01 350 6636,00 110 208560 8721,60
koleno 130 45~ Xs 1 50 50,00 50 50,60 100,00
redukce 125110 XS 1 50 50,00 50 50,60 100,00
redukce 150/125 ks 1 50 50,00 S0 50,60 100,00
stropi zdvés s oblimkou a pruznou vioZkou ks 12 50 600,00 50 60C,00 1200,00
odpadni, vétraci a ofipojovaci petrubi splagkové kanalizace
potrubl PP-HT 40, v&. montaZe potrubl a tvarovek bm 196 200; 3912,00 100. 1956,0C 5B68,00
potrubi PP-HT 50, v&. montaZe potrubl a tvarovek bm 11,0 B 250, 2760,00 100 1104,00 3B64,00
potrubi PP.HT 110, v&. montéZe potrubi a tvarovek bm 13,0 320 414720 100 1296,00 5443,20
potrubi PP-HT 125 v&. monatédZe potrubi a tvaravek bm 26,8 350 10168,80 100 2676,00 12644,80)
odvétrivaci hlavice 125 ks 1 300 300,00; 50, 50,00 350,00
phivéiravaci hlavice ks 1 500 500,00 100 100,00 600,00
odboéka 110/50-45° ks 1 S0 50,00 50 50,00 100,00
odbodka 110/110-45° ks 2 50 100,00 50 100,00 200,00
odbocka 125/110-45° ks 2 50 300,00 50 100,00 200,00
odboEka 125/50-55° ks 2 50 100,00 50 100,00 200,00
T-kus DN125 ks 1 100 100,00 50 50,00 150,00
kolene SC ks 1 100 100,00 50 50,00 150,00
vyména stivajiciho odpadniho a vétraciho polnibi bm 8.0 00 4000,00 3001 2400,00 6400,00
odvétrivaci hlavice dle stdvafici dimenza ks 2 1000 2000,00 300, $00,00 2500,00
odbogka u stav.kanalizace 40-45° ks 2 2000 4000,00! 1000, 2000,00 £000,00|
odbodka u stav. kanalizace 50-45° ks 1 5200 §200,00 1000 1000,00 6200,00
CELKEM . A4924,00 " 16487,60 61381,60,
{ CELKOVA CENA BEZ OPH [ 2E3568,00] T BTOGT,60] - SEOBZDB0}




Stavha : - Z8 Radotin ndm.sv Patra a a Pavla 102/1 Cenovd droverd: 201771

Obfeld : - pldni vestavba a ztizeni bezbarierového piistupy Dafum zpracovén! 17.1.2018
UT - VYKAZ VYMER
Por. &] OznageniVykres &. Pogpis, druh Jednotka | MnoZstvi| Jedn. cena (K&} Cena {K&
1 Hydraulicky vyrovndvaé dynamickych Hakl Q=12m3/h XS 1 1B 000,C 18 006,0)
2 Tepiovodni ob&hové Serpadlo DN25 Q=0,1m3/h, Hmax.=50dm ks 1 7 000,0 7 000,0
3 Teplovodni obéhové Earpadio DN50 Q=7,5m3/M, Hmax.=40dm ks 1 9000,0 $000,0
4 Potrubi z trubek hiadkych 1G8/4 m 18 5000,0 80 000,0
5 Médéné trubky - tvrdé 15x1 m 150 250,0 37 500,0
s Madiné trubky - tvrdé 18x1 m 56 290,0 16 240,0
7 Madéné trubky - turdé 22x1 m 80 320,0 25 600,0
8 Médéne trubky - tvrdé 35x1,5 m 54 450,0 243600
] Klapky uzaviraci mezipFirubové PN 6 DN {00 ks 4 2500,0 10 000,0]
10 Zpétny ventil mezipfirubové PN 6 DN 100 ks 1 3000,0 3 000,0
11 Kuloveé kohouty zavitové DN 32 ks 2 390,0 1806,0
iz | Kulové kohouty s filtrem v kouli zdvitové DN 32 ks 1 500,0) 500,0
KD Zpétna Klapka zévitova DN 32 ks 1 290,0 00,0
14 Kohouty vypoudtéci DN 15 ks 14 110,0 1 540,0,
15 Automaticky odvzdushiovact ventil ks 8 200,0 1600,0
16 Teploméry dvokovove vietné navarkd a jimek ks 6 350,0 2 100,90y
17 Tiakomeéry deformadni vietnd ndvarkd ks 2 850,0 1 800.0]
18 Zdvojeny kulovy kohout - rohovy DN 15 ks 9 500,0 4 500,04
19 Termostaticky radiatorovy ventil - rohovy DN15 ks 20| 350,0 7 000,04
T2 Termoslaticka hiavice pro verejns budovy ks 29 550,0) 15 950,C]
21 Radidtarové Sroubeni - rehové DN15 ks 20 200,0 4 000,0
22 Konvekiarové otopne t&leso s pfirozenou konvenci (otopna lavice) 2200x15Gx180 ks 14 7 00G,0 98 000,0
23 Kenveldorové ctopné téleso s pfirozenou kenvenci {otopnd lavice) 2600x150x180 XS 5] 9000,C 54 00C,C
24 Deskové ctopné téleso VENTIL KOMPAKT typ 10 - 5007400 Ks 2 1 500,C 3000,0
25 Deskové ctopné téleso VENTIL KOMPAKT typ 10 - 700/700 ks 2 20000 4 000,0
28 Deskové ctopné téleso VENTIL KOMPAKT typ 21 - 700/14C0 ks 1 2 800,0 23800,0
"7 Daskové clopné téleso VENTIL KOMPAKT typ 21 - 7001600 ks 1 3200,0 3200,0
28 Deskové otopré téleso VENTIL KOMPAKT typ 32 - 500/2300 {pro matefské skaly) ks 1 4 500,0 4500,0
239 Deskove otopné téleso VENTIL KOMPAKT typ 32 - 90071000 (pro matefska Skoly) ks 2 3000,0 6000,0
ﬂ30 PreloZeni stavajicich litinovych radidtord 10&81.500/200 (3.NP), v&. napajovaciho poi  kpl 2 £000,0 10 000,0,
31 PfeloZeni stavajicich litinovych radiatar(: 1521,500/200 (2.NP}, v&. napojovacino poj  kpl 2 5000,0 10000,0]
32 Prelozeni stavajicich litinovych radidtort 20215001200 (1.NP}, v&. napojovaciho pd  kpl 2 50C0,0 10 000,0]
33 ) Uprava odvzduénéni stoupadky ve 3.NP kpt 1 50000 £000,0
a4 Tepelna izolace potrubi DN15 tl, 9mm m 150 100,0] 15 000,0]
35 Tepeina izolace potrubi DN18 . 9mm m 56 150,0] 8400,0
36 ‘Tepeina izolace potrubi DN20 {1 Smm m 80 180,0 14 400,0
ar Tepelna izolace petrubi DN32 4. 9mm m 42 200,0 8400,0
38 Tepelnd izolace pro potrubi DN32 i, 40mm m 12 300,0 3 600,0
38 Tepeind izolace pro potrubi DN100 1, 680mm m 18 500,0 9 000,0
HMaterid] celkem {bez DPH) i . IR ER oo 650 200,0)
Doprava 30 000,0;
Montaz 350 000,0
Zkansky a protokely, uvetent do provozu 30000,0
MontéZ vyt&piéni, zkaudky zaffzeni a uvedeni do provozu (bez DPH) R T oot D a0 o0
Vytépéni calkem (bez DPH) N ’ : ’ . Sl 8602000
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Stavba : - Z8 Radolin ndm.sv Pelra a a Pavia 102/1 Cenovd droved ;: 2017/l
Objekt : - pidni vastavba a z7izeni bezbarierového pristupy Datum zpracovani : 17.1.2018
SILNOPROUDY - VYKAZ VYMER
i ' ]
1 P& | Cislo golozky | Nazev poloZky MJ | mnofstvi | cenaMJ (D+M) | celkam {KE) E
kabely silové, izolace PVC )
1 Kabel CYKY-# 4x25 m 30 380,00 11 400,00
2 Vodié CYA 10 Ziutozeleny m 20 128,00 2 560,00
3 Vodié CY 6 m 70 138,00 9 660,00
4 Kabet CYKY-J 5x4 m 20 142,00 2 840,00
5 Kabel CYKY-J 5x6 m 20 155,00 3100,00
] Kabal CYKY-0O 3x1,5 m 250 50,00 12 500,00
7 Kabei CYKY-J 3x1,5 m 560 22,00 12 320,00
8 Kebel CYKY-J 3x2,5 m 450 30,00 13 500,60
KABELY SILOVE, IZOLACE PVC CELKEM 67880,00
krabice
g Krabice rozbodnd s vidkem ks 50 15,00 750,00
10 Krabice pristrojové biokovatelna ks 106 20,00 2100,00
1" Svorka nasuvna WAGO 3x2,5 ks 450 19,00 8 550,00
i2 Krabice nasténna s vy$8im krytim obsahujici asové relé pro dobéh ventilators Xs 2 1000,60 2000,00
KRABICE CELKEM 13400.00
spinafe a termostaty 10A/250v
13 Spinat jednoduchy Fazeni &.1 v ramedku ks 2 150,00 300,00
14 Plepinad kiftzovy fazent 8.7 v rdmedku ks 3 150,00 450,60
15 Pfepinac schodiStovy fazeni &6 v ramegku ks 4 300,00 1 200,00
16 Elektronicky Zaiuziovy prepinad ks 19 16C0,00 30 400,00
17 Pahybovy spinac 180° ks 4 1800,00 7 200,00
SPINACE A TERMOSTATY 10A/250V CELKEM 39550,00
zdsuvky 16A/230V
18 zdsuvks jednoduchd 230V/16A Ks 1 i 110,00 110,00
19 dvojzésuvka vietné ramedku (popf.zdvojend zdsuvka) ks 44 200,00 8 800,00
ZASUVKY 16AJ230V CELKEM 8910,00
svitidla
20 zavésné nebo pfisazend svitidic LED 43W ks 58 3800,0¢ 220 400,00
21 stropni pfisazené svitidio E27, Zdrovka LED 12W ks 13 2500,00 32 500,00
2 nasténngé svitidlo s vy&Sim krytim, \P45, E27, 2drovka LED 12W ks 8 300000 24 000,00
23 autonomni nouzové svitidlo 11W, 1h zalohovéni s ikonou sméru ks 12 2500,00 30000,00
SVITIDLA CELKEM 306900,00
rozvadéfe
24 RP4 - Rozvednice zapusténd s ccelaplechovymi dvelfmi pre min 72 modull ks 1 50000,00 £0000,00
osazena dte vykresu projekiové dokumentace
25 RP1 - Bopolnénni patrového rozvadéde v 1.NP o jistié 25A/3/B ks 1 10000,00 10 000,80
26 RE - navy8eni hodnoty hiavniho jistide na 80A/3/B vEetn& osazeni jistide a ks 1 £0000,00 56 000,00
revize pro PRE
ROZVADECE CELKEM 110000,00
25 hromosvody
27 Svorka zemnici Z$16 vEetng Cu pasku ks 10 250,00 2 500,00
28 Ekvipotencidlova svorkovnice HOP véetné krabice ks 1 400,00 400,00
29 Drét AlMgSi hromosvodovy primér Bmm m 193 70,00 13 860,00
30 Padpéra vedeni PV15 stavitelnd ks 115 35,00 4 025,00
3 Podpéra PV22 na Sikmou stfechu ks 8 48,00 384,00
32 Svorka SO 4 Srouby ks 8 15,00 120,00
33 Podpéra na sténu plast PV.3-P55 ks 80 50,00 4 000,00
34 Svorka zkuSebni trubkova ks 8 45,00 380,00
35 Jimaé tyéovy JD26 ks 6 300,00 1 800,00
36 Qchrannd stfiska OS ks 6 200,00 1200,00
a7 Svorka jimatova S401 ks 6 500,00 3000,00
a8 Oznadoveci Stitek ks 8 35,00 280,00
29 Ochranna trubka 0T20 1700mm ks 8 356,00 2 800,00
40 Drzék ochranné trubky DOTD ks 16 250,00 4 000,00
4 Zemnici ty2 plna vietiné svorky ST3 ks 48 350,00 16 800,00
42 Drét FeZn 10mm m 80 45,00 3600,00
HROMCSVODY CELKEM 59129,00
poZarni vétrani
43 Centralnj jednotka poZérniho vitrani Jnapf. EMB7300/ 230124V, 5A, zélohovani ks ki 35000,00 35 000,00
44 Hiavni poZarni tiadiko napt.ESM/ ks 1 4000,00 4 000,60
45 Meteostanice pro automatické oviadani oken véetné stozarku ks 1 5000,00 5 000,00
POZARNI VETRANI CELKEM 44000,00
astatal ndklady
46 drobny nespecifikovany materidl kol 1 20000,00 20 000,00
47 zednické piipomoci, sekani drazek, nik, prarazy kgl 1 ! 1560006 15 0C0,00
48 vychozi revize elektroinstalace ks 1 i 20000,00 20 000,00
OSTATNI NAKLADY CELKEM 55000,00
ndklady na dopravu materidle 2 zafizenl
49 ndklady na dopravu materidlu a zakizeni kpl 1 r 30000,00 30 000,00
NAKLADY NA DOPRAVH MATERIALU A ZARIZEN] CELKEM 30000,00
dokumentace skuteného proveden!
50 dokumentaca skuteZného provadeni kp! 1 25000,60 25000,00
DCKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDEN] CELKEM 25000,00
I SILNOPROUDY CELRKEM Tes res
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