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Dodatek ¢é.1 SMLOUVY O DILO

117

¢. ptivodni smlouvy objednatele: 3338/2014

¢.smlouvy zhotovitele: 140840/ 1

NA ZHOTOVENI STAVEBNICH PRACI - Oprava mostu R-05 v ulici Prvomsjova

Méstska ¢ast Praha 16
se sidlem:

IC:

DIC:

osoba jednajici jménem zadavatele:

telefon:
(dale jen ,,Objednatel)

na strané jedné

BM Construction spol. s r.o.

se sidlem:

IC:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
Zastoupen:

Opravnén jednat

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

(dale jen ..Zhotovitel )

na strané druhé

Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotin
00241598
CZ00241598

Mgr. Karel Hanzlik — starosta MC
+420 234 128 101

Nam.Osvoboditeltu 1409/6, 153 00 Praha 5
65993390

CZ65993390

OR MS Praha, odd.C , vlozka 146028

Ing. Michal Panek, MBA- jednatel spole¢nosti

Ing. Vaclav Panek, obchodni manazer
Ing. Michal Vrana, vyrobni manazer

Timto dodatkem se méni SOD v odstavei Il v bodé ¢. 2,7 a to nasledujicim zptsobem:




2.7. Termin ukonceni dila:

prujezdnost: 27.11.2014

Uplné dokonceni: 5.12.2014

posunuti terminu je zptsobeno tim, Ze stavba mohla byt zahajena 7.10.2014 ( vydani DIR) oproti
terminu stanovenému v SOD t.j. 15.9.2014.

Ostatni odstavce a body smlouvy zistavaji zachovany v ptivodnim znéni.
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V Radotin¢ dne 12. 11.2014. N PrediBcsnmen ZBM
Zhotovitel: Objednatel:

PN Cancirigntims




