DODATEK ¢.1k SoD

k provedeni stavby ,,Rekonstrukce pésich komunikaci nam. Osvoboditeli“
éislo smlouvy objednatele: SML. 3899/2016
Sislo smlouvy zhotovitele: OSM 160 045
niZe uvedencho dne,mésice a roku spolu nasledujici smluvni strany:

Objednatel: Méstska ¢dst Praha 16

sidio: Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotin

IC: 00241598

DIC: CZ00241598

Zastoupeny: Mgr. Karel Hanzlik — starosta MC

telefon: +420 234 128 101

bank. spojent; Ceska spofitelna, &.0.27-2000861379/0800

(déle jen objednatel)

Zhotovitel: Ekologické a inzenyrské stavhy, spol. s r.o0., zkratka EKIS, spol. s r.o.
sidlo: Néachodsla 2421, 193 00 Praha 9
IC: 18626084
DIC: CZ18626084
zastoupeny: Ing. Jifim PospiSilem a Ing. MiloSem Smolikem, jednateli
Zapsany: v obchodnim rejstifku vedeném u Méstského soudu v Praze
oddil C, vloZka 2362

tel/ fax: 281 040 611 /281 040 699
bank. spojen: Komerénf banka, a.s. &.0. 4012303031 /0100

(dale jen zhotovitel)

Uzaviely tento Dodatek €. 1
CLI ProdlonZeni terminu dokonéeni stavby

Smluvni sirany se dohodly na zméné ELIII osdt. 1.

Na zikladé oboustranné dohody se posunuje termin ukonéeni realizace akce z31.12.2016 do 30.4. 2017
z diivod nevhodnych klimatiza¢nich podminek, zimni odstivky obalovny LA do konce tinora  a déle
z divodi koordinace pokladky kabeld TVNET .

CLII Zavéreéna ustanoveni
Ostatni ustanoveni Smlouvy timto dodatkem zlstavaji nadale v platnosti.

Tento dodatek se sepisuje v péti vyhotovenich 3x pro objednatele a 2x pro zhotovitele
Tento dodatek nabyva platnosti a aiinnosti dnem jeho podpisu ob&éma smluvaimi stranami.

Smiuvni strany timto prohladuji,Ze dodatek &.1 vyjadiuje jejich pravou a svobodnou villi, na diikaz éehoZ pFipojuji
niZe své podpisy.

V Praze dne..... 2 '01' 2017
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