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_ Dodatek &. 2 ke smlouvé o dilo
Cislo smlouvy objednatele 3609/2015
nZatepleni objektu kino Radotin*

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb. Obchodniho zdkoniku v platném znéni
1. Smluvni strany

Méstska ¢ast Praha 16
se sidlem: Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotin
zastoupena: Mgr. Karel Hanzlik, starosta méstské ¢asti
IC: 00241598
DIC: CZ00241598
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uctu: 27-2000861379/0800
zastupce pro véci smluvni: Mgr. Karel Hanzlik
zastupce pro véci technické: Ing. Milan Bouzek
(ddle jen objednatel)

a

Firma: NIKASTAYV spol. s r.o.
se sidlem: Vlastina 889/23, Praha 6 - Ruzyné
zastoupenda: Volodymyr Fedoryshyn
IC: 27233944
DIC: CZ27233944
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢islo uctu: 35-9076360257/0100
zapsana v OR vedeném Méstskym souden v Praze, oddil C, vlozka 106461
tel./fax: +420 776 835 784
e mail: nikastav(@seznam.cz
osoby opravnéné ke smluvnimu jednani: Volodymyr Fedoryshyn
ve vécech technickych: Volodymyr Fedoryshyn
(dale jen zhotovitel)

uzaviraji tento dodatek ¢. 2. ke smlouvé o dilo, ¢. evidenéni objednatele — 3609/2015.

2. U&el dodatku

2.1. Ve smyslu ustanoveni ¢lankd XVII. odstavec 17.4 vySe uvedené smlouvy o dilo se
smluvni strany dohodly na nasledujicich zménéach smlouvy.

2.2. Timto dodatkem se dopliiuji Clanek I. (Pfedmét smlouvy) a Clanek IV. (Cena dila) vyse
uvedené smlouvy a to jak nize uvedeno.

—
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2.3. Pfedmét smlouvy se rozsifuje o provedeni vicepraci nezbytnych k fadnému dokonceni
dila (rozsah je dan ocenénym vykazem vymér v pfiloze tohoto dodatku ¢&. 2) a souc¢asné
se upravuje 0 méneprace.

2.4, Cena dila za provedeni vicepraci (po odpoctu ménépraci) byla mezi uéastniky tohoto
dodatku stanovena takto:
Viceprace:
Cena zakladni bez DPH ¢ini: 69.002,00 K¢
DPH 21 % ¢ini: 14.490,42 K¢
Cena celkem v¢. DPH ¢ini: 83.492,42 K¢
Ménéprace:
Cena zakladni bez DPH ¢ini: 88.756,00 K&
DPH 21 % ¢ini: 18.638,76 K¢&
Cena celkem v¢. DPH ¢ini: 107.394,76 K¢

Cena dila ve SOD je: 2.113.102,00,-K¢ bez DPH
Cena Dodatku ¢€.1 je: 49.067,00,-K¢ bez DPH
Cena Dodatku ¢.2 je: -19.754,00,-K¢ bez DPH

Cena dila CELKEM je: 2.142.415,00,-K¢ bez DPH (2.592.322,10,-K¢ véetné DPH)

3. Zavérecna ustanoveni

3.1. Smluvni strany deklaruji, Ze ostatni ¢asti smlouvy zlstavaji timto dodatkem nezménéné.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v péti stejnopisech o stejné platnosti, z nichZ objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

3.3. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami obou smluvnich
stran.

3.4. Tento dodatek nabyva ucinnosti dorucenim tii podepsanych stejnopist tohoto dodatku
zpét objednateli, pfi¢emz zhotovitel si nechd pro svoji potiebu dva podepsané stejnopisy.

Piiloha: zménovy list ZL2, oznameni zmény a polozkovy rozpodet

V Praze dne: ......00.c 0.0 b cunamess

________ [ oCecees .

za objednatel

Jiastina 889/23 A
1 0o Praha 6 . S
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ZMENOVY LIST &islo ZL: 2
Zhotovitel: NIKASTAV spol. s r.o.

Zmenovy list vystavil: | Volodymyr Fedoryshyn

Datum: 4.12.2015

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu
dila:

Predmét zmény: Zména zplusobu provedeni dila + viceprace .
Popis a zdivodnéni zmény:

1. Pri odkryti dlaZdic okapového chodniku u zapadni stény bylo zji$téno, Ze podél celé
stény je vybetonovan vétraci kanal hl. cca 1500mm. a $ife 400mm. Z téchto ddvodt bylo
po konzultaci s projektantem upu$t&no od odkopani a obnaZeni zapadni st&ny. Bylo
dohodnuto provést hydroizolaci ze stavajiciho bet. kanalu.

2. Na zakladé smlouvy mezi objednavatelem a p. Dvoiéakovou, majitelkou pozemku u
zapadni stény, budou provedeny Upravy vjezdu na pozemek, terénni Gpravy pozemku
veetné pojezdového chodniku.

3.Jelikoz keramicka dlazba na rampé u vstupu a na schodisti je v degradovaném stavu,
poZaduje objednatel demontaz dlazby a poloZeni nové dlazby.

Pocet pfipojenych listli specifikaci: Pocet pfipojenych vykresu:
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
88 756,- K¢ 69 002 ,- Ké
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana Ihita dokonceni dila:
8.12.2015
-19754,- K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
arovni co do jakosti material(i, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo predpoklada
Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Afwmﬂfw“\

Datum:

Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu Zivotniho prostféﬁdi"CR"’ -

Nézev projektu: ,,Zatepleni objektu kino Radotin®
Projekt bude spolufinancovdn Evropskou unii — Fondem soudrznosti a Stétnim fondem fivomiho prostredi CR
v ramci Operacniho programu Zivotni prostfedi
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OZNAMENI ZMENY &islo OZ: 2
NIKASTAV spol. s r.o., Vlastina 889/23, Praha 6
MC Praha 16 | Datum:

Zpuisob odeslani / pfedani postoul | | e-maileml] faxem[ ] | osobnél |
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpoctové podklady:

na jinou &ast smlouvy:

Pfedmét zmény: Zména zplsobu provedeni dila + viceprace .

Popis a zdiivodnéni zmény:
1. PFi odkryti diazdic okapového chodniku u zépadni stény bylo Zjisténo, 2e podél celé stény je vybetonovén vétraci kanal

hl. cca 1500mm. a 3ife 400mm. Z téchto divodil bylo po konzultaci s projektantsm upusténo od odkopéni a obnaZeni
zapadni stény. Bylo dohodnuto provést hydroizolaci ze stavajiciho bet. kanalu.

2, Na zaklad® smlouvy mezi objednavatelem a p. DvoFakovou, majitelkou pozemku u zdpadni stdny, budou provedeny
Gipravy vjezdu na pozemek, terénni Upravy pozemku véetné pojezdového chodniku.

3.JelikoZ keramicka dlazba na ramp8 u vstupu a na schodisti je v degradovaném stavu, pozaduje objednatel demonta2
dlaZby a poloZeni nové dlazby.

Po&et pfipojenych listd specifikaci: |

Duavod viceprace / ménéprace:

zAmér objednatele [ |chyba vPD[] Ichyba :_zhofqvit_el,e I_vyééi moc[] 1jiné okolnosti(]
10znameni vydava: - , 3

iy Ny >4
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Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta st?vby:
SOUHLASI 1

Priloha :

Nézev projektu: ,, Zatepleni objektu kino Radotin®
Projekt bude spolufinancovdn Evropskou unii — Fondem soudrinosti a Stdtnim fondem Zivomniho prosifedi CR
v rdmei Operacniho programu Zivatni prostredi
Strdnka 16z 18



MENEPRACE

Polozkovy soupis mené-praci a dodavek

S: |15/004863  Kino Radotin, Na VySince 875/4, Praha - Radotin
O: SO 01 SniZeni energetické narocnosti objektu
R: |01 Fasada
P.¢. [Cislo polozky [Nazev poloZky MJ [mnozstvi [cena / MJ J[celkem
Dil: |1 Zemni prace
131 10 Hioubeni nezapaZenych jam a zafez(
kromé zafezd se Sikmymi sténami pro podzemni vedeni. s urovnanim dna do predepsaného profilu a spadu. s pfipadnym nutnym pfemisténim ve vykopi3ti a dale bud s
premisténim vykopku na ém terénu na do 3 m od ckraje jAmy nebo s naloZenim na dopravni prostiedek,
6[131301111R00 ...do 100 m3, v horniné 4, hloubeni strojné m3 67.93668 200,00 13 587,34
162 10 Vodorovneé pfemisténi vykopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravniho prostfedku, bez naloZeni vykopku, aviak se sloZenim bez rozhmuti,
8]162201102R00 ...z hominy 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 20 do 50 m m3 154,36705 50,00 7 718,35
9|162701105R00 ...z horniny 1 aZ 4, na vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m m3 6.60485 100,00 660,49
174 10-11 Zasyp sypaninou se zhutnénim
z jakékoliv hominy s uloZzenim vykopku po vrstvach,
10]174101102R00 ...v uzavienych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s ruénim zhutnénim |m3 I 95,88110|" 80,00 7 670,49
18 Povrchové dpravy terénu
11}213151121T00 vytvoreni separacni vrstvy z geotextilie m2 70,26500|; 36,00 2 529,54
181 10 Uprava plané v zafezech
vyrovnanim vyskovych rozdild, ploch vodorovnych a ploch do sklonu 1: 5.
13|181101111R00 ...bez rozlieni hominy, se zhutnénim - ruéné m2 43,06000 50,00 2153.00
181 20 Uprava plané v nasypech
wyrovnani vyskovych rozdild, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1: 5,
14/181201111R00 ...bez rozlideni hominy, se zhutnénim - ruéné m2 104,33460 50,00 5216,73
17{60725009R deska dfevostépkova tfivrstva pro prostiedi vihké: strana nebrousena; hrana rovna; i = 10,0  [m2 31,34000 210,00 6 581,40
mm
18|69366199R geotextilie PP; funkce separaéni, ochranna, vyztuzna, filtracni; plodna hmotnost 500 g/m2; m2 80,80475 42,00 3393.80
zpavnéna oboustranné
451 50 Zfizeni podkladni vrstvy z kameniva pod dlazbu
23|451504111R00 | Zfizeni loZe z kameniva pod dlazbu tl. do 100 mm m2 51.80000 140,00 7 252,00
935 11 Osazeni pfikopového Zlabu
s vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou, se zfizenim loze tl. 10 cm
71[935112112R00 ...5e zfizenim loZe tI. 100 mm z betonu C 8/10, z betenovych desek, jakékoliv velikosti m2 6,19500 180,00 111510
935 11-9 priplatek k ceng
72|935112911R00 ...za kazdych dal3ich i zapocatych 10 mm tloustky loZe pfes 100 mm z betonu C 8/10 m2 6,19500| 50,00 309.75
95 Doplrikové prace pii opravach staveb
73|944944011700 montaZ ochranné vrstvy na konstrukci z textilie nebo folie m2 97,93000 =-:60,00 5875.80
74592270037 Zlab odvodiiovaci beton; | = 280,0 mm; § = 210 mm; h = 100,0 mm; barva pfirodni Kus 118,00000 - 84,00 9912.00
75|69366196R geotextilie PP; funkce separaéni, ochranna, vyztuzna, filtracni; plodna hmotnost 150 g/m2; m2 112,61950| 36,00 4 054,30
zpevnéna oboustranné i
92|711131311R00 ...vodorovna, , nopovou folii véetné pasky m2 43.06000 62,00 2669,72
93|711132311R00 ...5visla, , nopovou fdlii véetn& uchycovacich prvka m2 86,89540 62,00 5 387,51
88 756,00

CELKEM MENEPRACE : 88 756,00 K¢
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Polozkovy rozpocet viceprace p. Dvorakova ( Kino Radotin )

p.¢.|popis polozky m.j. | poéet | cenazaks | cenacelkem
1 |Dodavka+montaZ zamkove dlazby véetné podkladu m2 12 520,00 6240
2 [Dodavka + montaz dlazba 500x500x50 mm ks 39 112,00 4368
3 |Dodavka + montaZ kanalizacnich $achet ks 1 3000,00 3000
4 |Uprava vrat ks 1 2800,00 2800
5 0
B. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cena bez DPH 16408
DPH 3445
CENA CELKEM VC DPH 19853
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PoloZkovy rozpocet viceprace - hlavni vstupy do Kina Radotin

p.¢.|popis poloZky m.. | pocet | cenazaks | cenacelkem
1 |Bourani puvodni dlazby m2 26,2 120,00 3144
2 |Uprava podkladu pod dlazbu m2 26,2 300,00 7860
3 |Dodavka+montaZ dlazby podesty m?2 838 1060,00 9328
4 |Dodavka+montaz dlazby obloZeni schodi§tovych stupni b.m 39,5 580,00 22910
5 |Dodavkat+montaZ soklik bm | 215 130,00 2795
6 |Sparovani dlazby m2 26,2 60,00 1572
7_|Silikonovani spoju dlazba a soklik bm | 395 30,00 1185
8 |Odvoz suti (kontejner) t 18 100,00 1800
9 |Doprava materialu kompl 1 2000,00 2000

=l =l =l =l =l =l =l (=l =1 =l =1 =1 =1 =1 = = =1 =1 =1 =] =]

Cena bez DPH 52594
DPH 7441
CENA CELKEM VC DPH 60035




