

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3635/2015
smlouvy o dílo ev. č. zhotovitele 151256 (N 121/15)

kteřá byla uzavřena mezi:

OBJEDNATEL: Městská část Praha 16
se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha - Radotín
zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou
Technický zástupce: Ing. Milan Bouzek
Telefon: 234 128 111
E-mail: elpodatelna@praha16.eu
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 27-2000861379/0800

ZHOTOVITEL: AQUATIS a.s.
se sídlem: Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
zastoupená: Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem a Ing. Radkem
Maděřičem, technickým ředitelem, na základě pověření
ze dne 15. 11. 2016

Za smluvní agendu odpovědná: JUDr. Eva Vašíčková
Technický zástupce: Ing. Kateřina Boříková, Ing. Michael Trnka, CSc.
Telefon: 541 554 111 - provolba
E-mail: katerina.borikova@aquatis.cz, michael.trnka@aquatis.cz
http: //www.aquatis.cz
IČ: 46 34 75 26
DIČ: CZ46347526
Plátce DPH: Ano
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 117729743/0300
Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775

na akci: **Povodňová ochrana oblastí Rymář - Radotín**

Jmenované smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, se z písmene B) vypouští text:

- „ • inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí (ÚR);
- vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP);
- inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (SP).“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „ • projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí s Povodím Vltavy, s.p.;
- vyhotovení grafických schémat pozemkového záboru.“

2) V čl. IV. CENA, se z odstavce 1 vypouští text:

„ 558.000,- Kč“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ 213.000,- Kč“


Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento návrh dodatku zasílá zhotovitel objednateli ve 4 vyhotoveních se žádostí o vrácení 2 právoplatně potvrzených stejnopisů dodatku.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto smluvního dodatku právoplatně podpisy obou smluvních stran:

OBJEDNATEL:

V Praze dne ~~21-12-2016~~ 2016



ZHOTOVITEL:

V Brně dne 14. 12. 2016



AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO



AQUATIS
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděrič
technický ředitel
Botanická 834/56, 602 00 BRNO

