

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě:

číslo smlouvy **Objednatele:** 3229/2014

číslo smlouvy **Zhotovitele:** 56/14 - Pa

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: Městská část Praha 16

sídlo: Praha 5 - Radotín, Václava Balého 23/3, PSČ 153 00

zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 27-2000861379/0800

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ

- ve věcech technických: ing. Milan Bouzek zástupce starosty MČ

-a-

Zhotovitel: ALBET stavební s.r.o.

sídlo: Praha 5, Vrážská 144, PSČ 153 00

zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Doležalem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 35-718970217/0100

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99291

osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Doležal

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely t e n t o

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č. 3213/2014 a zhotovitele č. 14 119 (dále jen „**Smlouva**“).

Tento dodatek byl odsouhlasen usnesením RMČ č. 1316/2014 ze dne 27.8.2014

Čl. II. Předmět plnění

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. II, odst. 2.7. Smlouvy. Na základě oboustranné dohody se upravuje termín ukončení prací na **30.9.2014**.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 27 -08- 2014



Objednatel: Městská část Praha 16

Zhotovitel: ALBET stavební s.r.o

- 5 -09- 2014



Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ



Ing. Petr Doležal
jednatel

