

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **SML. 3252/2014**

číslo smlouvy dodavatele: **3473/1/2014**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5

IČ: 00241598

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 27-2000861379/0800

Zastoupen: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík

- ve věcech technických: Ing. Milan Bouzek

2. Dodavatel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8

Zastoupená: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Praha 1

Číslo účtu: 581094323/0300

DIČ: CZ 26760312

IČ: 26760312

telefon: 221 873 111 fax: 221 873 247

zapsán u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Janoch, předseda představenstva

- ve věcech technických: Tomáš Štajnc

Na základě dohody smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění
článek V. Termín provádění díla takto:

„V. Termín provádění díla:

2. Dokončení díla:

31.03.2015“


Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i
dodavatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: - 4 -02- 2015

V Praze dne: - 4 -02- 2015

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45
186 00 PRAHA 8


objednatel


dodavatel

