

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo
č.4072/2017 (1310/2017/S)

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 16
se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail: 234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail: 234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 19-2000861379/0800
IČO: 00241598
DIČ: CZ 00241598

Zhotovitel: XEDOS s.r.o.
se sídlem: Kutnohorská 309/84 Dolní Měcholupy, 109 00 Praha
zapsaná v Obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97915
Zastoupení ve věcech smluvních: Vladimír Krúpa – manažer staveb
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech technických: Henrich Hepner – stavební technik
Tel., e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4306394389/0800
IČO: 271 21 852
DIČ: CZ 27121852

uzavírají tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě o dílo

Článek II.
Doba plnění

2.1 Objednatel se zhotovitelem se dohodl, že dílo bude kompletně dohotoveno a předáno k 30.9.2017.

Článek III.
Ostatní ujednání


3.1 Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění bez změny.

3.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

14 -09- 2017


V Praze dne:.....


.....
za zhotovitele
Mgr. Pavel Hanzlík-starosta



14 -09- 2017


V Praze dne:


.....
za zhotovitele
Vladimír Krúpa-manažer staveb

HARMONOGRAM STAVBY

ZŠ Loučanská - vestavba školní auly do atria budovy ZŠ a nástavba sborovny

týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
svíslé konstrukce	17.-23.7.	24.-30.7.	31.7.-6.8.	7.-13.8.	14.-20.8.	21.-27.8.	28.8.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.9.-1.10.
vodorovné konstrukce											
úpravy povrchů vnitřní											
úpravy povrchů vnější											
podlahy											
osazování výplňní otvorů											
ostatní konstrukce a práce											
lešení a stavební výtahy											
bourání konstrukcí											
přesun sutě											
povlakové krytiny											
izolace tepelné											
konstrukce tesařské											
konstrukce klempířské											
konstrukce truhlářské											
kovové doplňkové konstrukce											
podlahy z dlaždic											
podlahy povlakové											
malby											
ústřední vytápění											
montáže silnoproud											
montáže slaboproud											


 Příloha k 140/2019 S 120 00 00 00 02
 IČ: 271 21 852 BIC: CZ2711 0002