

Ev. číslo smlouvy objednatele

poř. č.: 3932/2016/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele

poř. č.:

## Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

## Stavební úpravy ZŠ Loučanská – nástavba dílen - dostavba

### Článek I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Milan Bouzek
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
<b>Zhotovitel:</b>	
Odštěpný závod:	AREN VT, s r.o.
se sídlem:	Sokolská 1474/23, Praha 2

zapsaná v v OR Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 199809  
Zastoupení ve věcech smluvních: Tomáš Leššo  
Tel., e-mail: 606362775, arentv@email.cz  
Zastoupení ve věcech technických: Václav Řechka  
Tel., e-mail: 773162246, arentv@mail.cz  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: Č.ú.: 254427047/0300  
IČO: 24232441  
DIČ: CZ24232441

uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Smlouva o dílo se rozšiřuje o práce nutné provést k dokončení díla a mění se v těchto bodech:

Článek IV. se mění v bodě 4.1.

#### Článek IV.

##### Cena díla

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy činí

Cena za zhotovení díla bez DPH dle SoD: 5 791 981,- Kč

Cena za zhotovení díla bez DPH dle dodatku č.1 kSoD: 1 597 756,- Kč

Cena za zhotovení díla bez DPH dle SoD a dodatku č.1 : 7 389 737,- Kč

DPH 21%: 1 551 845,- Kč

Cena za zhotovení díla celkem vč dodatku č.1 a vč. DPH: 8 941 582,-Kč

#### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo Ev.číslo objednatele 3932/2016 nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

V Praze dne: 24.2.2017

V Praze dne: 22-02-2017

  
Aren VT s.r.o.  
Sokolská 23, 120 00 Praha 2  
IČ: 24 23 24 41

Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA 16

- 3 -

## Položkový rozpočet

**Zakázka: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ – NÁSTAVBA DÍLEN**

Objednatel: **Městská část Praha 16**  
**Václava Balého 23/3**  
**15300 Praha-Radotín**

IČ: **00241598**  
 DIČ: **CZ00241598**

Projektant: **MO ATELIER s.r.o.**  
**Tyršova 1834/11**  
**12000 Praha-Nové Město**

IČ: **24809233**  
 DIČ: **CZ24809233**

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0.00
PSV			1,135,840.96
ZL			305,443.90
Vedlejší náklady			141,270.80
Ostatní náklady			15,200.00
<b>Celkem</b>			<b>1,597,755.66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1,597,755.66 CZK
Základní DPH	21 %		335,528.69 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK


**Cena celkem s DPH**

**1,933,284.35 CZK**

v     Praze    

dne     25/01/2017    

  
 Aren VT s.r.o.  
 Sokolská 23, 120 00 Praha 2  
 IČ: 24 23 24 47

  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

### Rekapitulace dílů

<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Typ dílu</b>			<b>Celkem</b>
766	Konstrukce truhlářské	PSV			169,500.00
776	Podlahy povlakové	PSV			814,200.00
787	Zasklívání	PSV			62,640.96
ZL	Změnové listy	ZL			305,443.90
730	Ústřední vytápění	PSV			89,500.00
M21	Elektromontáže	M			15,200.00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	VRN			141,270.80
Cena celkem					1,597,755.66

## Položkový rozpočet

S: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ – NÁSTAVBA DÍLEN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmnožství	cena/MJ	Celkem
Díl	766	Konstrukce tuhlářské				
1	D2	Dveře dvoukřídlové 1800/2000, EW 30 DP3, Cprané, prosklené (CONNEX) TYP KOVÁNÍ-klika-klika, BARVA-bílá, nadsvětlik výšky 1000 mm	ks	1,00000	169,500,00	169,500,00
Díl	776	Podlahy polyakrylové				
2	776421000RX0	Penetrační nátěr podkladu	m2	1,200,00000	22,00	26,400,00
3	776421100RX1	D+M obklad stěn Gerflor	m2	1,200,00000	556,00	667,200,00
4	776421100RX2	D+M obklad rohů Gerflor	m	200,00000	603,00	120,600,00
Díl	787	Zasklívaní				
5	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého	m2	32,68000	65,00	2,124,20
6	787601822R00	Vysklívání okna, příplatek za Al lišty oboustranné	m2	32,68000	20,00	653,60
7	787693314R15	Zasklívaní oken, na lišty, izol dvojsklo pl.do 5 m2, bezpečnostní sklo s fólií 6,4 mm + Float 6 mm	m2	32,68000	1,820,00	59,477,60
8	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívaní, výšky do 6 m	t	1,07100	360,00	385,56
Díl	ZL	Změnové lišty				
9	971033630R01	Sekání rýh pro osazení překladů	m	8,40000	183,00	1,537,20
10	31123811R01	Osazení oc.profilů I 160	m	15,60000	891,00	13,899,60
11	6114731R01	Plantování nosníků	m2	3,12000	602,00	1,878,24
12	611473011R02	Podbetonování nosníků	kus	6,00000	180,00	1,080,00
13	139601133R01	Přísekaní základové patky ve výkopu (výtahová šachta)	m3	1,92000	4,820,00	9,254,40
14	963051100R01	Bourání bet. podezdívky plotu	m3	4,20000	1,456,00	6,115,20
15	963051423R02	Demontáž plotových dílů	m	20,00000	85,00	1,700,00
16	611255R01	Demontáž a zpětná montáž zájm. dlažby	m2	25,00000	625,00	15,625,00
17	611258R01	Demontáž a zpětná montáž obrubníků	m	8,00000	225,00	1,800,00
18	345321414R01	Protipovodňový plot	m	20,00000	2,625,00	52,500,00
19	279311116R01	Podbetonování základů vč vyztuže(výtah šachta)	m3	0,50000	4,250,00	2,125,00
20	41125R01	Zřízení sklobetonových světlíků (luxfery)	m2	2,40000	3,120,00	7,488,00
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m vodorovná	t	14,80000	162,00	2,397,60
22	979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	74,00000	15,00	1,110,00
23	979082121R01	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,80000	48,00	710,40
24	979087212R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	14,80000	450,00	6,660,00
25	979981101R00	Nakládání a odvoz zemliny (skládku uživatele)	t	2,00000	3,500,00	7,000,00
26	979981100R01	Zakryvání střešní konstrukce proti vodě	m2	473,73000	35,00	16,580,55
						<b>305,443,90</b>

27	9799R001	Doplňení komunikace u výtahové šachty	m2	3,00000	2,450,00	7,350,00
28	963051100R02	Vyřezání ocel prvků v bet.podlaže, vč.obsekání	kus	128,00000	52,00	6,656,00
29	31123814R01	Zdivo 24 MC 10, tl. 240 mm obezdívky	m2	14,60000	895,00	13,067,00
30	979R001	Frézování bet.podkladu do 20 mm	m	326,00000	65,00	21,190,00
31	28376286R	Deska polystyren EPS 1000x500x20mm	m2	182,00000	43,00	7,826,00
32	113108330R00	Broušení podlah	m2	355,67000	75,00	26,675,25
33	777561022R01	Adhézní můstek	m2	355,67000	138,00	49,082,46
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	22,60000	360,00	8,136,00
35	9799800R03	HZS stavební dělnik v tarifní třídě 4, přípomoc	h	80,00000	200,00	16,000,00
<b>Díl</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>				<b>89,500,00</b>
36	730RX8	Uprava stávajícího UT	kpl	1,00000	66,500,00	66,500,00
37	730RX9	Stavební úpravy šachty	kpl	1,00000	23,000,00	23,000,00
<b>Díl</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>15,200,00</b>
38	210	Elektromontáže	soubor	1,00000	9,200,00	9,200,00
39	2101	Stavební přípomoc k elektroinstalaci	h	30,00000	200,00	6,000,00
<b>Díl</b>	<b>VRN</b>	<b>Vedlejší naklady</b>				<b>141,270,80</b>
40	VRN1	Individuální mimostaveništní doprava	%	2,20000	14,564,00	32,040,80
41	VRN2	Kompletační činnost zhotovitele	%	4,00000	14,564,00	58,256,00
42	VRN4	Zařízení staveniště	%	3,50000	14,564,00	50,974,00