

SML - 4074 / 2017 / 1

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.: SML.4074/2017

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.: S - 5917 / Pa

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby ze dne 17.7.2017

„Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO“

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Mgr. Miroslav Knotek
Tel., e-mail:	234 128 107, miroslav.knotek@praha16.eu
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

a

Zhotovitel:	ALBET stavební, s.ro.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal
Tel., e-mail:	602 343 866, dolezal@albet.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Pavel Pacák
Tel., e-mail:	725 827 087, pacak@albet.cz
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	35-718970217/0100
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č.1 **takto** :

Předmět dodatku:

Článek III. Doba plnění


Termín dokončení díla se mění na 31.5.2018


Ostatní články smlouvy se nemění.

14 - 12 - 2017

V Praze dne: 23. 12. 2017

V Praze dne:


ALBET stavební, s.r.o.
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal – jednatel
ALBET stavební, s.r.o.


Za objednatele
Mgr. Karel Hanzlík - starosta
Městská část Praha 16

