

DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo pod názvem:

Snížení radonové zátěže – Sídliště Radotín
číslo smlouvy Objednatele: 3711/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 16**
sídlo: Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00
zastoupený: Mgr. Karel Hanzlík starosta MČ
IČ: 00241598
DIČ: CZ00241598
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
účet č.: 27-2000861379/0800

-a-

Zhotovitel: **ThermWet s.r.o.**
Sídlo: Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10 - Uhřetěves
Zastoupená: Ing. Janem Grendelem
IČO: 28516401
DIČ: CZ 28516401
Bankovní spojení: Fio Banka
účet č.: 2800208992/2010

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně též jako „Smluvní strany“ či „Strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“ či „Strana“).

uzavřely tento

Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo objednatele č.3711/2016 (dále jen „**Smlouva**“).

Čl. I.

Změny rozsahu díla a ceny

- Rozsah díla se snižuje a je specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.
- Sjednaná cena díla se snižuje o částku níže uvedenou:

Původní cena díla dle Smlouvy činí bez DPH:	3.966.830,- Kč
Dodatek č.1 snižuje cenu díla o částku bez DPH:	434.997,- Kč
Celková Cena Díla dle Smlouvy snižená o částku dle Přílohy č.1, tohoto Dodatku činí bez DPH:	3.531.883,- Kč

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Celková cena za všechny zakázky včetně příprav.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. Tento Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: - 7 -11- 2016


Objednatel:

Zhotovitel:


ThermWet s.r.o.

Vlárská 1454/1, 104 00 Praha 10
IČ: 285 164 01, DIČ: CZ285 164 01
Tel.: +420 775 873 717

-3-



Mgr. Karel Hanzlík
Starosta MČ



Ing. Jan Grendel



Realizace

ZAK	Číslo ZAKAZKY	Vchod a č. Bytu	Nájemník	Telefon	RJ	Cena bez DPH
1	ZAK-2015-0228	1075-3p-7b	Vlasák	777 243 338	UPI	235 539 Kč
2	ZAK-2015-0229	1075-5.p - (15)	Tomaš Jan	X	X	34 453 Kč
3	ZAK-2015-0230	1074-1p_1b	Moučková	607 823 920	UPI	64 975 Kč
4	ZAK-2015-0231	1074-2p-6b	Nebřenská	605 851 131	UPI	197 178 Kč
5	ZAK-2015-0232	1074-4p-10b	Hlochová	604 267 994	UPI	210 418 Kč
6	ZAK-2015-0233	1074-5p-15b	Pinková	723 528 125	VB 400	230 324 Kč
7	ZAK-2015-0234	1074-6p-16b	Zábranská	607 638 962	VB 400	212 900 Kč
8	ZAK-2015-0235	1067-1.p - (1)	Mrázková	X	X	10 917 Kč
9	ZAK-2015-0236	1067-4.p - (10,12)	Gubricová	X	X	21 567 Kč
10	ZAK-2015-0237	1066-1.p - (3)	Absolon	X	X	10 917 Kč
11	ZAK-2015-0238	1066-2.p - 6b (4)	Dvořáková	X	X	10 917 Kč
12	ZAK-2015-0239	1066-3.p - (9,12)	Bursík	X	X	14 917 Kč
13	ZAK-2015-0240	1065-2NP-3b	Moravcová	602 725 267	UPI	213 886 Kč
14	ZAK-2015-0241	1065-3NP-9b	Valenta	724 018 683	VB 400	215 049 Kč
15	ZAK-2015-0242	1065-4NP-10b	Kučerová	777 216 152	VB 400	210 861 Kč
16	ZAK-2015-0352	1063-2NP-5b	Meierhofferová	777 440 538	UPI	215 932 Kč
16	ZAK-2015-0353	1063-3NP-7b	Lowy	728 721 856	VB 400	174 782 Kč
17	ZAK-2015-0244	1062-2.p - (1,3)	Ryvolová	X	X	19 279 Kč
18	ZAK-2015-0245	1062-1NP-2b	Suchánková	728 862 279	UPI	211 020 Kč
19	ZAK-2015-0246	1062-3NP-7b	Zákostelecká	775 985 026		
19	ZAK-2015-0246	1062-3NP-9b	Urbancová	775 958 030	VB 400	252 524 Kč
20	ZAK-2015-0247	1062-4NP-12b	Nájemníková	605 458 202	VB 400	209 048 Kč
21	ZAK-2015-0248	1061-1.p - (1)	Mareš	X	X	28 069 Kč
22	ZAK-2015-0249	1061-2NP-6b	Vlasáková	604 158 439	UPI	204 639 Kč
23	ZAK-2015-0250	1061-4NP-11b	VOLNO	X		
23	ZAK-2015-0250	1061-4NP-12b	Pražáková	732 439 384	VB 400	275 984 Kč
24	ZAK-2015-0251	1063-1.p - 3.b	Veselý	X	X	27 861 Kč
25	ZAK-2015-0354	1065-2.p - (4)	Galová	X	X	17 929 Kč
Celková cena za všechny zakázky včetně příprav:						3 531 883 Kč