

Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. č.:

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. č.:

Dodatek č. 3

ke

Smlouvě o dílo (poř. č. objednatele 4151/2017)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

(smlouva o dílo poř. č. objednatele 4151/2017 je dále v tomto dodatku uváděna jen jako „Smlouva o dílo“)

Hasičská zbrojnice Radotín

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	Ing. Pavel Švitorka
Tel., e-mail:	234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu
Technický dozor investora:	
Tel., e-mail:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	19-2000861379/0800
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598
Zhotovitel:	CETUS PLUS, a.s.
se sídlem:	Plzeňská 181/183 ,150 00 Praha 5
zapsaná v	obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, číslo vložky 6931
Zastoupení ve věcech smluvních:	Karel Muzika, statutární ředitel
Tel., e-mail:	257215527, cetusplus@cetusplus.cz
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Vladimír Buchalcev
Tel., e-mail:	724026490, vladimir.buchalcev@cetusplus.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2281352/0800
IČO:	26419823
DIČ:	CZ26419823

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, kterým mění termín dokončení díla.

Článek II.

Předmět plnění a účel smlouvy

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna termínu dokončení díla, vyplývající ze změn projektové dokumentace a nevhodných klimatických podmínek během provádění díla..

**Článek III.
Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nově v prodlouženém termínu pro **dokončení stavebních prací:
do 30.4.2019**

**Článek XVIII
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.
- 5.2. Změny a dodatky tohoto Dodatku č. 3 platí pouze tehdy, jestliže jsou vyhotoveny písemně a podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
- 5.3. Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že obsah tohoto Dodatku č. 1 je výsledkem jejich vzájemného ujednání vedeného vážně, určitě, pro obě strany srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.
- 5.4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

V Praze dne: 19.7.2019

- 7 -02- 2019
V Praze dne:


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele

