

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavby

„Čistý Radotín - vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálního odpadu, 2 etapa“

číslo smlouvy objednatele: 3845/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2816/Po

Městská část Praha 16,

Se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

Zastoupeno starostou : Mgr. Karlem Hanzlíkem

IČO : 00241598,

Bankovní spojení:27-2000861379/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

ALBET stavební, spol. s r.o.,

Se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

Zastoupené: Ing. Petrem Doležalem - jednatelem

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-718970217/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících
článcích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK Č.1

takto:**1. PŘEDMĚT DODATKU****2. Lhůty a místo plnění**

2. Termín ukončení výstavby: 31.5.2017

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 3845/2016 (č. sml. objednatele a 2816/Po (č. sml. zhotovitele). Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že jejím znám obsah tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy, resp. podpisy svých zástupců.


V Praze dne - 7 - 11 - 2016



Mgr. Karel Hanzlík
starosta MČ Praha 16



V Praze dne - 8 - 11 - 2016



Ing. Petr Doležal
jednatel ALBET stavební, s.r.o.



ALBET STAVEBNÍ
s.r.o. 01
Mázková 144, 153 00 Praha 5 - Radotín