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_ Dodatek ¢&. 1 ke smlouvé o dilo
Cislo smlouvy objednatele 3609/2015
wZatepleni objektu kino Radotin*

uzaviena podle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb. Obchodniho zakoniku v platném znéni
1. Smluvni strany

Meéstska ¢ast Praha 16
se sidlem: Vaclava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotin
zastoupena:  Mgr. Karel Hanzlik, starosta méstské Casti
IC: 00241598
DIC: CZ00241598
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
¢islo uctu: 27-2000861379/0800
zastupce pro véci smluvni: Mgr. Karel Hanzlik
zastupce pro véci technické: Ing. Milan Bouzek
(ddle jen objednatel)

a

Firma: NIKASTAYV spol. s r.o.
se sidlem: Vlastina 889/23, Praha 6 - Ruzyné
zastoupena: Volodymyr Fedoryshyn
IC: 27233944
DIC: (CZ27233944
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s.
¢islo tctu: 35-9076360257/0100
zapsana v OR vedeném M¢stskym souden v Praze, oddil C, vlozka 106461
tel./fax: +420 776 835 784
e mail: nikastav(@seznam.cz
osoby opravnéné ke smluvnimu jednani: Volodymyr Fedoryshyn
ve vécech technickych: Volodymyr Fedoryshyn
(dile jen zhotovitel)

uzaviraji tento dodatek ¢. 1. ke smlouvé o dilo, ¢. evidenéni objednatele — 3609/2015.

2. U&el dodatku

2.1. Ve smyslu ustanoveni ¢lankd XVII. odstavec 17.4 vyse uvedené smlouvy o dilo se
smluvni strany dohodly na nasledujicich zménach smlouvy.

2.2, Timto dodatkem se dopliiuji Clanek L. (Pfedmét smlouvy), Clanek II. (Doba plnéni) a
Clanek IV. (Cena dila) vySe uvedené smlouvy a to jak nize uvedeno.
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2.3. Pfedmét smlouvy se rozsifuje o provedeni vicepraci nezbytnych k fadnému dokonéeni

dila (rozsah je dan ocenénym vykazem vymér v piiloze tohoto dodatku ¢. 1) a souc¢asné
se upravuje o ménéprace.

2.4. Doba plnéni se méni a piedpokladany termin Fadného ukonceni a piedani dila
(zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodélki branicich v uzivani) do 8. 12. 2015.

2.5. Cena dila za provedeni vicepraci (po odpoétu ménépraci) byla mezi uéastniky tohoto
dodatku stanovena takto:
Viceprace:
Cena zakladni bez DPH ¢ini: 101.952,00 K&
DPH 21 % ¢&ini: 21.409,92 K¢
Cena celkem v¢. DPH ¢ini: 123.361,92 K¢
Ménéprace:
Cena zakladni bez DPH ¢ini: 52.885,00 K¢
DPH 21 % ¢ini: 11.105,85 K¢
Cena celkem vé. DPH ¢ini: 63.990,85 K&

Cena dila ve SOD je: 2.113.102,00,-K¢& bez DPH
Cena Dodatku ¢.1 je: 49.067,00,-K¢ bez DPH

Cena dila CELKEM je: 2.162.169,00,-K¢ bez DPH (2.616.224,40,-K¢& véetné DPH)

3. Zavérecna ustanoveni

3.1. Smluvni strany deklaruji, Ze ostatni ¢asti smlouvy zlstavaji timto dodatkem nezménéné.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v péti stejnopisech o stejné platnosti, z nichZ objednatel
obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

3.3. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami obou smluvnich
stran.

3.4. Tento dodatek nabyva Gc¢innosti dorucenim tii podepsanych stejnopisti tohoto dodatku
zpét objednateli, piicemz zhotovitel si neché pro svoji potiebu dva podepsané stejnopisy.

Ptiloha: zménovy list ZL1, ozndmeni zmény a polozkovy rozpodet
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Pru voduy,

vzduch a pfirodu

ZMENOVY LIST éislo ZL: 1
Zhotovitel: NIKASTAV spol. s r.0.

Zménovy list vystavil: | Volodymyr Fedoryshyn

Datum: 4.12.2015

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smiouvou o dilo tuto zmé&nu rozsahu

dila:

Predmét zmény: zména typu izolantu

Popis a zdivodnéni zmény: Pfi realizaci vychodni strany ktera prileha

k sousednimu objektu na parcele €.

- bylo zZjiSténo Zze pii dodrZeni tloustky teplené izolace 160 mm
dojde ksouzZeni vjezdu , coZz zamezi vjezd dodavkového

automobilu na prilehly pozemek.

- 8 téchto davodu projektant navrhnul snizit tloustku izolantu na 80

mm pfi pouziti izolantu typu COOLTHERM .
- Odpocet dle SoD - 600,-Ké/m2 x 72 m2 = 43200,K&
- PripoCet dle zmény — 1416,-KE x 72 m2 = 101952,-K&

- Bourani konstrukci v betonovych vykopavkach — ne provadélo se (

menénprace ) celkem dle SoD = 9685,-Ké

Pocet pfipojenych listl specifikaci: Pocet pfipojenych vykresu: |
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
52 885,- K¢ 101 952,- K&
Vysledna cena zmény bez DPH : Nové sjednana Ih(ta dokonéeni dila: l
8.12.2015
49 067,- K¢

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti material(l, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklada

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:- » :
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Nazev pro;ektu ,Zatepleni objektu kino Radotin" N

Projekt bude spolufinancovdn Evropskou unii — Fondem soudrinosti a Stdtnim fondem Fivomiho pr&nad_____,,

v rdmci Operacniho programu Zivotni prostfedi
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OZNAMENI ZMENY &islo OZ- 1

Zhotovitel: NIKASTAV spol. s r.o., Vlastina 889/23, Praha 6
hvest MC Praha 16 | Datum:

ae kce: » Zatepleni objektu kino Radotin ,,

ZpUsob odeslani / pfedani podtoul | | e-mailem[ ]| faxem[ ] | osobn&i]
datum:
Odkazy na specifikaci:

na vykresy:

na rozpod&tové podklady:

na jinou ¢ast smlouvy:

Predmét zmény: Zména typu a tloustky izolantu

Popis a zdivodnéni zmény: Pi realizaci vichodni strany ktera pfileha k sousednimu objektu na parcele &.

- bylo zjisténo %e pfi dodrzeni Houstky teplené izolace 160 mm dojde K souZeni vjezdu , coz zamezi vjezd
dodavkového automobilu na pfilehly pozemek.

- S téchto diivoedu projektant navrhnul sniZit ioustku izolantu na 80 mm pfi pouziti izolantu typu COOLTHERM .

- Odpotet dle SoD - 600,-K&/m2 x 72 m2 = 43200,K¢ ( poloZka &. 47 — vykazu vymér )

- Pfipoéet dle zmé&ny - 1416,-K& x 72 m2 = 101952,-K&

- Bourani konstrukci v betonovych vykopavkach - ne provadélo se ( men&prace ) celkem dle SoD = 8685,-K&

Pocet pripojenych listll specifikaci: |

Duvod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [ ] | chybavPD[] | chyba zhotovitele[ ] |vy§§i moc[_] |jiné okolnostix]

Oznameni vydava:

......... L I’frrrf'\ -

Stanovisko technického dozoru stavby: ) 272 59 0. A“; p

Stanovisko projektanta s(tavby:

SOUHLAS N (=
........... = iy LlE

DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskafska 10/257
108 00 Praha 10
M&: CZ599000797

Pfiloha :

Nézev projektu: , Zateplenf objektu kino Radotin®
Projekt bude spolufinancovén Evropskou unii — Fondem soudrinosti a Stdtnim fondem Zivotniho prostredi CR
v rdmei Operaéniho programu Zivotni prostredi
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PoloZkovy rozpocet k Dodatku ¢. 1 SoD " Zatepleni kino Radotin "

p.£.|popis polozky m.J. | pocet | cenazaMJ | cenacelkem
1 |47-expandovany polystyren tl. 160 mm m2 -72 600,00 -43200
2 |2-bourani konctrukei z betonu m3 |-2184 600,00 -1310,4
3 {3-bourani konstrukci z betonu m3 |-6,174 1000,00 -6174
4 14-bourani konstrukci z betonu m3 -1 1200,00 -1200
5 |5-bourani konstrukci z betonu m3 -1 1000,00 <1000
6 |Dodavka izoint typu Cooltherm 11.80 mm m2 72 1416,00 101952
7
8
9
10} m—
Cena bez DPH 49067 6
DPH21% 103
[CENA CELKEM VC DPH 59371,6
NIKASTAY spol. s ro.

Vlastina 889/23
) 161 00 Praha 6
ICO: 272 33 944 DIC: CZ27233944
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