Ev. &islo dodatku smlouvy objednatele
pof. &.: 4014/2017/1

Ev. tislo dodatku smiouvy zhotovitele
pof. &.: 170 125/ 1

Dodatek smlouvy o dilo €. 1

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 $h., oh&anského zakoniku

{dale jen ,ob&ansky zakonik")

Rekonstrukce schodisté a chodniku mezi ul. Karlicka a U Starého stadionu

Objednatel:

se sidlem:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve v8cech piipravy stavby:

Tel., e-mail:

Technicky dozor investora:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu:

ICO:

DIC:

Zhotovitel:

se sidlem:

zapsanav.

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

1ICO:

DIC:

Clanek I,
Smluvni strany

Méstska éast Praha 16

Vaclava Balého 2373, 153 00 Praha 5 - Radotin
Mgr. Karel Hanzlik, starosta

234 128 100, karel.hanziik@praha16.su
Ing. Milan Bouzek

234 128 103, milan.bouzek@prahai6.eu
Petr Spadek

775 551 634

Ceska spofitelna a.s.
18-2000861379/0800

00241598

CZ 00241598

BM Construction, spol. s r.o.

U Kiubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modrfany

rejstfiku vedenym u MS v Praze, oddil C, viozka 146 028
Ing. Michalem Pankem, MBA - jednatelem spolecnosti
776 635 088, mpanek@bmconstruction.cz

Ing. Michalem Vranou

774 401 695, mvrana@bmconstruction.cz
Raiffeisenbank a.s.

3836253001/5500

28498 771

CZ284 98 771

timto dodatkem se upravuje smlouva o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje k prevedeni dila v rozsahu vymezeném
pfedmétem smiouvy a objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a k zaplaceni sjednané ceny za jeho provedeni.

Méni se v &L, odst. 2.3.

Clanek II.

Pfedmaét plnéni a Gdel smlouvy

2.1, Zakladnim u€elem smlouvy je rekonstrukce venkovniho schodi$té a chodniku.
2.2. PFedmét dila je vymezen v dokumentaci ke smlouvé dle élanku 1. odstavce 2,3, této smlouvy.
2.3. Dokumentace ke smlouvé (dale spaleéné i jen ,projektova dokumentace®) je:

Pfi demolici schodité bylo zjisténo jiné technické provedeni oproti uvazované konstrukei

v projektové dokumentaci. Na tuto zménu byla v pribéhu vystavby pfepracovana projektova

dokumentace. Zmény byly pribéiné projednavany na Kontrolnich dnech a zapsany v SD.
2.3.1. Zménu projektové dokumentace zpracovala firma TOP CON SERVIS s.r.0., Ke Stirce 56, 182 00
Praha 8, Kurz Alexandr, Ing., ICO: 45274983



Méni se v &L, IV, odst. 4.1

Clanek IV.
Cena dila

4.1.  Smluvni cena za zhotoveni dila dle &ianku [1. dodatku této smiouvy &ini

dle pivodni PD dle zmény PD dodatek rozdil
Cena za zhotoveni dila bez DPH: 1 048 496,56 K& 1128 179,19 81 314,13
DPH 21%: 220 184,28 K& 238 917.83 17 075,97
Cena za zhotoveni dila vé. DPH: 1 268 680,84 K& 1 365 096,32 98 390,10

\ ostatnich ustanovenich a élancich se smiouva neméni.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve &tyfech vytiscich s platnosti originalu, z nichZ objednatel a zhotovitel
obdrZi dva podepsané exemplafe.
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jednatel spole€nosti
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BM Consftruction, spol. s 1.0,
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Rekonstrukce schodis$té a chodniku mezi ul. Karlicka a U Starého stadionu,

MC Praha 16

Prace dle SOD - plvodni PD

cena bez DPH DPH Celkem
Schodiste 817 015,38 171 573,23 988 588,61
Chodnik 2290 849,68 48 268,43 278 118,11
Celkem 1 046 865,06 219 841,68 1266 706,72
Zména ceny dle upravené PD

cena bez DPH DPH Celkem
Schodisté 898 329,51 188 649,20 1 086 978,71
Chodnik 229 849,68 48 268,43 278 118,11
Celkem 1128 178,19 236 917,63 1 365 096,82
Dodatek ¢&.1

cena bez DPH DPH Celkem
Schodisté 8131413 17 075,97 98 390,10
Chodnik 0,00 0,00 0,00

Celkem 81 31413 17 075,97 98 390,10



